



คู่มือ

การจัดทำแผนการดำเนินงาน (ประจำปี เพิ่มเติม และการแก้ไข) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๔๑๒-๔๖๒๒

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑, หนังสือที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๒๕๘ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘, หนังสือที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และหนังสือที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๕๐๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนดำเนินงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงานที่กำหนดไว้ เพื่อให้ทราบกิจกรรมการพัฒนาที่แสดงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงานดำเนินการ และระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินการจริง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แสดงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริง ทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ นั้น

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นคู่มือให้แก่ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิจัดทำแผนการดำเนินงานให้ถูกต้องและถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
โทร. ๐-๔๔๑๒-๔๖๒๒, โทรสาร ๐-๔๔๘๑-๖๖๕๑

สารบัญ

| เรื่อง | หน้า |
|---|-------|
| บทนำ | |
| ๑. ลักษณะของแผนดำเนินงาน | ๑-๒ |
| ๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน | ๒ |
| ๓. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี | ๒-๓ |
| ๔. ระยะเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี | ๔ |
| ๕. การจัดทำแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม | ๔ |
| ๖. หน้าที่ในการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี การจัดทำแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม หรือการแก้ไข | ๔ |
| ๗. การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด | ๔ |
| ๘. การจัดทำแผนการดำเนินงานที่กันเงินงบประมาณหรือการดำเนินการวิธีการ งบประมาณที่ข้ามปีงบประมาณ | ๕ |
| ๙. แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น | ๕ |
| ๑๐. แผนการดำเนินงานนำไปเป็นแนวทางการบริหารงานพัสดุ | ๕ |
| ๑๑. ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน | ๕ |
| ๑๒. ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | ๖ |
| แผนผังการปฏิบัติงาน | ๗ |
| แบบสำหรับใช้ในแผนการดำเนินงาน | ๘ |
| แบบแผนการดำเนินงานประจำปี กรณีจัดทำแผนการดำเนินงานตามปกติ | |
| ๑) บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑) กรณีจัดทำแผนการดำเนินงานตามปกติ | ๙ |
| ๒) บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๒) กรณีจัดทำแผนการดำเนินงานตามปกติ | ๑๐-๑๓ |
| ๓) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.๐๒/๑) กรณีจัดทำแผนการดำเนินงานตามปกติ | ๑๔-๑๕ |
| แบบแผนการดำเนินงานประจำปี กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือ กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ | |
| ๑) บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑) กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อ หนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ | ๑๖ |
| ๒) บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๒) กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อ หนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ | ๑๗ |
| ๓) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น | ๑๘ |

สารบัญ (ต่อ)

| เรื่อง | หน้า |
|---|-------|
| (แบบ ผด.๐๒/๑) กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ | |
| ภาคผนวก | ๑๙ |
| ตัวอย่าง ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม | ๒๐ |
| ตัวอย่าง บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ | ๒๑ |
| (แบบ ผด.๐๑) | |
| ตัวอย่าง บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๒) | ๒๔-๓๐ |
| ตัวอย่าง บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนา ท้องถิ่น (แบบ ผด.๐๒/๑) | ๓๑-๓๒ |
| ตัวอย่าง บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ | ๓๓-๓๔ |
| (แบบ ผด.๐๑) กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ | |
| ตัวอย่าง บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๒) กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ | ๓๕-๓๗ |
| ตัวอย่าง บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๒) กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ | ๓๘-๔๐ |
| ตัวอย่าง บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนา ท้องถิ่น (แบบ ผด.๐๒/๑) กรณีกันเงินไว้แล้ว | ๔๑-๔๒ |

บทนำ

๑. ลักษณะของแผนดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗, หนังสือที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๒๙๘ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘, หนังสือที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และหนังสือที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๕๐๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

แผนการดำเนินงาน หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนการดำเนินงาน ประกอบด้วย แผนการดำเนินงานประจำปี และแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

แผนการดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงาน และจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการในแผนการดำเนินงาน ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากแผนการดำเนินงานจะกำหนดรายละเอียดของโครงการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแผนงานโครงการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

๑) งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

๒) แผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการ จ่ายขาดเงินสะสม

๓) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ ที่ดำเนินการตามแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔) แผนงาน โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง โดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

/ ๕) โครงการ/กิจกรรม...

๕) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่ หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด หรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

๖) โครงการที่กั้นเงินงบประมาณหรือดำเนินการวิธีการงบประมาณที่ข้ามปีงบประมาณ (รายการกั้นเงินเพื่อดำเนินการอีกปีงบประมาณหนึ่งหรือปีงบประมาณถัดไป)

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ดังนี้

๑. เพื่อแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดแผนงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณนั้น ตามกรอบการพัฒนาของแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. เพื่อควบคุมการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๓. เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

๔. เพื่อให้สามารถติดตามประเมินผลการดำเนินงานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๓. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ได้ดำเนินการจัดทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑, หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๒๘๘ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘, หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดให้บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๕๐๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำ “ร่าง” แผนการดำเนินงานประจำปี ให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย รวมถึงหน่วยงานราชการ หน่วยงานอื่น ๆ ดำเนินการจริงในพื้นที่ โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย

- ๑) บทนำ
- ๒) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
- ๓) ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
- ๔) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย

๑. แบบแผนการดำเนินงานประจำปี กรณีจัดทำแผนการดำเนินงานตามปกติ

- ๑) บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑)
- ๒) บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)
- ๓) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

(แบบ ผด.๐๒/๑)

๒. แบบแผนการดำเนินงาน กรณีกักเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณีที่ยังไม่ได้ ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

๑) บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑) กรณีกักเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

๒) บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๒) ให้ระบุว่าเป็นกรณีใด เช่น

- กรณีกักเงินไว้แล้ว
- กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว
- กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้
- กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

๓) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.๐๒/๑) ให้ระบุว่าเป็นกรณี เช่น

- กรณีกักเงินไว้แล้ว
- กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน
- กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้
- กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

ขั้นตอนที่ ๓ การพิจารณา “ร่าง” แผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเสนอ “ร่าง” แผนการดำเนินงานที่จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา

ขั้นตอนที่ ๔ การประกาศแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

/๔. ระยะเวลา...

๔. ระยะเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี

แผนการดำเนินงานให้จัดทำแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

๕. การจัดทำแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม

โครงการพัฒนา/กิจกรรม/ครุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ยังไม่ได้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

๖. หน้าที่ในการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการแก้ไข

๑) การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นหน้าที่ของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนา/กิจกรรม/ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย

๒) การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน ให้สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนัก/กอง/ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานประจำปีหรือแผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติมแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การแก้ไขแผนการดำเนินงานให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น โดยไม่ต้องผ่านการประชุมของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๗. การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำแผนการดำเนินงานจากแผนงาน โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการจริงเท่านั้นหรือดำเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้กำหนดว่า “๔. สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้จัดทำแผนการดำเนินงานจากแผนงาน โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการจริงเท่านั้น”

๘. การจัดทำแผนการดำเนินงานที่กันเงินงบประมาณหรือการดำเนินการวิธีการงบประมาณที่ข้ามปีงบประมาณ

๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กันเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อดำเนินการในอีกปีงบประมาณหนึ่งหรือปีงบประมาณถัดไป ให้จัดทำแผนการดำเนินงานในปีที่มีการดำเนินการจริง และให้หมายเหตุในแบบ ผด. ๐๒ หรือ ผด.๐๒/๑ ในท้ายเอกสารแล้วแต่กรณีว่า "แผนการดำเนินงานที่กันเงินงบประมาณจากปี พ.ศ....." (กรณีที่ต้องจัดทำแบบ ผด.๐๑ ก็ให้ดำเนินการเช่นเดียวกัน)

๒) ให้ปรับใช้แบบ ผด. และสอดคล้องกับปีงบประมาณจริงที่จะดำเนินการแผนการดำเนินงาน

๙. แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๕๐๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่องแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ ๑ ยกเลิกค่านิยามและตัวแบบ (ผ.๐๓ และ ผด.๐๒/๑) วัสดุ กิจกรรม และงานต่าง ๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๒ การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อมูลโครงการ ครุภัณฑ์ ที่อยู่ใ้งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่น่ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นมาดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ทั้งนี้ หากโครงการ ครุภัณฑ์ ไม่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ต้องนำมาจัดทำเป็นแผนการดำเนินงาน

๑๐. แผนการดำเนินงานนำไปเป็นแนวทางการบริหารงานพัสดุ

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

ข้อ ๑๐.๖.๒ แผนการดำเนินงานนำไปเป็นแนวทางการบริหารงานพัสดุ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนการดำเนินงานที่ประกาศใช้แล้วไปปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานแล้วแต่กรณี เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๑. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑) การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายของการบริหารงานและงบประมาณภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น

๒) ทำให้ทราบถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนา/กิจกรรมที่จะดำเนินการจริงในปีงบประมาณนั้นรวมทั้งระยะเวลาในการดำเนินงานที่ชัดเจน

๓) ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทราบและเข้าใจถึงรายละเอียดของงานที่จะต้องปฏิบัติ และนำไปวางแผน เตรียมการ การดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามระยะเวลาที่กำหนด

๔) เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๒. ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง


๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

๒) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๒๙๘ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘

๓) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

๔) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๕๐๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนผังการปฏิบัติงาน



แบบสำหรับใช้ในแผนการดำเนินงาน

๑. แบบแผนการดำเนินงานประจำปี กรณีจัดทำแผนการดำเนินงานตรมปกติ

- ๑) บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑)
- ๒) บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)
- ๓) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.๐๒/๑)

๒. แบบแผนการดำเนินงาน กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

- ๑) บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑)
กรณีกรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ
- ๒) บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๒) .
กรณีกรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ
- ๓) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.๐๒/๑) กรณีกรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

แบบแผนการดำเนินงานประจำปี กรณีจัดทำแผนการดำเนินงานตามปกติ

๑) บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑) กรณีจัดทำแผนการดำเนินงานตามปกติ รายละเอียดแบบและการจัดทำดังนี้

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

๑. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.๐๑

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ | แผนงาน | โครงการที่ ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก |
|------------------|---------|--------|-------------------------|--|-------------------|---|-------------------------------|
| ๑. ยุทธศาสตร์... | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ๒. ยุทธศาสตร์... | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ๓. ยุทธศาสตร์... | | | | | | | |
| ๔. ยุทธศาสตร์... | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ๕. ยุทธศาสตร์... | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| รวม | | | | | | | |

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
(ให้ระบุว่าเป็นกรณีใด เช่น

- กรณีกันเงินไว้แล้ว
- กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน
- กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้
- กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

แบบ ผด.๐๒

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....

๑. ยุทธศาสตร์.....

๑.๑ กลยุทธ์.....

(๑) แผนงาน.....

| ที่ | โครงการ | รายละเอียด ของ กิจกรรมที่ เกิดขึ้นจาก โครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก | พ.ศ. ๒๕๖๕ | | | พ.ศ. ๒๕๖๖ | | | | | | | | | |
|-----|---------|---|-------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|------|------|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--|
| | | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | รวม | | _____ | | | | | | | | | | | | | | | |

๒. ยุทธศาสตร์.....

๒.๑ กลยุทธ์.....

(๑) แผนงาน.....

| ที่ | โครงการ | รายละเอียด ของ กิจกรรมที่ เกิดขึ้นจาก โครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก | พ.ศ. ๒๕๖๕ | | | พ.ศ. ๒๕๖๖ | | | | | | | | | |
|-----|---------|---|-------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|------|------|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--|
| | | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | รวม | | _____ | | | | | | | | | | | | | | | |

๒. ยุทธศาสตร์.....

๒.๒ กลยุทธ์.....

(๑) แผนงาน.....

| ที่ | โครงการ | รายละเอียด ของ กิจกรรมที่ เกิดขึ้นจาก โครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก | พ.ศ. ๒๕๖๕ | | | พ.ศ. ๒๕๖๖ | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|-------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|------|------|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--|
| | | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | รวม | | _____ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | รวมทั้งหมด | | _____ | | | | | | | | | | | | | | | |

(ไม่ต้องนำไปรวมกับแบบ ผด.๐๒ และ ผด.๐๑)

๓. บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
(ให้ระบุว่าเป็นกรณีใด เช่น

- กรณีกันเงินไว้แล้ว
- กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน
- กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้
- กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

แบบ ผด.๐๒/๑

จำนวนครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....
ประเภทครุภัณฑ์

๑. ประเภทครุภัณฑ์.....

๑.๑ กลยุทธ์.....

(๑) แผนงาน.....

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียด ของ ครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก | พ.ศ. ๒๕๖๕ | | | พ.ศ. ๒๕๖๖ | | | | | | | | | |
|-----|----------|-------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|------|------|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--|
| | | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | รวม | | _____ | | | | | | | | | | | | | | | |

๒. ประเภทครุภัณฑ์.....

๒.๑ กลยุทธ์.....

(๑) แผนงาน.....

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียด ของ ครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก | พ.ศ. ๒๕๖๕ | | | พ.ศ. ๒๕๖๖ | | | | | | | | | |
|-----|----------|-------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|------|------|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--|
| | | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | รวม | | _____ | | | | | | | | | | | | | | | |

๓. ประเภทครุภัณฑ์.....

๓.๑ กลยุทธ์.....

(๑) แผนงาน.....

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียด ของ ครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก | พ.ศ. ๒๕๖๕ | | | พ.ศ. ๒๕๖๖ | | | | | | | | | |
|-----|------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|------|------|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--|
| | | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | รวม | | _____ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | รวมทั้งหมด | | _____ | | | | | | | | | | | | | | | |

(ไม่ต้องนำไปรวมกับแบบ ผด.๐๒ และ ผด.๐๑)

ภาคผนวก

(ตัวอย่าง)

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการ / กิจกรรม

(ตัวอย่าง)

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น
กิจกรรมและงบประมาณ
(แบบ ผด.๐๑)

ตัวอย่าง

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
(แบบ ผด.๐๑)

| บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ | | | | | ผด.01 |
|---|--------------|-------------------|---------------|--------------------|------------------------------|
| แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | | | | | |
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละ | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| แผนงาน | ที่ดำเนินการ | ของโครงการทั้งหมด | | ของงบประมาณทั้งหมด | |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา | | | | | |
| 1.3 แผนงานการศึกษา | 26 | 19.70 | 87,251,357 | 25.73 | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| 1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 6 | 4.55 | 2,510,000 | 0.74 | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| 1.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา | 2 | 1.52 | 2,118,000 | 0.62 | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| รวม | 34 | 25.76 | 91,879,357 | 27.10 | |
| 2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต | | | | | |
| 2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 5 | 3.79 | 11,312,500 | 3.34 | กองช่าง |
| 2.4 แผนงานสาธารณสุข | 4 | 3.03 | 2,300,000 | 0.68 | กองสาธารณสุข |
| 2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 1 | 0.76 | 1,000,000 | 0.29 | กองสวัสดิการสังคม |
| 2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 8 | 6.06 | 4,400,000 | 1.30 | กองสวัสดิการสังคม |
| 2.12 แผนงานงบกลาง | 2 | 1.52 | 6,000,000 | 1.77 | กองสวัสดิการสังคม |
| รวม | 20 | 15.15 | 25,012,500 | 7.38 | |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว | | | | | |
| 3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 3 | 2.27 | 2,200,000 | 0.65 | สำนักปลัด อบจ. |
| รวม | 3 | 2.27 | 2,200,000 | 0.65 | |

ตัวอย่าง (ต่อ)

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

(แบบ ผด.๐๑)

| | | | | | |
|--|-----|-------|-------------|-------|--------------------------|
| 4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | | | | |
| 4.6 แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | 0.76 | 500,000 | 0.15 | กองสาธารณสุข |
| รวม | 1 | 0.76 | 500,000 | 0.15 | |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร | | | | | |
| 5.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา | 55 | 41.67 | 124,736,000 | 36.79 | กองช่าง |
| 5.10 แผนงานการเกษตร | 3 | 2.27 | 27,610,000 | 8.14 | กองช่าง |
| รวม | 58 | 43.94 | 152,346,000 | 44.93 | |
| 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | | | | | |
| 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 15 | 11.36 | 60,470,500 | 17.83 | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ |
| 6.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 0.76 | 6,660,000 | 1.96 | สำนักงานเลขานุการ อบจ. |
| รวม | 16 | 12.12 | 67,130,500 | 19.80 | |
| รวมทั้งสิ้น | 132 | 100 | 339,068,357 | 100 | |

(ตัวอย่าง)

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
กิจกรรมและงบประมาณ
(แบบ ผด.๐๒)

ตัวอย่าง

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)

| จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ | | | | | | | | | | | ผด.02 | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------|------|------|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--|--|--|
| แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กลยุทธ์ที่ 4 จัดทำและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 แผนงานการศึกษา | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 | | | พ.ศ. 2566 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | | |
| 1 | โครงการ "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" (One School One Innovation : OSOI) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 1-3/81 ข้อ 53) | จัดกิจกรรมคัดเลือกผลงานนวัตกรรมต้นแบบที่มี คุณภาพมีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อ การพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ เพื่อส่งประกวดคัดเลือกในระดับภูมิภาคและ ระดับประเทศโดยมี ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทาง การศึกษา | 100,000 | โรงเรียนในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | โครงการพัฒนานวัตกรรม การเรียนรู้สู่กระบวนการ จัดการเรียนการสอน สถานศึกษาในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 1-3/66 ข้อ 40) | จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา นวัตกรรมการเรียนรู้สู่กระบวนการจัดการเรียน การสอนที่เน้นกระบวนการคิดให้แก่ผู้บริหาร สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ | 200,000 | พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | | | | | | | | | | | | | | | |

ตัวอย่าง (ต่อ)

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)

| จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ | | | | | | | | | | | ผด.02 | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------------|---|---------------------------|-----------|------|-----------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--|--|--|--|
| แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กลยุทธ์ที่ 4 การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 | | พ.ศ. 2566 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | | | |
| 1 | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า ส่องสว่างสายทางด้วยระบบ โซล่าเซลล์ถนนองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ สายทาง ชย.ถ.1-0021 บ้านไทรงาม - บ้านหนองแดงน้อย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 2-2/2 ข้อ 2) | ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง สายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์ (Solar Street Light All In One Cell) ขนาด 40 วัตต์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด แบบเสากิ่งเดี่ยว จำนวน 35 ชุด | 2,187,500 | สายทาง ชย.ถ.1-0021 บ้านไทรงาม - บ้านหนองแดงน้อย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ | กองช่าง | ← | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า ส่องสว่างสายทางด้วยระบบ โซล่าเซลล์ถนนองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ สายทาง ชย.ถ.1-0083 บ้านจอก - บ้านสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 2-2/10 ข้อ 10) | ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง สายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์ (Solar Street Light All In One Cell) ขนาด 40 วัตต์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด แบบเสากิ่งเดี่ยว จำนวน 40 ชุด | 2,500,000 | สายทาง ชย.ถ.1-0083 บ้านจอก - บ้านสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ | กองช่าง | ← | | | | | | | | | | | | | | | |

ตัวอย่าง (ต่อ)

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)

| จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ | | | | | | | | | | | ผด.02 | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------------------|------------------------------|---------------------------|-----------|------|-----------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--|--|--|
| แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กลยุทธ์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาการจัดการมลภาวะ การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6 แผนงานเศษและชุมชน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 | | พ.ศ. 2566 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | | |
| 1 | โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย จากชุมชนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 4-6/1 ข้อ 1) | - ประสานความร่วมมือในการบริหาร จัดการขยะอันตรายกับ อปท. ในเขต พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อรวบรวมขยะของ เสียอันตราย - จัดกิจกรรมกำจัดขยะอันตรายตาม หลักสุขาภิบาล | 500,000 | เขตพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ | กองสาธารณสุข | | | | ← | → | | | | | | | | | | |
| รวม 1 โครงการ | | | 500,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ตัวอย่าง (ต่อ)

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)

| จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ | | | | | | | | | | | ผด.02 | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------|---|---------------------------|-----------|------|-----------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--|--|--|
| แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 | | พ.ศ. 2566 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | | |
| 1 | ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านซับห่าง หมู่ที่ 9 ตำบลซับใหญ่-บ้านทุ่งกระถินพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/102 ข้อ 92) | ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น -งานดินถมบดอัดแน่น กว้าง 6.30 เมตร ยาว 3,385.00 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือปริมาณดินถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 6,702.00 ลูกบาศก์เมตร -งานลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,385.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 3,122.00 ลูกบาศก์เมตร | 2,000,000 | บ้านซับห่าง หมู่ที่ 9 ตำบลซับใหญ่ - บ้านทุ่งกระถินพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ | กองช่าง | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING สายทาง ชย.ถ.1-0082 บ้านยางหวาย - บ้านจอก ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 5-9/3 ข้อ 3) | ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 4,500.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 36,000.00 ตารางเมตร | 1,547,200 | สายทาง ชย.ถ.1-0082 บ้านยางหวาย-บ้านจอก ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ | กองช่าง | | | | | | | | | | | | | | | |

ตัวอย่าง (ต่อ)

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)

| จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ | | | | | | | | | | | ผด.02 | | | | | | | |
|---|---|--|-------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------|------|------|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--|
| แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กลยุทธ์ที่ 2 การบูรณาการการพัฒนาาร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 | | | พ.ศ. 2566 | | | | | | | | | |
| | | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
| 1 | โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 6-1/3 ข้อ 3) | จัดอบรม/ประชุมเพื่อจัดทำ ทบทวน การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนามีความสอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน | 800,000 | 16 อำเภอ ในเขตพื้นที่ จ.ชัยภูมิ | กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ | | | | ← | → | | | | | | | | |
| 2 | โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 6-1/5 ข้อ 4) | จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ตามสัดส่วนประชาคมระดับจังหวัด ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพื่อรับฟัง ความคิดเห็นและรับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ประกอบการจัดทำ/ทบทวน ยุทธศาสตร์การพัฒนา และให้ความเห็นชอบ แผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ.ชัยภูมิ | 800,000 | พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ | กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ | ← | | | | | | | | | | | | |

(ตัวอย่าง)

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการ
จัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
(แบบ ผด.๐๒/๑)

ตัวอย่าง

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.๐๒/๑)

| จำนวนครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น | | | | | | | | | | | | ผด.02/1 | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------|------|------|-----------|------|-------|---------|------|-------|------|------|------|--|--|--|--|
| แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ประเภทครุภัณฑ์ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 | | | พ.ศ. 2566 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | | | |
| 1 | รถซ่อมบำรุงถนนลาดยางชนิดเร่งด่วน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ผ.03 หน้า 3 ข้อ 4) | จัดซื้อรถซ่อมบำรุงถนนลาดยางชนิดเร่งด่วน เป็นรถบรรทุก ชนิด 10 ล้อ ขับเคลื่อน 2 เพลา เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังสูงสุด ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ตอนท้ายติดตั้ง อุปกรณ์ปฏิบัติงาน (ราคาตามบัญชี นวัตกรรมไทย ด้านยานพาหนะและขนส่ง ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2563) | 22,000,000 | องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ | กองช่าง | | ← | → | | | | | | | | | | | | | |
| รวม 1 โครงการ | | | 22,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(ตัวอย่าง)

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น
กิจกรรมและงบประมาณ
(แบบ ผด.๐๑)

กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน
หรือกรณีที่ยังไม่ได้ก่องหน้ผูกพันไว้หรือ
ก่องหน้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

ตัวอย่าง

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑)

กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

| สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ | | | | | ผด.01 |
|---|------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | | | | | |
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา | | | | | |
| 1.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา | 2 | 1.43 | 1,900,000 | 0.96 | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| รวม | 2 | 1.43 | 1,900,000 | 0.96 | |
| 2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต | | | | | |
| 2.10 แผนงานการเกษตร | 42 | 30.00 | 53,102,000 | 26.89 | กองช่าง |
| รวม | 42 | 30.00 | 53,102,000 | 26.89 | |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิต | | | | | |
| ทางการเกษตร | | | | | |
| 5.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา | 85 | 60.71 | 101,835,900 | 51.56 | กองช่าง |
| 5.10 แผนงานการเกษตร | 11 | 7.86 | 40,658,000 | 20.59 | กองช่าง |
| รวม | 96 | 68.57 | 142,493,900 | 72.15 | |
| รวมทั้งสิ้น | 140 | 100 | 197,495,900 | 100 | |
| หมายเหตุ : แผนการดำเนินงานที่กันเงินงบประมาณจากปี พ.ศ. 2565 | | | | | |

(ตัวอย่าง)

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
กิจกรรมและงบประมาณ
(แบบ ผด.๐๒)
กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้

ตัวอย่าง

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๒) กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้

| จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | ผด.02 | | | | | |
|---|--|---|-------------------|---|-------------------------------------|-----------|------|------|-----------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|--|
| แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 | | | พ.ศ. 2566 | | | | | | | | | |
| | | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
| 1 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการภายในสนามกีฬา กลางองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 24 หน้า 1-9/1 ข้อ 1) | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำและระบบ สาธารณูปโภคสาธารณูปการภายในสนาม กีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้ 1.งานซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะ(บริเวณสนามเทนนิส) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร จำนวน 1 หลัง 2.งานซ่อมแซมห้องน้ำสนามเปตอง ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร จำนวน 1 หลัง 3.งานซ่อมแซมห้องน้ำภายในโรงยิมสิริวัณวรี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร จำนวน 1 หลัง 4.งานซ่อมแซมห้องน้ำสนามเทนนิส ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร จำนวน 1 หลัง 5.งานปรับปรุงอัฒจันทร์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร จำนวน 1 หลัง | 950,000 | สนามกีฬากลาง องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | | | | | | | | | | | | | |
| หมายเหตุ : แผนการดำเนินงานที่กินเงินงบประมาณจากปี พ.ศ. 2565 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ตัวอย่าง

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๒) กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้

| จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ | | | | | | | | | | | ผด.02 | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------------|--|---------------------------|-----------|------|------|------|-----------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--|--|
| แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 | | | | พ.ศ. 2566 | | | | | | | | | |
| | | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | |
| 1 | ก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยท่ายานาง บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลช่อง สามหมอ-บ้านหนองรวกพัฒนา หมู่ที่ 18 ตำบลนาหนองพุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/13 ข้อ 13) | ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร แบบไม่มีทางเท้า ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท.3-03 พร้อมก่อสร้างป้องกัน การกัดเซาะ คอสะพานชนิดลาด คอนกรีต | 1,997,000 | ลำห้วยท่ายานาง บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลช่องสามหมอ- บ้านหนองรวกพัฒนา หมู่ที่ 18 ตำบลนาหนองพุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ | กองช่าง | ← | | | → | | | | | | | | | | |
| 34 | ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านแก้ง หมู่ที่ 4 ตำบล บ้านแก้ง-บ้านโคกม่วงหมู่ที่ 9 ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 16 หน้า 5-9/10 ข้อ 10) | งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,462.00 เมตร หรือปริมาณหินคลุกบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 1,129.00 ลูกบาศก์เมตร | 1,000,000 | สายทางบ้านแก้ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแก้ง-บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ | กองช่าง | ← | | | → | | | | | | | | | | |
| หมายเหตุ : แผนการดำเนินงานที่กั้นเงินงบประมาณจากปี พ.ศ. 2565 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(ตัวอย่าง)

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

กิจกรรมและงบประมาณ

(แบบ ผด.๐๒)

กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้น

ปีงบประมาณ

ตัวอย่าง (ต่อ)

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๒) กรณีได้กำหนดผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

| จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ | | | | | | | | | | | ผด.02 | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------|--|-------------------------------------|-----------|------|------|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--|
| แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 | | | พ.ศ. 2566 | | | | | | | | | |
| | | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
| 2 | โครงการปรับปรุงสนามกีฬาากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 หน้า 1-8/1 ข้อ 1) | - ปรับปรุงเทคอนกรีตข้างรั้ว ด้านนอกสนามฟุตบอล (สนาม 2) พร้อมขอบคั่นหินที่ไม่น้อยกว่า 732.00 ตารางเมตร - ปรับปรุงเทคอนกรีตเสริมเหล็กทางเดิน - วิ่ง รอบสระน้ำข้างสนามเทนนิส กว้าง 4.50 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.08 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,710.00 ตารางเมตร | 950,000 | สนามกีฬาากลาง องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | ← | → | | | | | | | | | | | |
| รวม 2 โครงการ | | | 1,900,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| หมายเหตุ : แผนการดำเนินงานที่ขยายกันเงินงบประมาณจากปี พ.ศ. 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ตัวอย่าง (ต่อ)

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)
กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

| จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ | | | | | | | | | | | ผด.02 | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------------|--|---------------------------|---------------|------|-----------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--|
| แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 | | พ.ศ. 2566 | | | | | | | | | | | |
| | | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | | | | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
| 1 | วางท่อระบายน้ำ สายทาง บ้านกุดไข่นุ่น หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเขว้า-บ้านหนองส้มโรง หมู่ที่ 18 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/170 ข้อ 160) | วางท่อ ค.ส.ล. Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 114.00 เมตร หนา 0.15 เมตร | 379,000 | สายทางบ้านกุดไข่นุ่น หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเขว้า-บ้านหนองส้มโรง หมู่ที่ 18 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ | กองช่าง | ← → | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านท่าโป่ง หมู่ที่ 4 ตำบลวังตะเฒ่า อำเภอนองบัวระเหว - บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งนก อำเภเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/177 ข้อ 165) | ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางรวม 84.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 504.00 ตารางเมตร | 499,000 | สายทางบ้านท่าโป่ง หมู่ที่ 4 ตำบลวังตะเฒ่า อำเภอนองบัวระเหว บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งนก อำเภเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ | กองช่าง | ← → | | | | | | | | | | | | | |
| หมายเหตุ : แผนการดำเนินงานที่เกินเงินงบประมาณจากปี พ.ศ. 2565 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(ตัวอย่าง)

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการ
จัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
(แบบ ผด.๐๒/๑)
กรณีกันเงินไว้แล้ว

