

รายงานการประชุม
ติดตามสรุปแนวทางการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการตามข้อเสนอแนะของ
(Action Plan) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผู้มาประชุม

1	นางสาวสุวิวรรณ นาคาศัย	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
2	นายสุชีพ เศวตกมล	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3	นายพีระพล ต้วสุวรรณ	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
4	นางสาวพัชรี แทนทรัพย์	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
5	นางสาวสุนันท์ สาดสี	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
6	นางจุฑามาศ พงศ์ธีระดุลย์	ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
7	นายเจษฎา แพงแสงไพศาล	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
8	นายวัลลภ ไชยคาน	รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
9	นางทองคุณ หาญเวช	เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
10	นายนเรศ รักเพ็ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
11	นางสาวนวพรรษ สกลอนันท์	ผู้อำนวยการยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
12	จำเอนันท์ภูมิ ป้องขันท์	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
13	นางสาวกานดา กฤตศพัฒน์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
14	นางดรุณี ดีธรรม	หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ
15	นางวราพร หน่ายครบุรี	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
16	นางสุมาลี ภูโสภา	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
17	นางสาวอมรรรัตน์ ภิรมย์ชม	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
18	นางสาวรุ่งทิพย์ พุดพิง	หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
19	นางสาวชุติกัญจน์ บุญโนนแต่	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
20	นางสาววิตรี คุ่มไข่น้ำ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
21	นางสาววรลักษณ์ เทพปฏิภาณ	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
22	นางสาวณัฐริดา ศรีลาพัฑ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
23	นางสาวสุชาดา ดิกลาง	ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ผู้ไม่มาประชุม

1	นางมณีรัตน์ ชีวะไพบูลย์	ผู้อำนวยการกองคลัง	เนื่องจากติดภารกิจ
2	นายสังเวียน งาหัตถ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง สาธารณสุข	เนื่องจากไปราชการ
3	นางจันทร์ทิพ วงศ์ฮาด	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	เนื่องจากลาพักผ่อน
4	นางสมหมาย แก้วโสภา	หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและ ทรัพย์สิน รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน	เนื่องจากลาพักผ่อน

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

นายเจษฎา แพงแสงไพศาล (ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) กล่าวเปิดการประชุม

- เรียนนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ท่านรองนายก ท่านที่ปรึกษา
เลขานุการนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ วันนี้เป็นการประชุมสรุปแนวทางการ
ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4 (จังหวัด
นครราชสีมา) เรื่อง การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564-2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 13.30 น. ขอเข้าสู่วาระ
การประชุมวาระที่ 1

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- ตามหนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4 (จังหวัดนครราชสีมา)
ที่ ตม 0054 นม/259 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2567 เรื่อง การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และ
ประสิทธิภาพการดำเนินงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
แจ้งผลการตรวจสอบและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และหน่วยตรวจสอบ
ภายในรวบรวม ตอบข้อเสนอแนะ และชี้แจงให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภาค
ที่ 4 (จังหวัดนครราชสีมา) ได้รับทราบแล้ว

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1 /2567 วันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมเขาเขียว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มี ใครขอแก้ไขรายงาน
การประชุม ครั้งที่ 1 ใหม่ ถ้าไม่มีขอรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณา

นายเจษฎา พวงแสงไพศาล (ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ)

หน่วยตรวจสอบภายในได้รวบรวม คำชี้แจงและส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ 4 (จังหวัดนครราชสีมา) ไปแล้วแต่ยังคงมีข้อเสนอแนะที่ต้องติดตาม รายละเอียดขอเชิญหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในชี้แจงเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา ทราบและดำเนินการต่อไป

นางสาวกานดา กฤศพัฒน์ (หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)

- หน่วยตรวจสอบภายในได้รวบรวม คำชี้แจงและส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ 4 (จังหวัดนครราชสีมา) ไปแล้ว และยังคงมีข้อที่ต้องติดตาม ดังนี้

ข้อตรวจพบที่ 1 การดำเนินโครงการไม่สามารถเชื่อมโยงและเอื้อประโยชน์
จำนวน 5 ข้อ ตอบชี้แจงครบถ้วน รายละเอียดดังนี้

ข้อตรวจพบที่ 1 การดำเนินโครงการไม่สามารถเชื่อมโยงและเอื้อประโยชน์

ข้อเสนอแนะที่ 1

ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน ศึกษาค้นคว้าหาหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการกำหนดตัวชี้วัดให้มีความชัดเจนและสามารถติดตามประเมินผลได้จริง

กิจกรรม จัดประชุมคณะทำงานเพื่อประเมินผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆตามแผนดำเนินงาน เพื่อชี้แจงให้คำแนะนำส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการสรุปผลการดำเนินโครงการและประเมินผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดที่กำหนดตามแผนงานโครงการ

ผลการปฏิบัติ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้แต่งตั้งคณะทำงาน ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะที่ ๒

พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดำเนินโครงการโดยให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้การดำเนินโครงการสามารถเชื่อมโยงและเอื้อประโยชน์ต่อการคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนได้ตรงตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์

ข้อเสนอแนะที่ ๓

ส่วนงานผู้รับผิดชอบโครงการ ควรเก็บข้อมูลทั่วไปหรือสถิติการใช้เส้นทางก่อนและหลังดำเนินโครงการ เช่น อุบัติเหตุบนถนน ปริมาณการจราจร ระยะเวลาการเดินทาง และข้อมูลการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น รวมถึงโครงการในทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา นำมาวิเคราะห์สภาพปัญหาและจัดลำดับความสำคัญก่อนเสนอโครงการบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งเปรียบเทียบผลลัพธ์หลังดำเนินโครงการ เพื่อให้การดำเนินโครงการตามแผนงานสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์มีความเชื่อมโยงและเอื้อประโยชน์ต่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนอย่างแท้จริง

กิจกรรม จัดประชุมคณะทำงานเพื่อประเมินผลและจัดทำรายงานผล เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ที่ 2 และที่ 3

ผลการปฏิบัติ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้แต่งตั้งคณะทำงาน ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

จากข้อเสนอแนะ ข้อที่ 2 และข้อที่ 3 นี้ ขอแก้ไขกิจกรรมและผลการ ปฏิบัติที่ได้รายงานไปสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไปแล้ว ดังนี้

จากเดิม

กิจกรรม จัดประชุมคณะทำงานเพื่อประเมินผลและจัดทำรายงานผล เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ที่ 2 และที่ 3

ผลการปฏิบัติ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้แต่งตั้งคณะทำงาน ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ขอแก้ไขเป็น

กิจกรรม จัดประชุมคณะทำงานเพื่อหารือการดำเนินการ และจัดทำร่าง แบบประเมินเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ที่ 2 และที่ 3

ผลการปฏิบัติ

ตามข้อเสนอแนะที่ 2 และ3 กองช่างได้ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการ จัดทำร่างแบบประเมินเพื่อขอความเห็นชอบจากผู้บริหาร และมีการแก้ไขยุทธศาสตร์ ให้ เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์

ทั้งนี้หน่วยตรวจสอบภายในจะได้จัดทำรายงานการขอแก้ไขไปยัง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป

ข้อเสนอแนะที่ 4

จัดประชุมระดมความคิดเห็นหรือหารือร่วมกันภายในองค์กรบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้การ พิจารณาจัดทำโครงการมีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง

กิจกรรม จัดประชุมคณะทำงานเพื่อประเมินผลและจัดทำรายงานผล การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆตามแผนดำเนินงาน เพื่อชี้แจงให้คำแนะนำ ส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการสรุปผลการดำเนินโครงการและประเมินผลสัมฤทธิ์และ ตัวชี้วัดที่กำหนดตามแผนงานโครงการ

ผลการปฏิบัติ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้แต่งตั้งคณะทำงาน ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะที่ 5

พิจารณาแบ่งงานภายในองค์กรบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและกำหนด หน่วยที่รับผิดชอบหลักในการติดตามประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนิน โครงการ เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด ตลอดจนเกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

กิจกรรม จัดประชุมคณะทำงานเพื่อประเมินผลและจัดทำรายงานผล การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆตามแผนดำเนินงาน เพื่อชี้แจงให้คำแนะนำ

ส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการสรุปผลการดำเนินโครงการและประเมินผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดที่กำหนดตามแผนงานโครงการ

ผลการปฏิบัติ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้แต่งตั้งคณะทำงานประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ข้อตรวจพบที่ 2. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

จำนวน 8 ข้อ คงเหลือที่ต้องตอบชี้แจงเพิ่มเติมจำนวน 3 ข้อ ได้แก่ข้อเสนอแนะที่ 1 ข้อเสนอแนะที่ 2 และข้อเสนอแนะที่ 5 รายละเอียด ดังนี้

ข้อตรวจพบที่ 2. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

ข้อเสนอแนะที่ 1

กิจกรรม จัดประชุมผู้บริหารหรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาเรื่องการบรรจุโครงการให้เหมาะสมกับสถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว พร้อมวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในโอกาสต่อไป

ผลการปฏิบัติ อยู่ระหว่าง การสรุปข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ของทุกส่วนราชการ เพื่อจัดประชุม ผู้บริหาร ให้ความเห็นชอบเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ต่อไป ชื่อนี้ขอให้ท่านปลัดนำเรียนผู้บริหารสำหรับเป็นแนวทางในการดำเนินการบรรจุโครงการให้เหมาะสมเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น

นายเชษฐา แพงแสงไพศาล (ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ)

เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้เสนอแนะว่าการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีการจัดลำดับปัญหา ลำดับความสำคัญจากมากไปหาน้อย เพื่อพิจารณาตามปัญหาอุปสรรค ความต้องการของพี่น้องประชาชนจัดลำดับโครงการ นี่คือนี่ส่วนที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิดำเนินการ

นางสาวกานดา กฤตพัฒน์ (หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)

ข้อเสนอแนะที่ ๒

ควรเก็บข้อมูลรายละเอียดของโครงการ นำมาวิเคราะห์และจัดลำดับตามความสำคัญของสภาพปัญหาหรือมูลค่าความเสียหายของโครงการเพื่อให้โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และแผนการดำเนินงานประจำปี เป็นโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนและตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

กิจกรรม จัดประชุมคณะทำงานเพื่อประเมินผลและจัดทำร่างแบบประเมินทั้งทางด้านวิศวกรรม จราจร ด้านความคุ้มค่า เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ที่ 2

ผลการปฏิบัติ ตามข้อเสนอแนะที่ 2 กองช่างได้ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดทำร่างแบบประเมินเพื่อขอความเห็นชอบจากผู้บริหาร

ข้อเสนอแนะที่ ๕

เร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดรวมทั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการจัดเตรียมความพร้อมเบื้องต้นของโครงการและเมื่อจบประมาณผ่านการพิจารณาควรเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ จนกว่าจะได้รับแจ้งการอนุมัติเงินงบประมาณประจำงวด เพื่อให้การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ต้องการเร่งรัดสนับสนุนให้มีเม็ดเงินจากระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีลงไปสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว หากมีปัญหาอุปสรรคให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานสภาพปัญหาเพื่อหาทางแก้ไขโดยทันที

นายเจษฎา แพงแสงไพศาล (ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ)

ขออนุญาตเรียนท่านนายกและคณะผู้บริหาร ในส่วนนี้ขออนุญาตสรุป เนื่องจากการดำเนินโครงการต้องเป็นไปตามแผน และเกิดความคุ้มค่า ตามความต้องการของพี่น้องประชาชน และการเบิกจ่ายต้องเป็นไปตามแผน ส่วนปัญหา อุปสรรค คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิไม่สามารถ ดำเนินการตามแผนได้ บางโครงการติดปัญหาที่กรมป่าไม้ ที่ทางอบจ.ขออนุญาตไป ยังไม่ได้รับการอนุญาต เพราะถ้าไม่มีการอนุญาต ก็ไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ จึงขอนำเรียนท่านนายก เพื่อให้เป็นไปตามแผนและไม่เกิดความเสียหาย ส่วนปัญหารายละเอียดต่างๆที่มีปัญหาของโครงการขอให้หน่วยตรวจสอบภายในลงรายละเอียด

นางสาวกานดา กฤศพัฒน์ (หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)

ในส่วนของข้อเสนอแนะที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ซึ่งต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมขอเชิญผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณให้รายละเอียดเพิ่มเติม

นางสาวนวพรรษ สกลอนันท์ (ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านรองนายก คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ในการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4 (จังหวัดนครราชสีมา) ในครั้งนี้ เป็นการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิว่าการดำเนินโครงการบรรลุผลตามตัวชี้วัด หรือไม่ เป็นไปตามแผนหรือไม่อย่างไรซึ่งเป็นการตรวจสอบโครงการในปี 2564-2565 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองยุทธศาสตร์ ฯ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้เสนอแนะไว้คือ ข้อตรวจพบที่ 1 และข้อตรวจพบที่ 2 ซึ่ง กองยุทธศาสตร์ ฯ ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะไปแล้ว ในประเด็นข้อตรวจพบที่ 1 การดำเนินโครงการไม่สามารถเชื่อมโยงและเอื้อประโยชน์ต่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนอย่างแท้จริงรวมทั้งยังไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนด โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ข้อเสนอแนะว่า ข้อเสนอแนะที่ 1 ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันพิจารณาหาหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการกำหนดตัวชี้วัดให้มีความชัดเจนและสามารถติดตามประเมินผลได้จริง

ข้อเสนอแนะที่ 4 ให้จัดประชุมระดมความคิดเห็นหรือหารือร่วมกันเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้การพิจารณาจัดทำโครงการมีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง ส่วนข้อเสนอแนะที่ 5 ให้กำหนดหน่วยที่รับผิดชอบหลักในการติดตามประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด ตลอดจนเกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ กองยุทธศาสตร์ ฯ ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะที่ 1, 4, 5 ของข้อตรวจพบที่ 1 โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตามคำสั่งที่ 1999/2567 ลงวันที่ 16 กันยายน 2567 และจัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพื่อทำความเข้าใจ กำหนดแนวทาง ตัวชี้วัดให้มีความชัดเจนและสามารถติดตามประเมินผลได้จริง พร้อมทั้งแจ้งแนวทางการจัดทำโครงการเพื่อนำบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีข้อมูลครบถ้วน และแจ้งแนวทางการติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการดำเนินงานฯ เพื่อชี้แจงปรีชาพร้อมทั้งทุกส่วนว่าจะมอบหมายผู้รับผิดชอบหลัก ติดตามผลสัมฤทธิ์โครงการอย่างไร ซึ่งมีการประชุมหารือร่วมกันทั้งหมด 6 ครั้ง มีส่วนราชการที่ไม่ได้ประชุมชี้แจง จำนวน 4 กอง ได้แก่ กองคลัง กองพัสดุฯ กองการเจ้าหน้าที่ หน่วยตรวจสอบภายใน เนื่องจากไม่ได้มีโครงการบริการสาธารณะ โดยมีการประชุมชี้แจงทั้งหมด 6 ครั้ง ได้แก่

ประชุมร่วมกับกองช่าง วันที่ 22 สิงหาคม 2567

ประชุมร่วมกับกองสวัสดิการสังคม วันที่ 12 กันยายน 2567

ประชุมร่วมกับกองสาธารณสุข วันที่ 12 กันยายน 2567

ประชุมร่วมกับสำนักงานเลขานุการฯ วันที่ 13 กันยายน 2567

ประชุมร่วมกับกองการศึกษา ฯ วันที่ 16 กันยายน 2567

ประชุมร่วมกับสำนักปลัดฯ วันที่ 20 กันยายน 2567

ผลการปฏิบัติภายหลังจากการประชุมหารือร่วมกันคือ

1.กองช่าง ขอแก้ไขยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ใน 2 ประเด็นหลัก คือ

ประเด็นที่ 1 ขอแก้ไขนากยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ จากเดิมที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 5 ไปไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นที่ 2 ขอแก้ไขชื่อยุทธศาสตร์ที่ 5 จากเดิม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรเป็น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เราตัดในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

การแก้ไขทั้ง 2 ประเด็นนี้ก็เพื่อให้การดำเนินโครงการสามารถสอดคล้องเชื่อมโยงและสนับสนุนกับประเด็นยุทธศาสตร์และพัฒนา อีกทั้งยังสามารถกำหนดตัวชี้วัดทางด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เราจะไปตรวจติดตามได้ชัดเจนยิ่งขึ้น นำไปสู่การติดตามและประเมินผลได้จริงตรงตามวัตถุประสงค์ ได้ประกาศเป็นแผนแก้ไข

แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับแก้ไข ครั้งที่ 14/2567 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567
เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ยังมีส่วนราชการ ได้แก่ กองช่าง กองสวัสดิการสังคม กอง
ยุทธศาสตร์ฯ และกองการศึกษา ฯ ขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดของโครงการที่บรรจุไว้
ในแผน เพื่อให้สามารถวัดระดับผลสัมฤทธิ์ออกมาได้ จะปรากฏในแผนฉบับ
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2567 เรียบร้อย
แล้ว การจัดประชุมครั้งนั้นได้มีการแจ้งแนวทางในการเขียนโครงการเพื่อบรรจุเข้า
แผน และเอกสารประกอบการเสนอโครงการ ให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อเป็น
แนวทางปฏิบัติ โดยกองยุทธศาสตร์ฯ ได้จัดทำคู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
แจ้งเวียนทุกส่วนราชการเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน พร้อมทั้งเผยแพร่คู่มือนี้
ในเวปไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิด้วย และในส่วนของการ
กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ประชุมได้หารือ
ร่วมกัน และได้ข้อสรุปว่า หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการจะติดตามและสรุปผล
โครงการและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดที่เจ้าของโครงการเป็นผู้กำหนดโดยกอง
ยุทธศาสตร์ฯ จะทำแบบประเมินผลให้ 2 แบบ คือ แบบที่ 1 แบบรายงานการ
ประเมินผลโครงการ และแบบที่ 2 คือ แบบรายงานระบบติดตามการประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) ซึ่งเมื่อได้ผลจากรายงานทั้ง 2 แบบแล้ว กองยุทธศาสตร์ฯ
จะนำมาวิเคราะห์สรุปผลและจัดทำเป็นรายงานติดตามและประเมินผลเพื่อจัดทำ
แผนพัฒนาประจำปีต่อไป อันนี้คือข้อตรวจพบที่กองยุทธศาสตร์ฯ ได้ดำเนินการ
ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินไปแล้ว ในส่วนข้อเสนอแนะที่อยู่
ระหว่างการดำเนินการคือ ข้อเสนอแนะที่ 1 ของข้อตรวจพบที่ 2 สำนักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน เสนอแนะให้จัดประชุมผู้บริหารหรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดทำแผนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาเรื่องการบรรจุโครงการให้เหมาะสมกับสถานะทางการ
คลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ การจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว พร้อมวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาในโอกาสต่อไป การประชุมวันนี้ทางกองยุทธศาสตร์ขอชี้แจงข้อมูลเพื่อ
ประกอบการพิจารณาการบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
สถานะการคลัง ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2566-2570) ขอสรุปเปรียบเทียบแผนพัฒนาท้องถิ่นกับสถานะการคลังให้ท่านนายก
และทีมผู้บริหารได้รับทราบ ตาม PowerPoint ที่แสดงแผนภูมิ ภาพที่ 1
เปรียบเทียบแผนพัฒนาท้องถิ่น กับการนำไปใช้สู่การปฏิบัติ การตั้งงบประมาณในการ
ของบุดหนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ในปี 2566-2570 รวม 5ปี มีจำนวน ทั้งสิ้น 2,051 โครงการ งบประมาณ
9,848,593,071.85 บาท โดยแยกออกเป็น รายปี ได้ดังนี้

- พ.ศ.2566 มีจำนวน 439 โครงการ งบประมาณ 2,245,649,108 บาท
- พ.ศ.2567 มีจำนวน 712 โครงการ งบประมาณ 2,329,297,258 บาท
- พ.ศ.2568 มีจำนวน 385 โครงการ งบประมาณ 2,502,239,731.85 บาท
- พ.ศ.2569 มีจำนวน 307 โครงการ งบประมาณ 1,634,055,952 บาท

- พ.ศ.2567 งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 2,329,297,258 บาท
รับจริง จำนวน 1,049,947,871.58 บาท ตั้งงบประมาณไว้มากกว่ารายรับจริง คิดเป็น
221.84

- พ.ศ.2568 งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 2,502,239,731.85 บาท
รับจริง จำนวน 1,387,000,000 บาท ตั้งงบประมาณไว้มากกว่ารายรับจริง คิดเป็น
180.41

นั่นคือที่มาที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ทักท้วงว่าเราบรรจุแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ไม่สอดคล้องกับสถานะการคลัง ถึงแม้ว่าความพึงพอใจของประชาชนจะมี
มาก ถึงมากที่สุดแต่ทางผู้ตรวจมองว่าโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีมากแต่นำไป
ปฏิบัติไม่เป็นไปตามแผน ในวันที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจ เราได้ชี้แจง
ให้รับทราบว่าการบรรจุเข้าแผนไม่ใช่บรรจุไว้เพื่อคัดเลือก กรณีการเสนอขอรับเงิน
อุดหนุน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีโครงการที่จะขอรับเงินอุดหนุนเป็น
จำนวนมากเราจำเป็นต้องบรรจุไว้ในแผน อย่างเช่น ในปี 66 เราเสนอของบอุดหนุน
ไป 124 โครงการ แต่ได้รับการอนุมัติ 3 โครงการ ในปี 2567 เสนอ 60 โครงการ
ได้รับอนุมัติ 11 โครงการ ในปี 2568 เสนอ 61 โครงการ ได้รับการจัดสรร เพียง
9 โครงการ และในปี 2569 เราเสนอขอรับเงินอุดหนุน 85 โครงการ ซึ่งไม่รู้ว่าเรา
จะได้รับจัดสรรมาเท่าไร ทำให้มีโครงการที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน
มากที่ยังปรากฏในแผนฯ ตรงนี้เราได้ชี้แจงให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ
ที่มาของการที่ต้องบรรจุโครงการไว้ในแผน แต่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินยัง
เน้นย้ำให้เราพิจารณาถึงสถานะการคลังด้วย กองยุทธศาสตร์ฯขอเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไข แนวทางที่ 1 ในปี 2566 - 2570 เราคงไปปรับลด หรือแก้ไข
อะไรไม่ได้ จึงขอนำเรียนผู้บริหารว่าในการจะจัดทำข้อบัญญัติในงบประมาณ
2569 หรือการจะนำไปของบใดๆขอให้ท่านพิจารณาโครงการที่ปรากฏอยู่เดิมแล้ว
เพื่อที่จะได้นำแผนที่มีอยู่ออกมาใช้ได้ ในเบื้องต้นกองยุทธศาสตร์ฯ ได้เตรียมข้อมูล
โครงการที่อยู่ในแต่ละเขตของพื้นที่ไว้ เมื่อมีสภาแล้วจะได้นำให้พิจารณาเลือก
โครงการ และหากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมแผน โครงการที่ต้องการเพิ่มเติม
ขอให้มงบประมาณในการดำเนินการ 100 เปอร์เซ็นต์ คือเมื่อเราเพิ่มเติมโครงการ
ในแผนแล้วต้องมงบประมาณดำเนินการได้เลย รวมทั้งขอให้พิจารณาจัดหา
งบประมาณจากส่วนต่างๆมาเพิ่มเพื่อให้เกิดประโยชน์ และนำโครงการจากแผนไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนให้ได้มากที่สุด ในส่วนของการจัดทำแผนฉบับถัดไป
คือ ฉบับปี 2571-2575 คาดว่าจะได้เริ่มดำเนินการในปี 2569 เราก็จะได้นำสถานะ
ทางการคลังเข้ามาพิจารณา โดยบวกลบ จากสถานะทางการคลัง 10 เปอร์เซ็นต์
เพื่อให้แผนมีการนำไปใช้ให้เปอร์เซ็นต์สูงขึ้น กองยุทธศาสตร์ฯขอนำเรียนข้อมูล
และแนวทางให้ผู้บริหารพิจารณาจากที่เสนอไปค่ะ

นายเจษฎา พวงแสงไพศาล (ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ)

ครับตามที่ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ ได้รายงานไป คือสำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินให้ข้อเสนอแนะ 2 เรื่อง คือให้บรรจุโครงการเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น เท่าที่
จำเป็นโดยเรียงลำดับตามความต้องการของพี่น้องประชาชน และเรื่องที่ 2 คือเรื่อง

เบิกจ่าย ปัญหาคือเม็ดเงินที่จะนำมาดำเนินโครงการไม่ได้อยู่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเพียงอย่างเดียว จำเป็นต้องทบทวนรองรับเพื่อไปขอรับจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง เวลาเสนอของบประมาณต้องขอภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องบรรจุโครงการไว้ในแผน แต่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมองว่าทำไมไม่นำเข้าแผนเท่าที่จำเป็น จึงนำเรียนผู้บริหารรับทราบปัญหา ส่วนปัญหาเรื่องเบิกจ่ายล่าช้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิมีการทำสัญญาอยู่แล้ว และบางพื้นที่โครงการอยู่ในเขตรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ต้องชะลอโครงการก่อนจะได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่ จึงนำเรียนผู้บริหารให้ทราบในวันนี้ เพื่อที่จะได้นำรายงานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบต่อไป

นางสาวกานดา กฤศพัฒน์ (หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)

ข้อเสนอแนะที่ ๒

ควรเก็บข้อมูลรายละเอียดของโครงการ นำมาวิเคราะห์และจัดลำดับตามความสำคัญของสภาพปัญหาหรือมูลค่าความเสียหายของโครงการเพื่อให้โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และแผนการดำเนินงานประจำปีเป็นโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนและตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงทางกองช่างมีรายละเอียดชี้แจงเพิ่มเติมไหมคะ

นายนเรศ รักเพ็ง (ผู้อำนวยการกองช่าง)

เรียนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมการประชุม การดำเนินโครงการของกองช่างทางมีการนำแบบประเมินความคุ้มค่าของโครงการ แบบนี้กองช่างล้ามาจากแบบของกรมทางหลวง มาประเมินก่อนทำโครงการ ว่าโครงการอยู่ในระดับ 1 2 3 อยู่ลำดับที่เท่าใด เราจะคัดเลือกลำดับที่สูงกว่า ตามลำดับเข้าแผนกองช่างพยายามทำให้ครบถ้วนตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเสนอแนะ

นางสาวกานดา กฤศพัฒน์ (หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)

หน่วยตรวจสอบภายใน ขอสรุปข้อสังเกตที่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินติดตามอยู่ 3 ข้อ ในข้อเสนอแนะ ที่ 1 กองยุทธศาสตร์ฯได้ชี้แจงแล้ว ข้อเสนอแนะที่ 2 กองช่างได้รายงานไปแล้ว และข้อเสนอแนะที่ 5 เป็นส่วนของการเร่งรัดเบิกจ่ายก็จะเกี่ยวกับการบริหารสัญญา เรียนนายกเพื่อพิจารณาหากเป็นไปได้ขอให้ท่านพิจารณาเร่งการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน

นายเจษฎา แพงแสงไพศาล (ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ)

เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะผู้บริหาร จากข้อเสนอแนะที่ทางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเสนอแนะมาตามที่รายงานไป นำเรียนให้ท่านนายกพิจารณาสั่งการ ขอขอบคุณครับ

นางสาวสุรีวรรณ นาคาศัย (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ)

เรียนท่านรองนายก ท่านเลขา ท่านที่ปรึกษา ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับข้อเสนอแนะในหลายๆส่วนเราก็จะเห็นได้ว่าปัญหาเกิดจากการทำแผนไม่สอดคล้องกัน ทำให้เกิดการล่าช้าในการดำเนินการ 1 มาจากการขออนุญาต

เข้าพื้นที่ ซึ่งทางดิฉันเองก็พยายามเร่งและดำเนินการในส่วนที่สามารถทำได้ ซึ่งต้องไม่ขัดต่อระเบียบกฎหมาย เราจะเร่งดำเนินการให้เพื่อให้เกิดผลเร็วที่สุด ส่วนข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เสนอแนะมาก็จะแก้ไขปฏิบัติตามให้ได้มากที่สุด อาจจะมีหลุดไปบ้างที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เราก็ต้องมีเอกสารหลักฐานในการชี้แจงได้ ผากท่านผู้อำนวยการกองทุกท่าน เวลาที่เราทำแผนทางผู้บริหารเราจะคำนึงถึงความต้องการความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุด ให้ตรงกับความต้องการเดือดร้อนที่เร่งด่วนที่สุด ส่วนในการสำรวจการทำแผนปี 2570 เราก็จะใช้ในส่วนที่มีอยู่เดิมแล้วอาจจะมีเพิ่มเติม มาจากทีมสภานำปัญหาความเดือดร้อนมาจากเจ้าของพื้นที่ขอเข้ามา แต่จะพยายามใช้ในแผนเดิมที่มีอยู่แล้วให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดผลตัวชี้วัดที่ดีขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ก็จะพยายามให้สมบูรณ์เพิ่มขึ้น ขอขอบคุณผู้อำนวยการกองช่าง เนื่องจากทีมช่างของเราก็มีน้อยแต่ความต้องการที่ต้องดูแล ในความรับผิดชอบของเรามีจำนวนมาก ภายใต้การทำงานที่ต้องใช้อ้างอิง ระเบียบกฎหมาย เป็นส่วนใหญ่ ขอขอบคุณท่านที่เข้าร่วมประชุม

นายเจษฎา แพงแสงไพศาล (ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ)

ต่อไปเป็นวาระ อื่น ๆ มีท่านใดจะเพิ่มเติมไหม ถ้าไม่มีในวันนี้การรายงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิครบถ้วนแล้ว จะได้จัดทำรายงานเพื่อเรียนท่านนายกและทำหนังสือรายงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป

นางสาวสุรวิพรรณ นาคาศัย (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ)

หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ขอปิดการประชุม

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

(ลงชื่อ)..........ผู้จดยางานการประชุม

(นางสาวณัฐริดา ศรีลาพัฑ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวกานดา กฤตศัพฒน)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน