



รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



จัดทำโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ



รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 (3) จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถขอดูรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ หรือเว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ www.chpao.org และสามารถเสนอข้อเสนอนะความคิดเห็น เพื่อจะได้นำไปวางแผนการพัฒนาท้องถิ่นและปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568

(นางสาวสุรวิพรรณ นาคาศัย)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลท้องถิ่น ข้อ 29 ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ กำหนดแนวทาง วิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงาน ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่ เห็นสมควร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการตามระเบียบฯ ดังกล่าว และ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จักเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปใช้ทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น เพื่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ธันวาคม 2568

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น	ก - ค
ส่วนที่ 1 บทนำ	
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	1
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	2 - 7
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	7 - 8
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	9
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล	
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	10 - 16
2. กรอบ และแนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	16 - 18
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
1. ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
1.1 ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	19 - 24
1.2 ผลการติดตามและประเมินผลโครงการ	24 - 32
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	
2.1 ผลจากการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	32 - 36
2.2 ผลจากการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	36 - 40
2.3 ผลจากการดำเนินงานที่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	40 - 44
3. ผลการติดตามและประเมินสัมฤทธิ์ของโครงการ	45 - 61
4. ผลการประเมินประสิทธิผลการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	
4.1 ผลการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำมาจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	62 - 133
4.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ประชาชน	134 - 148
ส่วนที่ 4 สรุปผลการติดตามและประเมินผล และข้อเสนอแนะจากการดำเนินโครงการ	
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	149 - 151
2. ข้อเสนอแนะจากการดำเนินโครงการ	151 - 154
3. ข้อเสนอแนะ	155 - 156
4. สรุปข้อเสนอแนะสำคัญจากคณะกรรมการ	156

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
ภาคผนวก	
1. คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	
2. คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	
3. คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)	
4. คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานช่วยปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	
5. คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประเมินผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนดำเนินงานที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	
6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561	
7. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ	
8. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ	
9. ภาพการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและภาพการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น	

ส่วนที่ 1

บทนำ

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี การใช้จ่ายเงินสะสมหรือการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม การใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลง ค่าจ้างงบประมาณ หรือเงินอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำ บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกันแต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิหรือข้าราชการฯ พนักงานจ้าง ผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สามารถสามารถกำกับดูแล ทบทวนและพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจ หน้าที่และอำนาจตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำ บริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้น ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

2.1 เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างหนึ่งที่จะช่วยตอบสนองภารกิจตามหน้าที่และอำนาจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2.2 เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

2.3 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ หรือการยกเลิกโครงการกิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะทั้งที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2.4 เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี การใช้จ่ายเงินสะสมหรือการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ หรือเงินอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณ รายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

3.1 หลักการสำคัญ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าวภายในเดือนธันวาคม

3.2 การดำเนินการของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

“การจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น” มีขั้นตอนการดำเนินการ โดยฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อยกร่างการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

3.3 การดำเนินการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

3.3.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดเครื่องมือในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในส่วนที่ต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลในเชิงวิเคราะห์ (1) ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล (2) วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล (3) ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล (4) เครื่องมือการติดตามและประเมินผล (5) ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล (6) การติดตามและประเมินผลที่เกิดจากการสรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และแนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (7) ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล ที่เกิดจากการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น การวิเคราะห์เชิงปริมาณการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และสรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล (8) สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะที่เกิดจากสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม และข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

3.3.2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในส่วนที่ต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลให้คะแนน (1) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 100 คะแนน และ (2) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 100 คะแนน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จากคะแนนเต็ม 100 คะแนนและการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ 80 ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง

3.3.3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย (1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิคัดเลือกจำนวนสามคน (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน ดังนี้

คณะกรรมการตาม (1) กรรมการที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568 และคำสั่ง อบจ.ชัยภูมิ ที่ 798/2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ลง.10 เมษายน 2568 เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจำนวน 3 คน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1) นางจิตราภรณ์ กล้าแท้ | ส.อบจ.ชัยภูมิ เขต 3 อำเภอเมืองชัยภูมิ |
| 2) นายมนตรี เกียรติกิจอู๋ชัย | ส.อบจ.ชัยภูมิ เขต 4 อำเภอเมืองชัยภูมิ |
| 3) นายปรัชญา แต่งทรัพย์ | ส.อบจ.ชัยภูมิ เขต 1 อำเภอเทพสถิต |

คณะกรรมการตาม (2) กรรมการที่มาจากผู้แทนประชาคมท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการจัดเวทีประชาคมตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 1810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ซึ่งที่ประชุมประชาคมได้มีมติ คัดเลือกผู้แทนประชาคม จำนวน 2 คน ดังนี้

- | | |
|--------------------------|---|
| 1) นายสมศักดิ์ หมูโพธิ์ | ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหูลุโพธิ์ |
| 2) นายประจักษ์ นาครินทร์ | ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพหนอง |

คณะกรรมการตาม (3) ผู้แทนหน่วยงาน ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พิจารณาคัดเลือก จำนวน 2 คน และคำสั่ง อบจ.ชัยภูมิ ที่ 798/2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ลง.10 เมษายน 2568 ดังนี้

- 1) สถิติจังหวัดชัยภูมิ
- 2) หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดชัยภูมิ

คณะกรรมการตาม (4) กรรมการที่มาจากหัวหน้าส่วนการบริหารคัดเลือกกันเองสองคน ซึ่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ทำหน้าที่ประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนการบริหาร เพื่อพิจารณาคัดเลือกกันเอง ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 และในการประชุมครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2568 ซึ่งที่ประชุมมีมติคัดเลือกหัวหน้าส่วนการบริหารเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ จำนวน 2 คน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1) นางมณีนันท์ ชีวะไพบูลย์ | ผู้อำนวยการกองคลัง |
| 2) นางสาวนพพร สุขล่อนันท์ | ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ |

คณะกรรมการตาม (5) ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิพิจารณาคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ จำนวน 2 คน และคำสั่ง อบจ.ชัยภูมิ ที่ 798/2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ลง.10 เมษายน 2568 ดังนี้

- 1) นายสุริชา ดิเรกโกศ ข้าราชการบำนาญ
- 2) ร้อยตำรวจเอก ประเวทย์ อุตมะพันธ์ ข้าราชการบำนาญ

ซึ่งนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 2697/2566 เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้มีการประชุม ครั้งที่ 1/2566 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เพื่อคัดเลือกประธานและเลขานุการ ในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งที่ประชุมมีมติคัดเลือก ดังนี้

- 1) นายสุริชา ดิเรกโกศ ประธานคณะกรรมการ
- 2) นางสาวนพพรพร สกุลอนันท์ เลขานุการ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 2802/2566 เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการประชุมคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นคณะทำงานเพื่อ ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และ คำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 1/2568 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

3.4 ขั้นตอนการติดตามและการรายงานผล

3.4.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง และ วิธีการในการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ 29 (1) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องกำหนดแนวทาง วิธีการ แบบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล เทคนิคหรือการวิเคราะห์ที่จะต้องนำมาใช้ตามความเหมาะสมของพื้นที่

3.4.2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการติดตาม และประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ 29 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยประชุมกำหนดให้มีการออกติดตามโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะที่ดำเนินการในพื้นที่จริง และประชุมพิจารณาสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ ยกมาจัดทำหรือรวบรวมส่งให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา

3.4.3 เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รายงานผลและเสนอ ความเห็นและดำเนินการตาม 3.4.2 แล้ว ประธานคณะกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องและส่งให้ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ตรวจสอบความ ถูกต้องอีกครั้งแล้วจัดทำประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เสนอนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพื่อนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ลงนามประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

3.4.4 ก่อนลงนามประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ตรวจสอบและมีความเห็นในรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วจึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

3.4.5 เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แล้ว กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ปิดประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

3.5 การดำเนินการของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

3.5.1 เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แล้ว ได้เสนอต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้บรรจุในวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเป็นการรับทราบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้สอบถามอภิปราย เสนอความเห็น ตั้งข้อสังเกตในที่ประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว และได้อภิปราย ชี้แจง ตอบข้อซักถามการอภิปรายของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิแล้ว

3.5.2 เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้เสนอความเห็นหรือรับทราบแล้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ส่งความเห็นนั้นให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตามที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้วไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิรับทราบ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีรวมทั้งความเห็นของสภาท้องถิ่นให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กำหนดกรอบ นโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชนและดำเนินการนำไปวิเคราะห์การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

3.6 ระเบียบและหนังสือกระทรวงมหาดไทย

3.6.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

3.6.2 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 กำหนดไว้ในข้อ 15 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

(15.1) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(15.2) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี

(15.3) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้วให้เสนอเป็นญัตติหรือเสนอต่อประธานสภาท้องถิ่น

(15.4) เมื่อสภาท้องถิ่นได้เสนอความเห็นหรือรับทราบแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่น ส่งความเห็นนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่ควรเกิน 15 วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาท้องถิ่น รับทราบ

(15.5) แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นตามข้อ 29 หรือข้อ 30

(15.6) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

(15.7) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

(15.8) แนวทางการดำเนินการอื่น ๆ สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

3.6.3 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 กำหนดไว้ในข้อ 14 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

(14.1) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งาน ภารกิจหรือวัสดุที่ จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้ จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการ จัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการ ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(14.2) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอ ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็น ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย เปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว

(14.3) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้วให้เสนอเป็นญัตติต่อประธานสภาท้องถิ่น เพื่อให้ประธานสภาท้องถิ่นได้บรรจุในวาระการ ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นการรับทราบซึ่งอาจดำเนินการในสมัยประชุมสภาสามัญหรือสมัยวิสามัญก็ได้ สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจสอบถาม อภิปราย เสนอความเห็น ตั้งข้อสังเกตในการประชุมสภาท้องถิ่นได้ให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอธิบาย ชี้แจง ตอบข้อซักถามการอภิปรายของสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ตามที่ประธานสภาท้องถิ่นได้อนุญาต

ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุคดีที่เสนอมาเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น ภายในกำหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้น หรือดำเนินการตามข้อ 40 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขถึงฉบับปัจจุบัน

(14.4) เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับทราบหรือได้เสนอความเห็นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งความเห็นนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่ควรเกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ประชุมสภาท้องถิ่นรับทราบและให้ผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีรวมทั้งความเห็นของสภาท้องถิ่นให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

วิธี เครื่องมือและรูปแบบสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นอกจากการกำหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแล้วจะได้กำหนดเครื่องมือและรูปแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลเพื่อนำไปสู่การประเมินผลที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้ เพราะว่าเครื่องมือและรูปแบบจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ได้มองเห็นเหตุการณ์และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการจัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนการควบคุม อ้างอิง หรือแปลความหมายสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้อย่างเหมาะสม

4.1 วิธีในการติดตามและประเมินผล

วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ความสำคัญกับ (1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล (2) เครื่องมือที่ใช้สำหรับการติดตามและประเมินผล และ (3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ หรือรูปแบบต่าง ๆ ที่ดำเนินการติดตามและประเมินผล

วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงต้อง

(1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล มีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ การใช้เอกสาร (Document) เป็นที่เข้าใจง่าย กระชับในการสอบถาม ถาม หรือทดสอบ/วัด

(2) โดยการสำรวจ (Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาที่จัดทำไว้แล้วหรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีการจดบันทึก (Record) สังเกต (Observation) หรือวัด (Measurement) โดยดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

4.2 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

การกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 5 เครื่องมือสำคัญ ดังนี้

4.2.1 สังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือผู้ประเมินสังเกตด้วยตัวเองได้ 2 วิธี คือ (1) เข้าไปร่วมกิจกรรมนั้น ๆ เช่น โครงการส่งเสริมงานเจ้าพ่อพญาแล โครงการส่งเสริมงานประเพณีบุญเดือนหก เป็นต้น (2) ไม่ได้ร่วมกิจกรรมแต่สังเกตจากภายนอก

4.2.2 การสำรวจ (Surveys) หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินผลความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็นความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยจะมีการจัดบันทึก สํารวจ และทิศทาง การสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

4.2.3 การสัมภาษณ์ (Interview) ตั้งเป้าหมายเตรียมคำถามสำหรับการคุยไว้ล่วงหน้าเพื่อค้นหาความจริง และความคิดเห็นที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย

4.2.4 แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) แบบสอบถามแบบปลายเปิด ไม่กำหนดคำตอบไว้ (2) แบบสอบถามแบบปลายปิด โดยกำหนดคำถามและคำตอบที่สร้างขึ้นจากการคาดการณ์ล่วงหน้า

4.2.5 แบบทดสอบ (Tests & Measurements) การทดสอบและเครื่องมือวัด เป็นเครื่องมือในการวัดผลความรู้และความเข้าใจ ต่อประเด็นการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งด้านวิชาการและพฤติกรรมอาจเป็นการสอบข้อเขียนหรือลงมือปฏิบัติก็ได้

4.2.6 เอกสาร (Documents) 4) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เอกสารซึ่งเป็นเอกสารเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ ซึ่งเอกสารที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่

- (1) แผนพัฒนาท้องถิ่น
- (2) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
- (3) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม
- (4) ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) และระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ e-MENSCR
- (5) ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas)
- (6) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (7) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (8) รายงานทางการเงิน การคลัง

สิ่งสำคัญที่ต้องตั้งคำถามกับการกำหนดวิธีในการติดตามและประเมินผลและการใช้เครื่องมือการติดตามและประเมินผลก็คือ (1) ควรกำหนดจุดมุ่งหมายว่าเราประเมินผลไปทำไม (2) ควรกำหนดสิ่งที่จะประเมินผลว่าเราจะประเมินผลจากอะไร (3) ควรใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย และ (4) ระวังความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น

4.3 รูปแบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้กำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ บริบททางสังคมของจังหวัดชัยภูมิ การประเมินใช้แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) และแบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model)

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีประโยชน์ที่สำคัญ คือ การนำไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือการใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิจึงแยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

5.1 ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือจัดทำกิจกรรมสาธารณะซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

5.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงทีทั้งในปัจจุบันและอนาคต

5.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

5.4 สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้จัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการมีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

5.6 ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิแต่ละคน แต่ละสำนัก กอง ฝ่าย ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

5.7 เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิที่กำหนดไว้นั้นได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด และมีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

5.8 ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีทั้งหมด 3 ประเด็น รายละเอียดดังนี้

ประเด็นที่ 1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มี 2 แนวทาง ดังนี้

1.1 ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

จำนวนยุทธศาสตร์ 7 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา (2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต (3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว (4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร (6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (7) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	19.62
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	18.50
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	55.51
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)	(5)	(4.83)
3.2 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ ฉบับที่ 13	(5)	(4.83)
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals SDGs)	(5)	(3.73)
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	(4.68)
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(5)	(4.59)
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	(4.83)
3.7 วิสัยทัศน์	(5)	(4.74)
3.8 กลยุทธ์	(5)	(4.69)
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	(4.75)
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(5)	(4.77)
3.11 แผนงาน	(5)	(4.77)

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	(4.30)
รวมคะแนน	100	93.63

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ ได้คะแนนร้อยละ 93.63 คะแนน เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

1.2 ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ จำนวน 312 โครงการ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา จำนวน 79 โครงการ
2. ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 104โครงการ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว จำนวน 4 โครงการ
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 โครงการ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

จำนวน 102 โครงการ

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จำนวน 21 โครงการ
7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า จำนวน 1 โครงการ

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. สรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	9.82
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	8.45
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	8.72
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	5	4.74
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	30	29.07
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	(4.91)
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	(4.91)
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	(4.91)
5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	(5)
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ ผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	(4.62)

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์กำหนดไว้	(5)	(4.73)
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	35	25.15
6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ในภาพรวม	(5)	(5)
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหา ความยากจน	(5)	(2.53)
6.3 โครงการเพื่อการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการ บริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	(5)	(1.40)
6.4 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับสุขภาวะ	(5)	(1.63)
6.5 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	(5)	(4.91)
6.6 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(5)	(4.91)
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้าน การบริหารจัดการน้ำ	(5)	(4.78)
รวมคะแนน	100	87.95

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรมีน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้คะแนนร้อยละ 87.95 คะแนน เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ประเด็นที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

2.1 ศักยภาพการแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

2.1.1 ตารางเปรียบเทียบจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไป ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะตามแผนพัฒนาท้องถิ่นกับจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์ หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะตามแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ

ยุทธศาสตร์/ครุภัณฑ์ฯ	แผนพัฒนา ท้องถิ่น	แผนการ ดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ไม่นำมา ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา	127	79	62.20	48	37.80
2. ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมความเข้มแข็ง ของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต	171	104	60.82	67	39.18
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ ท่องเที่ยว	10	4	40.00	6	60.00

ยุทธศาสตร์/ครุภัณฑ์	แผนพัฒนา ท้องถิ่น	แผนการ ดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ไม่นำมา ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละ
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	1	50.00	1	50.00
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง การเกษตร	373	102	27.35	271	72.65
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	35	21	60.00	14	40.00
7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้ พลังงานอย่างมีคุณค่า	1	1	100	0	0.00
รวม	719	312	43.39	407	56.61

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้บรรจุโครงการพัฒนาท้องถิ่น และครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 719 โครงการ นำมาจัดทำแผนการดำเนินงาน จำนวน 312 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 43.39 และไม่นำมาดำเนินการ จำนวน 407 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 56.61

2.1.2 ตารางเปรียบเทียบจำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นกับจำนวน งบประมาณตามแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ

ยุทธศาสตร์/ครุภัณฑ์	แผนพัฒนา ท้องถิ่น	แผนการ ดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ไม่นำมา ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา	550,305,171	103,828,600	18.87	446,476,571	81.13
2. ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนา คุณภาพชีวิต	507,148,674	68,535,900	13.51	438,612,774	86.49
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการท่องเที่ยว	262,652,600	1,300,000	0.49	261,352,600	99.51
4. ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	18,754,000	500,000	2.67	18,254,000	97.33
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่า ผลผลิตทางการเกษตร	1,553,802,870	156,206,000	10.05	1,397,596,870	89.95
6. ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	147,194,343	64,228,750	43.64	82,965,593	56.36

ยุทธศาสตร์/ครุภัณฑ์	แผนพัฒนา ท้องถิ่น	แผนการ ดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ไม่นำมา ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละ
7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม อนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมี คุณค่า	1,000,000	250,000	25.00	750,000	75.00
รวม	3,040,857,658	394,849,250	12.98	2,646,008,408	87.02

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ตั้งงบประมาณของโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 3,040,857,658 บาท นำมาจัดทำแผนการดำเนินงาน จำนวน 394,849,250 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.98 และไม่นำมาดำเนินการ จำนวน 2,646,008,408 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.02

2.2 ศักยภาพการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน

2.2.1 ตารางเปรียบเทียบจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะตามแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ กับจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	คิดเป็น ร้อยละ	กันเงิน เหลือปี	คิดเป็น ร้อยละ	ไม่ได้ ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา	79	29	36.71	10	12.66	40	50.63
2. ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนา คุณภาพชีวิต	104	36	34.62	36	34.62	32	30.77
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการท่องเที่ยว	4	1	25.00	0	0.00	3	75.00
4. ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	1	0	0.00	0	0.00	1	100
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและเพิ่ม มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร	102	2	1.96	87	85.29	13	12.75
6. ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	21	6	28.57	3	14.29	12	57.14
7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม อนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมี คุณค่า	1	0	0.00	0	0.00	1	100
รวม	312	74	23.72	136	43.59	102	32.69

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้นำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวนทั้งสิ้น 312 โครงการ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 74 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.72 กั้นเงินเหลืออมปี จำนวน 136 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 43.59 และไม่ดำเนินการ จำนวน 102 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32.69

2.2.2 ตารางเปรียบเทียบจำนวนงบประมาณตามแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณกับจำนวนงบประมาณที่สามารถเบิกจ่ายได้

ยุทธศาสตร์	แผนงานการดำเนินงาน	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	กั้นเงินเหลืออมปี	คิดเป็นร้อยละ	ไม่ได้เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา	103,828,600	90,912,362.75	87.56	5,907,489	5.69	7,008,748.25	6.75
2. ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต	68,535,900	18,545,053.00	27.06	42,253,300	61.65	7,737,547.00	11.29
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	1,300,000	991,480.80	76.27	0	0.00	308,519.20	23.73
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	500,000	0	0.00	0	0.00	500,000.00	100
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร	156,206,000	3,148,990.00	2.02	104,123,650	66.66	48,933,360.00	31.33
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	64,228,750	2,390,884.00	3.72	659,250	1.03	61,178,616.00	95.25
7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	250,000	0	0.00	0	0.00	250,000.00	100
รวม	394,849,250	115,988,770.55	29.38	152,943,689	38.73	125,916,790.45	31.89

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้นำงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวนทั้งสิ้น 394,849,250 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 115,988,770.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.38 กั้นเงินเหลืออมปี จำนวน 152,943,689 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.79 และไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน 125,916,790.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.89

ประเด็นที่ 3 การประเมินประสิทธิภาพการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

3.1 ผลการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้นำโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะมาจัดทำแผนการดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 312 โครงการ สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน จำนวน 74 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.72 กั้นเงินเหลืออมปี จำนวน 136 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 43.59 และไม่สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน จำนวน 102 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32.69

3.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น และครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เท่ากับ 4.35 อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.81

2. กรอบ และแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้

1) กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1.1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือแล้วแต่ความเหมาะสมตามสภาวการณ์

1.2) สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ดำเนินการเบิกจ่ายราย 3 เดือน

1.3) ให้ส่วนราชการในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ราย 3 เดือน เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค และเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ

2) ความสอดคล้อง (Relevance) ประเมินความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กับแนวทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

3) ความเพียงพอ (Adequacy) การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในพื้นที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

4) ความก้าวหน้า (Progress) พิจารณาถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่

5) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สิน เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

6) ประสิทธิผล (Effectiveness) ประเมินผลการดำเนินงานโครงการทำให้ปัญหาของประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่และมีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่อย่างไร

2.2 ระเบียบ วิธีการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กำหนดระเบียบ วิธีการติดตามและประเมินผลดังนี้

1) ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1.1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

1.2) เครื่องมือ

1.3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2) วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.1) การออกแบบการติดตามและประเมินผลการออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้น

2.2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ต้องจดบันทึก (record) การสังเกต (observe) หรือการวัด (measurement) เป็นต้น

2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ดังนี้

1) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semiformal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interviews) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

2) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จะใช้การสังเกตโดยมีการจดบันทึกว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่งแนวทางในการสังเกตประกอบด้วย

2.1) การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม (Participant Observation) เป็นวิธีสังเกตที่เข้าร่วมกับประชาชนในชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน

2.2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย

3) การสำรวจ (Surveys) หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินผลความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็นความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยจะมีการจดบันทึก สำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

4) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เอกสารซึ่งเป็นเอกสารเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ ซึ่งเอกสารที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่

4.1) แผนพัฒนาท้องถิ่น

4.2) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

4.3) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม

4.4) ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) และระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ e-MENSCR

- 4.5) ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas)
- 4.6) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
- 4.7) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
- 4.8) รายงานทางการเงิน การคลัง

ส่วนที่ 3
ผลการวิเคราะห์
การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีทั้งหมด 4 ประเด็น รายละเอียดดังนี้

1. ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ข้อ 15 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้กำหนดไว้ 2 แนวทาง คือ ข้อ 15.6 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 15.7 การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.1 ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนยุทธศาสตร์ 7 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา (2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต (3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว (4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร (6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (7) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า ทั้งนี้ ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	19.45
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	19.14
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	55.50
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)	(5)	(4.91)
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	(4.91)
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	(5)	(4.82)
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	(4.86)
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(5)	(4.86)
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	(4.86)
3.7 วิสัยทัศน์	(5)	(4.86)
3.8 กลยุทธ์	(5)	(4.50)
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	(4.23)

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(5)	(4.23)
3.11 แผนงาน	(5)	(4.18)
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	(4.23)
รวมคะแนน	100	94.09


- รายละเอียดประกอบผลคะแนนในแต่ละประเด็นการพิจารณาดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ 2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	20 (5)	19.45 (4.95)
	3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(5)	(4.86)
	5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(5)	(4.86)
	7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธีการและการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(5)	(4.77)

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
2. การวิเคราะห์ สถานการณ์และ ศักยภาพ	ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	20 (5)	19.14 (4.68)
	2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(5)	(4.77)
	3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติ ต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(5)	(4.86)
	5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis) /Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่นๆ	(5)	(4.82)
3. ยุทธศาสตร์ 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)	ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ การกำหนดและวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	60 (5)	55.50 (4.91)
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ ฉบับที่ 13	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	(4.91)

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	(3.82)
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	(4.86)
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(5)	(4.86)
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(5)	(4.88)
3.7 วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(5)	(4.86)
3.8 กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(5)	(4.50)

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
3.9 เป้าประสงค์แต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(5)	(4.23)
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผน พัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไร ที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(5)	(4.18)
3.11 แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(5)	(4.23)
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไร เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(5)	(4.27)
รวมคะแนน	20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	100	94.09



หมายเหตุ ข้อมูลชุดที่ 1 : คะแนนเต็ม
ข้อมูลชุดที่ 2 : คะแนนที่ได้

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้คะแนน 94.09 คะแนน เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยมีการแยกประเด็นการพิจารณา 3 ประเด็น ดังนี้

- ประเด็นที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ได้คะแนน 19.45 คะแนน
- ประเด็นที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ได้คะแนน 19.14 คะแนน
- ประเด็นที่ 3 ยุทธศาสตร์ จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน ได้คะแนน 55.50 คะแนน

1.2 ผลการติดตามและประเมินผลโครงการ

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ (เฉพาะโครงการที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 370 โครงการ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา

จำนวน 93 โครงการ

2. ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

จำนวน 130 โครงการ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว จำนวน 6 โครงการ

4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวน 13 โครงการ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
จำนวน 106 โครงการ

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จำนวน 21 โครงการ

7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า จำนวน 1 โครงการ

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. สรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	9.73
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	8.27
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	8.18
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	5	4.77
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	30	27.00
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	(4.86)
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	(4.27)
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง งบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	(4.68)
5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	(4.86)
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ ผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	(4.09)
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์กำหนดไว้	(5)	(4.23)
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	35	27.50
6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ในภาพรวม	(5)	(4.50)
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหา ความยากจน	(5)	(3.50)
6.3 โครงการเพื่อการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการ บริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	(5)	(3)
6.4 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับสุขภาพ	(5)	(3.50)
6.5 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	(5)	(5)
6.6 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(5)	(5)
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้าน การบริหารจัดการน้ำ	(5)	(3)
รวมคะแนน	100	85.45

- รายละเอียดประกอบผลคะแนนในแต่ละประเด็นการพิจารณาดังนี้

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
1. การสรุป สถานการณ์การ พัฒนา	1) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อการพัฒนา ประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10 (5)	9.73 (4.86)
	2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	(4.86)
2. การประเมินผล การนำแผนพัฒนา ท้องถิ่นไปปฏิบัติ ในเชิงปริมาณ	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	10 (5)	8.27 (4.18)
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(5)	(4.09)
3. การประเมินผล การนำแผนพัฒนา ท้องถิ่นไปปฏิบัติ ในเชิงคุณภาพ	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมิน ประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครุภัณฑ์ วัสดุ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะ	10 (5)	8.18 (4.18)


ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
	ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี		
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพการวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(5)	(4)
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน การพัฒนา	1) การกำหนดและการวิเคราะห์ กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์ Demand (Demand Analyss/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integation) หรืออื่น ๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม	5	4.77
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการกิจกรรม ครัวเรือน วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม		
5. โครงการพัฒนา ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 5.1 ความชัดเจน ของชื่อโครงการ	ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 1) "โครงการพัฒนา" หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	30 (5)	27 (4.86)

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
5.2 กำหนด วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ โครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(5)	(4.27)
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) มีความ ชัดเจนนำไปสู่การ ตั้งงบประมาณได้ ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงานและระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและ จบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาใน ช่องของ "งบประมาณ"	(5)	(4.68)
5.4 มีการประมาณ การราคาถูกต้อง ตามหลักวิธีการ งบประมาณ	1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำ บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนายั่งยืน มีการ ประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การ ประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการ สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลัก วิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ลดความความ เหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (5) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น	(5)	(4.86)

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ	(5)	(4.09)
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ 2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(5)	(4.23)
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้ง	35	27.50
6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ในภาพรวม		(5)	(4.50)
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาคความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	(3.50)

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
6.3 โครงการเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น ที่นำไปจัดทำ งบประมาณ รายจ่ายด้านการ บริหารจัดการ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	(3)
6.4 โครงการเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่นที่ นำไปจัดทำ งบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับสุข ภาวะ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการดำเนินการ ด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	(3.50)
6.5 โครงการเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่นที่ นำไปจัดทำงบ ประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้าน การศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่ น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตาม ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	(5)
6.6 โครงการเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่นที่ นำไปจัดทำ งบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับ ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุงาน ต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการ คมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนฯลฯ จำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตาม ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	(5)

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
6.7 โครงการ พัฒนาท้องถิ่นที่ นำไปจัดทำ งบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับ ด้านการบริหาร จัดการน้ำ	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำ รวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	(3)
รวมคะแนน	20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	100	85.45



หมายเหตุ ข้อมูลชุดที่ 1 : คะแนนเต็ม

ข้อมูลชุดที่ 2 : คะแนนที่ได้

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้คะแนน 85.45 คะแนน เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยมีการแยกประเด็นการพิจารณา 6 ประเด็น ดังนี้

- ประเด็นที่ 1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนน 9.73 คะแนน
- ประเด็นที่ 2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนน 8.27 คะแนน

- ประเด็นที่ 3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนน 8.18 คะแนน

- ประเด็นที่ 4 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนน 4.77 คะแนน

- ประเด็นที่ 5 โครงการพัฒนา จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ได้คะแนน 27 คะแนน

- ประเด็นที่ 6 โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จากคะแนนเต็ม 35 คะแนน ได้คะแนน 27.50 คะแนน


2. ผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

2.1 ผลจากการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

พิจารณาจากการนำโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2568 ไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.1.1 ตารางแสดงจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณรายจ่ายประจำปี	คิดเป็นร้อยละ	ไม่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา	147	93	63.27	54	32.65
2. ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต	171	131	76.61	40	23.39
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	7	6	85.71	1	14.29
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	26	13	50.00	13	50.00
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร	152	105	69.08	47	30.92
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	29	21	72.41	8	27.59
7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า	39	1	2.56	38	97.44
รวม	571	370	64.80	201	35.20



หมายเหตุ

ข้อมูลชุดที่ 1 (Blue) : จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อมูลชุดที่ 2 (Red) : จำนวนโครงการที่จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข้อมูลชุดที่ 3 (Green) : จำนวนโครงการที่ไม่นำมาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 571 โครงการ นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 370 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 64.80 และไม่ดำเนินการ จำนวน 201 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35.20 รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 147 โครงการ นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 93 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 63.27 ไม่ดำเนินการ จำนวน 54 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.73

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 171 โครงการ นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 131 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 76.61 ไม่ดำเนินการ จำนวน 40 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.53

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 7 โครงการ นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.71 ไม่ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.29

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 26 โครงการ นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 ไม่ดำเนินการ จำนวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50


5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 152 โครงการ นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 105 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 69.08 ไม่ดำเนินการ จำนวน 47 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.92

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 29 โครงการ นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 72.41 ไม่ดำเนินการ จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.59

7. ยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 39 โครงการ นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.56 ไม่ดำเนินการ จำนวน 38 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.44

2.1.2 ตารางแสดงจำนวนงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี	คิดเป็น ร้อยละ	ไม่ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา	686,668,257.85	187,843,476	27.36	498,824,781.85	72.64
2. ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิต	283,153,224	59,666,500	21.07	223,486,724	78.93
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการท่องเที่ยว	259,400,000	1,800,000	0.69	257,600,000	99.31
4. ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	876,817,400	6,491,000	0.74	870,326,400	99.26
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและเพิ่ม มูลค่าผลผลิตทาง การเกษตร	493,208,450	90,770,450	18.40	402,438,000	81.60
6. ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	29,152,600	9,306,600	31.92	19,846,000	68.07
7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม อนุรักษ์และใช้พลังงาน อย่างมีคุณค่า	8,410,000	450,000	5.35	7,960,000	94.65
รวม	2,636,809,931.85	356,328,026	13.51	2,280,481,905.85	86.49



หมายเหตุ

ข้อมูลชุดที่ 1 ■ : จำนวนงบประมาณที่ตั้งในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อมูลชุดที่ 2 ■ : จำนวนงบประมาณที่จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข้อมูลชุดที่ 3 ■ : จำนวนงบประมาณที่ไม่นำมาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ตั้งงบประมาณไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 2,636,809,931.85 บาท นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีจำนวน 356,328,026 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.51 และไม่ดำเนินการ จำนวน 2,280,481,905.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.49 รายละเอียดงบประมาณตามยุทธศาสตร์ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 งบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 686,668,257.85 บาท นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 187,843,476 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.36 ไม่ดำเนินการนำมาจัดทำงบประมาณ จำนวน 498,824,781.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.64

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 งบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 283,153,224 บาท นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 59,666,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.07 ไม่ดำเนินการนำมาจัดทำงบประมาณ จำนวน 223,486,724 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.93

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 งบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 259,400,000 บาท นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 1,800,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.69 ไม่ดำเนินการนำมาจัดทำงบประมาณ จำนวน 257,600,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.31

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 งบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 876,817,400 บาท นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 6,491,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.74 ไม่ดำเนินการนำมาจัดทำงบประมาณ จำนวน 870,326,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.26

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 งบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 493,208,450 บาท นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 90,770,450 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.40 ไม่ดำเนินการนำมาจัดทำงบประมาณ จำนวน 402,438,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.60

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 งบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 29,152,600 บาท นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 9,306,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.92 ไม่ดำเนินการนำมาจัดทำงบประมาณ จำนวน 19,846,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.08


7. ยุทธศาสตร์ที่ 6 งบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 8,410,000 บาท นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 450,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.35 ไม่ดำเนินการนำมาจัดทำงบประมาณ จำนวน 7,960,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.65

2.2 ผลจากการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาจากจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2568 เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและจำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.2.1 ตารางแสดงจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น	ดำเนินการแล้วเสร็จ	คิดเป็นร้อยละ	กันเงินเหลือปี	คิดเป็นร้อยละ	ไม่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา	147	34	23.13	32	21.77	81	55.10
2. ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต	171	11	6.43	94	54.97	66	38.60
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	7	0	0.00	0	0.00	7	100
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	26	9	34.62	4	15.38	13	50.00
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร	152	2	1.32	94	61.84	56	36.84
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	29	11	37.93	4	13.79	14	48.28
7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า	39	0	0.00	0	0.00	39	100
รวม	571	67	11.73	228	39.93	276	48.34



- หมายเหตุ**
- ข้อมูลชุดที่ 1 : จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
 - ข้อมูลชุดที่ 2 : จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
 - ข้อมูลชุดที่ 3 : จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
 - ข้อมูลชุดที่ 4 : จำนวนโครงการที่ไม่ดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้บรรจุโครงการพัฒนาท้องถิ่นไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 571 โครงการ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 67 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.73 กั้นเงินเหลืออมปี จำนวน 228 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 39.93 และไม่ดำเนินการ จำนวน 276 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 48.34 รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 147 โครงการ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 34 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.13 กั้นเงินเหลืออมปี จำนวน 32 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.77 และไม่ดำเนินการ จำนวน 81 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55.10

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 171 โครงการ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.43 กั้นเงินเหลืออมปี จำนวน 94 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 54.97 และไม่ดำเนินการ จำนวน 66 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.60

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 7 โครงการ และไม่ดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 26 โครงการ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 34.62 กั้นเงินเหลืออมปี จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.38 และไม่ดำเนินการ จำนวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00


5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 152 โครงการ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.32 กั้นเงินเหลืออมปี จำนวน 94 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.84 และไม่ดำเนินการ จำนวน 56 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.84

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 29 โครงการ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.93 กั้นเงินเหลืออมปี จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.79 และไม่ดำเนินการ จำนวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 48.28

7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 39 โครงการ และไม่ดำเนินการ 39 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

2.2.2 ตารางแสดงจำนวนงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเปรียบเทียบกับจำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น	เบิกจ่ายแล้ว	คิดเป็นร้อยละ	กันเงินเหลือปี	คิดเป็นร้อยละ	ไม่เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา	686,668,257.85	95,632,444.50	13.93	61,276,000	8.92	529,759,813.35	77.15
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต	283,153,224	9,264,640	3.27	38,972,679	13.76	234,915,905	82.96
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	259,400,000	0.00	0.00	0	0.00	259,400,000	100
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	876,817,400	4,457,310	0.51	1,987,000	0.23	870,373,090	99.27
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร	493,208,450	5,865,000	1.19	71,078,600	14.41	416,264,850	84.40
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	29,152,600	3,029,901.05	10.39	3,290,800	11.29	22,831,898.98	78.32
7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า	8,410,000	0.00	0.00	0.00	0.00	8,410,000.00	100
รวม	2,636,809,931.85	118,249,295.55	4.48	176,605,079	6.70	2,341,955,557.30	88.82



- หมายเหตุ**
- ข้อมูลชุดที่ 1 : จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ข้อมูลชุดที่ 2 : จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว
- ข้อมูลชุดที่ 3 : จำนวนงบประมาณที่กู้เงินเหลื่อมปี
- ข้อมูลชุดที่ 4 : จำนวนงบประมาณที่ไม่ได้เบิกจ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ตั้งงบประมาณไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 2,636,809,931.85 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 118,249,295.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.48 กู้เงินเหลื่อมปี จำนวน 176,605,079 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.70 และไม่เบิกจ่าย จำนวน 2,341,955,557.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.82 รายละเอียดงบประมาณตามยุทธศาสตร์ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 งบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 686,668,257.85 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 95,632,444.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.93 กู้เงินเหลื่อมปี จำนวน 61,276,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.92 และไม่เบิกจ่าย จำนวน 529,759,813.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.15

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 งบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 283,153,224 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 9,264,640 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.27 กู้เงินเหลื่อมปี จำนวน 38,972,679 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.76 และไม่เบิกจ่าย จำนวน 234,915,905 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.96

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 งบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 259,400,000 บาท และไม่เบิกจ่าย จำนวน 259,400,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 งบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 876,817,400 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 4,457,310 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.51 กู้เงินเหลื่อมปี จำนวน 1,987,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.23 และไม่เบิกจ่าย จำนวน 870,373,090 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.27

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 งบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 493,208,450 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 5,865,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.19 กั้นเงินเหลือปี จำนวน 71,078,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.41 และไม่เบิกจ่าย จำนวน 416,264,850 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.40

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 งบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 29,152,600 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 3,029,901.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.39 กั้นเงินเหลือปี จำนวน 3,290,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.29 และไม่เบิกจ่าย จำนวน 22,831,898.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.32


7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 งบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 8,410,000 บาท ไม่มีการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 100

2.3 ผลจากการดำเนินงานที่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

พิจารณาจากจำนวนโครงการและจำนวนงบประมาณที่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและจำนวนงบประมาณที่ เบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ

2.3.1 ตารางแสดงจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์	จัดทำ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	คิดเป็น ร้อยละ	กั้นเงิน เหลือปี	คิดเป็น ร้อยละ	ไม่ ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา	93	34	36.56	32	34.41	27	29.03
2. ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนา คุณภาพชีวิต	130	11	8.46	94	72.31	25	19.23
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการท่องเที่ยว	6	0	0.00	0	0.00	6	100
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	13	9	69.23	4	30.77	0	0.00
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง การเกษตร	106	2	1.89	94	88.68	10	9.43
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	21	11	52.38	4	19.05	6	28.57
7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม อนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า	1	0	0.00	0	0.00	1	100
รวม	370	67	18.11	228	61.62	75	20.27



- หมายเหตุ**
- ข้อมูลชุดที่ 1 ■ : จำนวนโครงการที่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 - ข้อมูลชุดที่ 2 ■ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
 - ข้อมูลชุดที่ 3 ■ : จำนวนโครงการที่กั้นเงินเหลือมปี
 - ข้อมูลชุดที่ 4 ■ : จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้นำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวนทั้งสิ้น 370 โครงการ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 67 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.11 กั้นเงินเหลือมปี จำนวน 228 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.62 และไม่ดำเนินการ จำนวน 75 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.27 รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 นำโครงการพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 93 โครงการ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 34 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.56 กั้นเงินเหลือมปี จำนวน 32 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 34.41 และไม่ดำเนินการ จำนวน 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.03

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 นำโครงการพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 130 โครงการ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.46 กั้นเงินเหลือมปี จำนวน 94 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 72.31 และไม่ดำเนินการ จำนวน 25 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.23

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 นำโครงการพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 6 โครงการ และไม่ดำเนินการ จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 นำโครงการพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 13 โครงการ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 69.23 และกั้นเงินเหลือมปี จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.77


5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 นำโครงการพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 106 โครงการ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.89 กั้นเงินเหลือปี จำนวน 94 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.68 และไม่ดำเนินการ จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.43

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 นำโครงการพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 21 โครงการ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 52.38 กั้นเงินเหลือปี จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.05 และไม่ดำเนินการ จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.57

7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 นำโครงการพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 1 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 100

2.3.2 ตารางแสดงจำนวนงบประมาณที่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เปรียบเทียบกับจำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว

ยุทธศาสตร์	จัดทำ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี	เบิกจ่ายแล้ว	คิดเป็น ร้อยละ	กั้นเงินเหลือปี	คิดเป็น ร้อยละ	ไม่ได้เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา	187,843,476	95,632,444.50	50.91	61,276,000	32.62	30,935,031.50	16.47
2. ยุทธศาสตร์การ สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชนและพัฒนา คุณภาพชีวิต	59,666,500	9,264,640	15.53	38,972,679	65.32	11,429,181	19.16
3. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ ท่องเที่ยว	1,800,000	0	0.00	0	0.00	1,800,000	100
4. ยุทธศาสตร์การ บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	6,491,000	4,457,310	68.67	1,987,000	30.61	46,690	0.72
5. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและเพิ่ม มูลค่าผลผลิตทาง การเกษตร	90,770,450	5,865,000	6.46	71,078,600	78.31	13,826,850	15.23
6. ยุทธศาสตร์การ บริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	9,306,600	3,029,901.05	32.56	3,290,800	35.36	2,985,898.95	32.08
7. ยุทธศาสตร์การ ส่งเสริมอนุรักษ์และ ใช้พลังงานอย่างมี คุณค่า	450,000	0	0.00	0	0.00	450,000.00	100
รวม	356,328,026	118,249,295.55	33.19	176,605,079	49.56	61,473,651.45	17.25



- หมายเหตุ**
- ข้อมูลชุดที่ 1 ■ : จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
 - ข้อมูลชุดที่ 2 ■ : จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว
 - ข้อมูลชุดที่ 3 ■ : จำนวนงบประมาณที่ก้นเงินเหลื่อมปี
 - ข้อมูลชุดที่ 4 ■ : จำนวนงบประมาณที่ไม่ได้เบิกจ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้นำงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวนทั้งสิ้น 356,328,026 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 118,249,295.55บาท คิดเป็นร้อยละ 33.19 ก้นเงินเหลื่อมปี จำนวน 176,605,079 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.56 และไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 61,473,651.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.25 รายละเอียดงบประมาณตามยุทธศาสตร์ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 นำงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 187,843,476 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 95,632,444.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.91 ก้นเงินเหลื่อมปี จำนวน 61,276,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.62 และไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 30,935,031.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.47

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 นำงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 59,666,500 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 9,264,640 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.53 ก้นเงินเหลื่อมปี จำนวน 38,972,679 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.32 และไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 11,429,181 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.16

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 นำงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 1,800,000 บาท ไม่มีการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 100

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 นำงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 6,491,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 4,457,310 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.67 ก้นเงินเหลื่อมปี จำนวน 1,987,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.61 (เงินเหลื่อมจ่าย 46,690 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.72)

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 นำงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจัดทำงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 90,770,450 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 5,865,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.46 ก้นเงินเหลื่อมปี จำนวน 71,078,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.31 และไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 13,826,850 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.23

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 นำงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจัดทำงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 9,306,600 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 3,029,901.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.56 ก้นเงินเหลื่อมปี จำนวน 3,290,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.36 และไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2,985,898.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.08

7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 นำงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจัดทำงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 450,000 บาท ไม่มีการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 100

3. ผลการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามตัวชี้วัดในแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เฉพาะโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ซึ่งส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้สรุปประเมินผลสัมฤทธิ์ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 454/2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประเมินผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนการดำเนินงานที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

จำนวนโครงการที่มีการประเมินผลที่คาดว่าจะได้รับกับกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ					หมายเหตุ
			วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด			ความคุ้มค่าในการ ใช้จ่ายงบประมาณ		
			วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ได้รับ ประโยชน์	ความคุ้มค่า	
	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา							
1	โครงการสนับสนุนและส่งเสริมผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ	128,708.00	/	/	/	250 คน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 1
2	โครงการมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	799,748.00	/	/	/	2,000 คน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 1
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	10,972,298.50	/	/	/	10,928 คน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 2

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ					หมายเหตุ
			วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด			ความคุ้มค่าในการ ใช้จ่ายงบประมาณ		
			วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ได้รับ ประโยชน์	ความคุ้มค่า	
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	5,576,280.00	/	/	/	10,928 คน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 2
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าหนังสือเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	11,647,957.00	/	/	/	10,721 คน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 2
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	44,517,320.00	/	/	/	10,928 คน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 2
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวส่วนเพิ่ม) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	2,876,000.00	/	/	/	2,963 คน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 2
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าอุปกรณ์การเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	5,511,740.00	/	/	/	10,928 คน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 2

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ					หมายเหตุ
			วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด			ความคุ้มค่าในการ ใช้จ่ายงบประมาณ		
			วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ได้รับ ประโยชน์	ความคุ้มค่า	
9	โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	5,751,000.00	/	/	/	1,982 คน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 2
10	โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ	41,596.00	/	/	/	40 คน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 1
11	โครงการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	120,540.00	/	/	/	26 โรงเรียน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 3
12	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเกษตรสมบูรณ์ เพื่อติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 100 KVA. 3 เฟส 4 สาย โรงเรียนบ้านเป่าวิทยา	432,870.00	/	/	/	1,000 คน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 4
13	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตามโครงการ เรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต (Coding for Better Life)	1,600,000.00	/	/	/	10,000 คน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 5

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ					หมายเหตุ
			วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด			ความคุ้มค่าในการ ใช้จ่ายงบประมาณ		
			วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ได้รับ ประโยชน์	ความคุ้มค่า	
14	โครงการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	228,400.00	/	/	/	146 คน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 3
15	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพ" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	19,000.00	/	/	/	100 คน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 6
16	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ	19,000.00	/	/	/	100 คน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 6
17	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	19,000.00	/	/	/	100 คน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 6
18	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม" โรงเรียนในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	19,925.00	/	/	/	80 คน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 6
19	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ	19,980.00	/	/	/	100 คน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 6
20	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ	19,995.00	/	/	/	100 คน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 6

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ					หมายเหตุ
			วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด			ความคุ้มค่าในการ ใช้จ่ายงบประมาณ		
			วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ได้รับ ประโยชน์	ความคุ้มค่า	
21	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" โรงเรียนในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	59,830.00	/	/	/	100 คน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 6
22	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ	9,095.00	/	/	/	100 คน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 6
23	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	19,980.00	/	/	/	90 คน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 6
24	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข ศึกษา และพลศึกษา" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ	16,900.00	/	/	/	100 คน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 6
25	โครงการพัฒนาสมรรถนะคณะกรรมการสถานศึกษาชั้น พื้นฐานโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	349,010.00	/	/	/	100 คน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 6
26	โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551	133,240.00	/	/	/	142 คน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 6

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ					หมายเหตุ
			วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด			ความคุ้มค่าในการ ใช้จ่ายงบประมาณ		
			วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ได้รับ ประโยชน์	ความคุ้มค่า	
27	โครงการจัดกิจกรรมวันครู	258,400.00	/	/	/	800 คน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 1
28	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย	2,591,858.00	/	/	/	2,718 คน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 8
29	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬาให้กับโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	96,000.00	/	/	/	28 คน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 8
30	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกล ยาเสพติด	198,400.00	/	/	/	585 คน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 8
31	โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลชัยภูมิคัพ	552,174.00	/	/	/	800 คน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 8
32	โครงการส่งเสริมงานเจ้าพ่อพญาแล	729,000.00	/	/	/	10,000 คน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 8
33	โครงการส่งเสริมงานประเพณีบุญเดือนหก	200,000.00	/	/	/*	10,400 คน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 8
34	โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา)	97,200.00	/	/	/	200 คน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 8

			วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด			ความคุ้มค่าในการ ใช้จ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
			วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ได้รับ ประโยชน์	ความคุ้มค่า	
	2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต							
35	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ ชุมชนจังหวัดชัยภูมิ	90,378.00	/	/*	/	160 คน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 6
36	โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	439,918.00	/	/	/	80 คน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 6
37	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขต พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ	461,064.00	/	/	/	80 คน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 6
38	โครงการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด ชัยภูมิ	5,000,000.00	/	/*	/	1,676 คน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 9
39	โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ	992,360.00	/	/	/	948 คน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 7
40	โครงการเสริมพลังอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดชัยภูมิ	500,000.00	/	/	/	5,000 คน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 6

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ					หมายเหตุ
			วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด			ความคุ้มค่าในการ ใช้จ่ายงบประมาณ		
			วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ได้รับ ประโยชน์	ความคุ้มค่า	
41	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	490,920.00	/	/	/	427 คน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 10
42	โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570)	40,000.00	/	/	/	90 คน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 6
43	โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน ท่าโป่ง ตำบลวังตะเฒ่ อำเภอนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ	403,500.00	/	/	/	5,120 คน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 11
44	โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนเหมา ตำบลนางแดด อำเภอนองบัวแดง จังหวัด ชัยภูมิ	326,500.00	/	/	/	6,750 คน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 11
45	โครงการก่อสร้างห้องน้ำประชาชน โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลเหมือดแอ่ ตำบลคูเมือง อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	520,000.00	/	/	/	10,242 คน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 17

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ					หมายเหตุ
			วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด			ความคุ้มค่าในการ ใช้จ่ายงบประมาณ		
			วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ได้รับ ประโยชน์	ความคุ้มค่า	
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม							
46	โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ	494,310.00	/	/	/	109 อปท.	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 12
47	โครงการขุดลอกลำห้วยกลางนา บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองนาแซง - บ้านบึงคล้า หมู่ที่ 3 ตำบลบึงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	488,000.00	/	/	/	2,438* ครัวเรือน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 11
48	โครงการขุดลอกลำห้วยแคน บ้านเสี้ยวน้อย หมู่ที่ 1 ตำบล บ้านเล่า - บ้านนาไค้เซา หมู่ที่ 6 ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	498,000.00	/	/	/	7,853* ครัวเรือน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 11
49	โครงการขุดลอกลำห้วยแคนตอนล่าง บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านเล่า - บ้านนาวัง หมู่ที่ 2 ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	499,000.00	/	/	/	7,853* ครัวเรือน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 11
50	โครงการขุดลอกลำห้วยหนองอ้อไทย บ้านดอนอุดม หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า - บ้านโป่งเกตุ หมู่ที่ 7 ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	498,000.00	/	/	/	5,946* ครัวเรือน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 11

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ					หมายเหตุ
			วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด			ความคุ้มค่าในการ ใช้จ่ายงบประมาณ		
			วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ได้รับ ประโยชน์	ความคุ้มค่า	
51	โครงการขุดลอกคลองพลับ บ้านคลองไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบ้าน เจียง อำเภอกักตี่ชุมพล - บ้านบำเหน็จสุวรรณ หมู่ที่ 5 ตำบล ถ้ำวัวแดง อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	499,000.00	/	/	/	5,907* ครัวเรือน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 11
52	โครงการขุดลอกลำห้วยชัน บ้านโนนดินจี หมู่ที่ 12 ตำบล โอล์ บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเพชร อำเภอกู เชียว จังหวัดชัยภูมิ	499,000.00	/	/	/	4,291* ครัวเรือน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 11
53	โครงการขุดลอกลำห้วยคำซี้ลิ่ง บ้านสารจอตเก่า หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโพนงาม - บ้านร่องแสนคำ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเป้า อำเภอกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	490,000.00	/	/	/	5,281* ครัวเรือน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 11
54	โครงการขุดลอกสระอีสานเขียว บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 1 ตำบล โนนคูณ อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	492,000.00	/	/	/	2,441* ครัวเรือน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 11

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ					หมายเหตุ
			วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด			ความคุ้มค่าในการ ใช้จ่ายงบประมาณ		
			วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ได้รับ ประโยชน์	ความคุ้มค่า	
	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน							
55	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านซับม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง -บ้านหินกอง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	465,000.00	/	/	/	7,524 ครัวเรือน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 11
56	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING สายทาง ชย.ถ. 1-0030 บ้านโนนทองกลาง - บ้านโคกลำ อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	5,400,000.00	/	/	/	24,777 คน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 18
	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี							
57	โครงการต้นกล้าประชาธิปไตยใส่ใจเรียนรู้สู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	402,000.00	/	/	/	100 คน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 6
58	โครงการพัฒนาสร้างเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน	794,280.00	/	/	/	230 คน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 6
59	โครงการเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้นำชุมชนท้องถิ่น	1,168,868.05	/	/	/	272 คน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 6
60	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	99,840.00	/	/	/	16 อำเภอ 168 โครงการ	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 14

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ					หมายเหตุ
			วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด			ความคุ้มค่าในการ ใช้จ่ายงบประมาณ		
			วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ได้รับ ประโยชน์	ความคุ้มค่า	
61	โครงการวันท้องถิ่นไทยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	10,000.00	/	/	/	1,000 คน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 8
62	โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ	162,613.00	/	/	/	876 คน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 14
63	โครงการปรับปรุงห้องทำงานกองสาธารณสุของค์การ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	84,000.00	/	/	/	97 คน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 15
64	กล้องถ่ายภาพพร้อมเลนส์ จำนวน 1 กล้อง	105,500.00	/	/	/	1 หน่วยงาน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 16
65	โครงจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 4 เครื่อง	178,800.00	/	/		97 คน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 13
66	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาเทิดไถ้องค์ราชินี สมเด็จพระ นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	12,000.00	/	/	/	1,000 คน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 8
67	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10	12,000.00	/	/	/	1,000 คน	/	เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 8
	รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	118,249,295.55						

หมายเหตุ ประกอบข้อมูล "ช่องหมายเหตุ"

- หมายเหตุ 1** ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- หมายเหตุ 2** ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565
- หมายเหตุ 3** ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- หมายเหตุ 4** ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 หน่วยงานขอรับเงินอุดหนุน (3)รัฐวิสาหกิจ ได้แก่การไฟฟ้า
- หมายเหตุ 5** . กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ Coding เป็นหลักสูตรที่นักเรียนทั่วประเทศต้องเรียนอย่างเป็นทางการ (National Standards) โดยวิชา Coding เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรวิทยาการคำนวณที่บรรจุอยู่ในสาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ อบจ.ชัยภูมิ ดำเนินการจัดหาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- หมายเหตุ 6** ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- หมายเหตุ 7** ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2560
- หมายเหตุ 8** ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขัน กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 11861 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567
- หมายเหตุ 9** ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
- หมายเหตุ 10** ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- หมายเหตุ 11** รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- หมายเหตุ 12** ค่าบริการ กำจัดขยะอันตราย ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0804.5/ว 3248 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2567
- หมายเหตุ 13** บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ
- หมายเหตุ 14** ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- หมายเหตุ 15** ปรับปรุงพื้นที่ไม่น้อยกว่า 106 ตรม. รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- หมายเหตุ 16** ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิซึ่งจำเป็นต้องใช้กล้องที่มีคุณสมบัติเฉพาะที่สามารถถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอได้ในเครื่องเดียวภาพคมชัดความที่มีความละเอียดสูง เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- หมายเหตุ 17** เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดำเนินการตามแบบมาตรฐานกรมที่ดิน แบบเลขที่ 6-58 รายละเอียดตามแบบและประมาณราคางานอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
- หมายเหตุ 18** เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดำเนินการตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและมาตรฐานงานทางที่ได้กำหนดไว้

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการสามารถประเมิน/หรือวัดค่าได้จากตัวชี้วัดที่กำหนด (ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) และค่าเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อบจ.ได้นำโครงการตามแผนการดำเนินงานมาดำเนินการเพื่อบริการสาธารณะและเบิกจ่ายงบประมาณภายในปี 2568 จำนวน 67 โครงการ รวมเป็นเงิน 118,249,295.55 บาท โดยสรุปประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการ ดังนี้

1. โครงการที่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ มีเป้าหมายและมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการมีการใช้จ่ายงบประมาณที่ตั้งไว้ โดยเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบ จำนวนรวม 66 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 98.50 จำนวนเงินที่ใช้จ่ายงบประมาณจำนวน 106,469,100.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.24
2. โครงการที่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ มีเป้าหมายและมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ มีการใช้จ่ายงบประมาณที่ตั้งไว้ โดยเบิกจ่ายได้ถูกต้องตามระเบียบ แต่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายจำนวนรวม 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.50 จำนวนเงินที่ใช้จ่ายงบประมาณ 5,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.23 เนื่องจากการกำหนดค่าเป้าหมายไม่เหมาะสมกับค่าเป้าหมายที่ปฏิบัติได้จริง โดยโครงการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2568 กำหนดเป้าหมายเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของกลุ่มเป้าหมาย (5,515 คน) ผลการดำเนินการทุกกิจกรรมในโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ในเขตจังหวัด รวม 1,676 คน
3. โครงการที่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ มีเป้าหมายและมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการมีการใช้จ่ายงบประมาณที่ตั้งไว้ โดยเบิกจ่ายได้ถูกต้องตามระเบียบ แต่ไม่ได้เก็บค่าจำนวนผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริง(ผู้ได้รับประโยชน์) เป็นการระบุค่าจำนวนผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ตำบล /อำเภอ ซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์ทางอ้อมได้แก่ ประเภทโครงการขุดลอก จำนวนรวม 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.94 จำนวนเงินที่ใช้จ่ายงบประมาณ 3,963,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.35

ข้อเสนอแนะ สำหรับส่วนราชการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ ในการกำหนด **วัตถุประสงค์-เป้าหมาย-ตัวชี้วัด-ความคุ้มค่า** ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริง เช่น **โครงการขุดลอกสระอิสานเขียว บ้านโนนคูณ** กรณีที่จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จริงไม่ตรงกับตัวเลขที่ตั้งไว้ (2,441 ครวเรือน)

ข้อเสนอแนะในการกำหนดวัตถุประสงค์

1.กำหนดวัตถุประสงค์ให้มีความเฉพาะเจาะจงตามพื้นที่ใช้งานจริง

ระบุชัดว่าพื้นที่หรือชุมชนใดจะได้รับประโยชน์ เช่น “เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำใช้และน้ำสำรองให้แก่ครัวเรือนในบริเวณพื้นที่รอบสระและพื้นที่เกษตรที่อยู่ในรัศมี ... กิโลเมตร”

2.วัตถุประสงค์ต้องเชื่อมโยงกับปัญหาเดิมอย่างตรงจุด

เช่น ปัญหาน้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ น้ำต้นทุนลดลง ฯลฯ

หลีกเลี่ยงการเขียนวัตถุประสงค์แบบครอบคลุมทั้งตำบล หากพื้นที่ใช้ประโยชน์จริงจำกัด

ข้อเสนอแนะในการกำหนดเป้าหมาย

1. กำหนดเป้าหมายจำนวนผู้ได้รับประโยชน์ตามพื้นที่ที่เข้าถึงได้จริง

ไม่ควรตั้งเป้าเป็น “ประชากรทั้งตำบล” หากสระเป็นเพียงแหล่งน้ำเฉพาะจุด

2. ใช้ข้อมูลพื้นที่ เช่น แผนที่ระบบน้ำ การกระจายน้ำ สภาพภูมิประเทศ

เพื่อระบุจำนวนครัวเรือนที่มีท่อหรือทางน้ำเข้าถึงจริง

3. กำหนดเป้าหมายให้มี 2 ระดับ

เป้าหมายตรง : ครัวเรือนที่ใช้น้ำจากสระโดยตรง

เป้าหมายรอง : ครัวเรือนที่ได้รับผลทางอ้อม เช่น ใช้เพื่อรักษาสัตว์เลี้ยง ลดความแห้งแล้ง

ข้อเสนอแนะในการกำหนดตัวชี้วัด

ควรกำหนดตัวชี้วัดที่ตรวจวัดได้จริง (Measurable) เช่น

1. ตัวชี้วัดผลผลิต (Output Indicators)

ปริมาณดินที่ขุดลอกได้ (ลบ.ม.) / ความจุสระหลังขุดลอก (ลบ.ม.) / พื้นที่สระที่ได้รับการปรับปรุง (ไร่)

2. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome Indicators)

จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำจากสระจริง (ตรวจสอบภาคสนาม) / ลดค่าใช้จ่ายหรือเพิ่มผลผลิตเกษตรในพื้นที่รอบสระ / จำนวนไร่อะไรที่ได้น้ำเพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะด้านความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ

เนื่องจากผู้ได้รับประโยชน์จริงน้อยกว่าที่ตั้งไว้ แนะนำให้ส่วนราชการ/เจ้าของโครงการ

1. ประเมินความคุ้มค่าแบบ Cost-Benefit ที่สะท้อนข้อมูลจริง

ค่าก่อสร้าง 492,000 บาท หาดด้วยจำนวนครัวเรือนที่นิยมใช้น้ำจริง เพื่อให้เห็นต้นทุนต่อผู้ได้รับประโยชน์แท้จริง

2. แนะนำให้มีการสำรวจศักยภาพพื้นที่ก่อนกำหนดงบประมาณ

การตรวจสอบการเชื่อมโยงทางน้ำ / จำนวนเกษตรกรที่ต้องการใช้น้ำจริง

3. เสนอให้ปรับปรุงแบบการจัดทำโครงการในอนาคต

ใช้ข้อมูล Mapping หรือ GIS เพื่อประเมินผู้ได้รับประโยชน์ / ลดการตั้งเป้าครอบคลุมทั้งตำบลโดยไม่มีข้อมูลรองรับ

เสนอให้มีระบบติดตามหลังดำเนินการอย่างเป็นระบบ

เช่น แบบสอบถามผู้ใช้น้ำ การประเมินปริมาณน้ำคงเหลือในหน้าแล้ง

สรุปข้อเสนอแนะสำคัญจากคณะกรรมการ

- กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายให้ เจาะจงพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จริง
- ตัวชี้วัดต้องสามารถตรวจสอบได้จริง และสอดคล้องกับขนาดพื้นที่และประชากร
- ความคุ้มค่าต้องประเมินจากผู้ได้รับประโยชน์จริง ไม่ใช่ตามตัวเลขตั้งต้น
- ส่งเสริมการใช้ข้อมูลพื้นที่จริงในการวางแผน เช่น แผนที่น้ำ ทางน้ำ และข้อมูลครัวเรือน

สำหรับโครงการที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชัยภูมิ ควรทบทวนและปรับปรุงการกำหนดค่าเป้าหมายของโครงการ ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ศักยภาพในการดำเนินงาน และข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ผลการดำเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนด และสะท้อนประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณได้อย่างเหมาะสม

4. ผลการประเมินประสิทธิผลการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

4.1 ผลการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

พิจารณาจากการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ว่าสามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยวัดจากงบประมาณที่เบิกจ่ายและห้วงระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา												
		กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย												
		1.3 แผนงานการศึกษา												
1	300	1 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/65 ข้อ 39)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	670,000.00	128,708.00		1	ส.ค.-68	25-28 ส.ค.68	1			1	
2	324	2 โครงการประกวดโครงงานนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/41 ข้อ 23)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000.00	-		x	ม.ค.-ก.ย.68				1	x	
3	324	3 โครงการมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/62 ข้อ 38)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	1,000,000.00	799,748.00		1	มิ.ย.-ก.ค..68	26 มิ.ย.- 26 ก.ค.68	1			1	
4	323	4 โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-3/2 ข้อ 2)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	1,000,000.00	-		x	ก.ย.-68				1	x	
5	328-330	5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/3 ข้อ 2)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	11,263,500.00	10,972,298.50		1	1.ต.ค.-ธ.ค.67 2.ม.ค.-มี.ค.68	28 ต.ค.67 31ก.ค.68	1			1	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
6	325-326	6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/7 ข้อ 4)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	5,724,300.00	5,576,280.00		1	เม.ย.-พ.ค.68	1 เม.ย.68 31ก.ค.68	1			1	
7	336-338	7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าหนังสือเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	11,743,800.00	11,647,957.00		1	เม.ย.-มิ.ย.68	8 มี.ค.68 31ก.ค.68	1			1	
8	330-332	8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/5 ข้อ 3)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	45,334,000.00	44,517,320.00		1	1.ต.ค.-ธ.ค.67 2.ม.ค.-มี.ค.68	28 ต.ค.67 31ก.ค.68	1			1	
9	332-334	9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวส่วนเพิ่ม) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/9 ข้อ 5)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	2,900,000.00	2,876,000.00		1	1.ต.ค.-ธ.ค.67 2.ม.ค.-มี.ค.68	28 ต.ค.67 31ก.ค.68	1			1	
10	326-328	10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 5/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 1-3/7 ข้อ 3)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	5,652,200.00	5,511,740.00		1	1.ต.ค.-ธ.ค.67 2.เม.ย.-มิ.ย.68	28 ต.ค.67 31ก.ค.68	1			1	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัววงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
11	334-336	11 โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (คำ ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 1-3/14 ข้อ 5)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	5,751,000.00	5,751,000.00		1	1.ต.ค.-ธ.ค.67 2.เม.ย.-มิ.ย.68	28 ต.ค.67 31ก.ค.68	1			1	
12	339	12 โครงการแข่งขันคอสเวิร์ด เอ็มพี คำคม ระดับประเทศ (VTEA Crossword A-Math Kumkom Challenge) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	200,000.00	-		x	มี.ค.-เม.ย.68				1	x	
13	ตั้งจ่าย รายการใหม่	13 โครงการจัดหาสื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อการรู้เรื่อง ภูมิศาสตร์ (Geo-literacy) และการจัดการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ที่เน้นสัมผัสได้ (Tangible Dimension) สู่การ เรียนรู้แบบ Active Learning)ให้แก่โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567 หน้า 1-3/1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	8,990,956.00	-		x	มี.ค.-เม.ย.68				1	x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 -โอนลดงบประมาณ 8,990,956 บาท
14	ตั้งจ่าย รายการใหม่	14 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	150,000.00	41,596.00		1	ส.ค.-68	25-28 ส.ค.68	1			1	แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568
		14		100,479,756.00	87,822,647.50	0.00	10			10	0	4	10	
		กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย												
		1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์												
15	362	1 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 9/2567 หน้า 1-5/1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	330,000.00	-	0.00	0.00	1.ต.ค.-ธ.ค.67 2.เม.ย.-มิ.ย.68				1	x	
		1		330,000.00	0.00	0.00	0			0	0	1	0	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัววงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานเท่าเทียมและทั่วถึง												
		1.3 แผนงานการศึกษา												
16	295	1 โครงการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/59 ข้อ 36)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	350,000.00	120,540.00	0.00	1	มี.ค. -ส.ค.68	27- 28 มี.ค.68 29 มี.ค.-30 เม.ย. 68	1			1	
		1		350,000.00	120,540.00	0.00	1			1	0	0	1	
		กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุน พัฒนา ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการเรียนรู้												
		1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
17		1 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน(ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเพชรวิทยาคาร (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-9/5 ข้อ 5)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	9,609,000.00	-	8,935,000.00	x				1		x	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1
18	ตั้งจ่าย รายการใหม่	2 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเกษตรสมบูรณ์ เพื่อติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 100 KVA. 3 เฟส 4 สาย โรงเรียนบ้านเป่าวิทยา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-6/1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	432,870.00	432,870.00		1	มี.ค.-เม.ย.68	21 ก.พ.-18 พ.ค. 68	1			1	แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568
		2		10,041,870.00	432,870.00	8,935,000.00	1			1	1	0	1	
		กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาแหล่งเรียนรู้วัดธรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา												
		1.3 แผนงานการศึกษา												
19	301	1 โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม (One School One Innovation : OSOI) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/81 ข้อ 53)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	200,000.00	-		x	ก.พ.-เม.ย.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 200,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
20	338	2 โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OSOP) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/86 ข้อ 57)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	50,000.00	-		x	ม.ค.-มี.ค.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 50,000 บาท คงเหลือ 0 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ท้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
21	340	3 โครงการแข่งขันหุ่นยนต์โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/69 ข้อ 42)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000.00	-		x	มิ.ย.-ก.ค.68				1	x	
22	323	4 โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ สถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไขครั้งที่ 3/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 1-3/1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000.00	-		x	มิ.ย.-ก.ค.68				1	x	
23	ตั้งจ่าย รายการใหม่	5 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตามโครงการเรียน โค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต (Coding for Better Life)(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไขครั้งที่ 6/2568 หน้า 1-3/1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	1,600,000.00	1,600,000.00		1	ส.ค.-ก.ย.68	1- 25 ก.ย.68	1			1	แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568
24	โอน เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	6 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ในเวชั่นเลิร์น นิง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียน กวางโจนศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/22 ข้อ 17)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	997,000.00	-	997,000.00	x	ก.ย.-68			1		x	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 -
25	โอน เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	7 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ในเวชั่นเลิร์น นิง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนภู แล่นควาวิทยานสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/14 ข้อ 9)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	997,000.00	-	997,000.00	x	ก.ย.-68			1		x	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 -
26	โอน เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	8 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ในเวชั่นเลิร์น นิง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียน โนนคร้อ วิทยาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/21 ข้อ 16)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	498,500.00	-	498,500.00	x	ก.ย.-68			1		x	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2568 -กันเงินเหลือปี 68 498,500 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ท้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
27	โอน เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	9 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์ชั้นเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนมัธยมบ้านแก่งวิทยาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/13 ข้อ 8)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	498,500.00	-	498,500.00	x	ก.ย.-68			1		x	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2568 -กันเงินเหลือปี 68 498,500 บาท
28	โอน เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	10 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์ชั้นเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/17 ข้อ 12)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	498,500.00	-	498,500.00	x	ก.ย.-68			1		x	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2568 -กันเงินเหลือปี 68 498,500 บาท
29	โอน เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	11 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์ชั้นเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนนวัตกรรมเข็มนาตรัฐบาลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/17 ข้อ 12)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	498,500.00	-	498,500.00	x	ก.ย.-68			1		x	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 -กันเงินเหลือปี 68 498,500 บาท
30	โอน เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	12 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์ชั้นเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนห้วยยางวิทยาคมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/6 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	498,500.00	-	498,500.00	x	ก.ย.-68			1		x	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 -กันเงินเหลือปี 68 498,500 บาท
31	โอน เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	13 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์ชั้นเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนมัธยมหนองศาลาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/12 ข้อ 7)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	498,500.00	-	498,500.00	x	ก.ย.-68			1		x	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2568 -กันเงินเหลือปี 68 498,500 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
32	โอน เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	14 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ในห้องเรียน เลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนสระพังวิทยาคมสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/11 ข้อ 6)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	498,500.00	-	498,500.00	x	ก.ย.-68			1		x	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 -กันเงินเหลือปี 68 498,500 บาท
33	โอน เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	15 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ในห้องเรียน เลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนลุ่มลำชีนิรมิตวิทยาสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/30 ข้อ 25)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	498,500.00	-	498,500.00	x	ก.ย.-68			1		x	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 -กันเงินเหลือปี 68 498,500 บาท
34	โอน เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	16 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ในห้องเรียน เลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนหนองขามวิทยาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/9 ข้อ 4)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	498,500.00	-	498,500.00	x	ก.ย.-68			1		x	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 -กันเงินเหลือปี 68 498,500 บาท
35	โอน เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	17 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ในห้องเรียน เลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงามสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/29 ข้อ 24)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	498,500.00	-	498,500.00	x	ก.ย.-68			1		x	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 -กันเงินเหลือปี 68 498,500 บาท
36	โอน เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	18 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ในห้องเรียน เลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/8 ข้อ 3)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	498,500.00	-	498,500.00	x	ก.ย.-68			1		x	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 -กันเงินเหลือปี 68 498,500 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ท้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
37	โอน เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	19 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ในห้องเรียนเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคีสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/28 ข้อ 23)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	498,500.00	-	498,500.00	x	ก.ย.-68			1		x	เงินอุดหนุนเฉพาะ แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2568 -กันเงินเหลือปี 68 498,500 บาท
38	โอน เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	20 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ในห้องเรียนเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/27 ข้อ 22)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	498,500.00	-	498,500.00	x	ก.ย.-68			1		x	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 -กันเงินเหลือปี 68 498,500 บาท
39	โอน เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	21 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ในห้องเรียนเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนกุดน้ำใสพิทยาคมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/26 ข้อ 21)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	498,500.00	-	498,500.00	x	ก.ย.-68			1		x	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2568 -กันเงินเหลือปี 68 498,500 บาท
40	ตั้งจ่าย รายการใหม่	22 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ในห้องเรียนเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนห้วยด่อนพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/7 ข้อ 2)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	997,000.00	-	997,000.00	x	ก.ย.-68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือปี 68 997,000 บาท
41	ตั้งจ่าย รายการใหม่	23 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ในห้องเรียนเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนหนองสังข์วิทยายอน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/10 ข้อ 5)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	997,000.00	-	997,000.00	x	ก.ย.-68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือปี 68 997,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวข้อย่อยเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
42	ตั้งจ่าย รายการใหม่	24 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ในห้องเรียน เลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนเพชรวิทยาคาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/15 ข้อ 10)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	997,000.00	-	997,000.00	x	ก.ย.-68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือปี ปี 68 997,000 บาท
43	ตั้งจ่าย รายการใหม่	25 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ในห้องเรียน เลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/16 ข้อ 11)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	997,000.00	-	997,000.00	x	ก.ย.-68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือปี ปี 68 997,000 บาท
44	ตั้งจ่าย รายการใหม่	26 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ในห้องเรียน เลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนบ้านหันวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/18 ข้อ 13)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	997,000.00	-	997,000.00	x	ก.ย.-68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือปี ปี 68 997,000 บาท
45	ตั้งจ่าย รายการใหม่	27 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ในห้องเรียน เลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนบ้านหนองจันทน์วิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/19 ข้อ 14)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	997,000.00	-	997,000.00	x	ก.ย.-68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือปี ปี 68 997,000 บาท
46	ตั้งจ่าย รายการใหม่	28 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ในห้องเรียน เลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนโนนก่อวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/20 ข้อ 15)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	997,000.00	-	997,000.00	x	ก.ย.-68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือปี ปี 68 997,000 บาท
47	ตั้งจ่าย รายการใหม่	29 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ในห้องเรียน เลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนเนินสง่าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/23 ข้อ 18)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	997,000.00	-	997,000.00	x	ก.ย.-68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือปี ปี 68 997,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
48	ตั้งจ่าย รายการใหม่	30 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ในห้องเรียน เลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนศรีประจักษ์พัฒนาศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/24 ข้อ 19)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	997,000.00	-	997,000.00	x	ก.ย.-68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือ ปี 68 997,000 บาท
49	ตั้งจ่าย รายการใหม่	31 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ในห้องเรียน เลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/25 ข้อ 20)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	997,000.00	-	997,000.00	x	ก.ย.-68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือ ปี 68 997,000 บาท
		31		20,993,000.00	1,600,000.00	18,943,000.00	1			1	26	4	1	
		กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ												
		1.3 แผนงานการศึกษา												
50	296	1 โครงการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/83 ข้อ 54)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	250,000.00	228,400.00	0.00	1	มี.ค.68	24 เม.ย. - 9 พ.ค.68	1			1	
51	301	2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพ" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับ ที่ 1 หน้า 1-3/17 ข้อ 7)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000.00	19,000.00	0.00	1	เม.ย.-พ.ค.68	1 เม.ย 68 - 9 พ.ค.68	1			1	
52	303	3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/55 ข้อ 32)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000.00	19,000.00	0.00	1	มิ.ย.-ก.ค.68	29 พ.ค. - 10 มิ.ย.68	1			1	
53	304	4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับ ที่ 1 หน้า 1-3/18 ข้อ 8)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000.00	19,000.00	0.00	1	มิ.ย.-ก.ค.68	23 มิ.ย. 68 - 4 ก.ค. 68	1			1	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
54	305	5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/46 ข้อ 27)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000.00	19,925.00	0.00	1	มิ.ย.-ก.ค.68	18 มิ.ย. - 8 ก.ค.68	1			1	
55	302	6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/54 ข้อ 31)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000.00	19,980.00	0.00	1	มี.ค.-เม.ย.68	6-14 พ.ค.68	1			1	
56	302	7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/48 ข้อ 28)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000.00	19,995.00	0.00	1	เม.ย.-พ.ค.68	27 ธ.ค.67 - 7 ม.ค.68	1			1	
57	304	8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 1-3/20 ข้อ 9)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000.00	59,830.00	0.00	1	มิ.ย.-ก.ค.68	22 เม.ย.68- 16 พ.ค.68	1			1	โอนเพิ่มงบประมาณ 60,000 บาท คงเหลือ 20,170 บาท
58	303	9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/45 ข้อ 26)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000.00	9,095.00	0.00	1	มี.ค.-เม.ย.68	28 ก.พ 68 - 13 มี.ค.68	1			1	
59	306	10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/56 ข้อ 33)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000.00	19,980.00	0.00	1	มิ.ย.-ก.ค.68	4 มิ.ย. 68 - 15 ก.ค.68	1			1	
60	305	11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/42 ข้อ 24)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000.00	16,900.00	0.00	1	มิ.ย.-ก.ค.68	1 มิ.ย.68 - 2 ก.ค.68	1			1	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัววงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
61	306	12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้เคมี ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/12 ข้อ 3)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000.00	-	0.00	x	เม.ย.-พ.ค.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 20,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
62	307	13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ชีววิทยาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/10 ข้อ 2)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000.00	-	0.00	x	มี.ค.-เม.ย.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 20,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
63	299	14 โครงการพัฒนาสมรรถนะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/37 ข้อ 21)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	150,000.00	349,010.00	0.00	1	พ.ค.-68	22-23 พ.ค.68	1			1	โอนเพิ่มงบประมาณ 200,000 บาท คงเหลือ 990 บาท
64	307	15 โครงการอบรมพัฒนาคู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/70 ข้อ 43)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	200,000.00	-	0.00	x	เม.ย.-พ.ค.68				1	x	
65	295	16 โครงการประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/79 ข้อ 51)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000.00	-	0.00	x	เม.ย.-68				1	x	โอนลดงบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
66	296	17 โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/57 ข้อ 34)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	200,000.00	133,240.00	0.00	1	ก.พ.-มี.ค.68	27-28 ก.พ.68	1			1	
67	299	18 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/61 ข้อ 37)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	300,000.00	-	0.00	x	มี.ค.-68				1	x	โอนลดงบประมาณ 288,900 บาท คงเหลือ 11,100 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
68	300	19 โครงการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนและในโรงเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/58 ข้อ 35)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	300,000.00	-	0.00	x	เม.ย.-พ.ค.68				1	x	
69	297	20 โครงการพัฒนารูปแบบการสอน STEM Education สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/72 ข้อ 44)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	300,000.00	-	0.00	x	เม.ย.-พ.ค.68				1	x	
70	298	21 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/73 ข้อ 45)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	500,000.00	-	0.00	x	พ.ค.-มิ.ย.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 500,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
71	298	22 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-3/6 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	300,000.00	-	0.00	x	มิ.ย.-ก.ค.68				1	x	
72	340	23 โครงการจัดกิจกรรมวันครู (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/36 ข้อ 20)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	300,000.00	258,400.00	0.00	1	ม.ค.68	12 ธ.ค.67 - 16 ม.ค.68	1			1	
73	297	24 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/66 ข้อ 40)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	300,000.00	-	0.00	x	มิ.ย.-ส.ค.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 300,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
74	294	25 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้พิสิทธ์ ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/8 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000.00	-	0.00	x	มี.ค.-เม.ย.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 20,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
		25		3,460,000.00	1,191,755.00	0.00	14			14	0	11	14	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ท้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ												
		1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ												
75	382	1 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านกีฬา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/23 ข้อ 12)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	12,000.00	-	0.00	x	ต.ค.67-ก.ย.68		0		1	x	
		1		12,000.00	0.00	0.00	0			0	0	1	0	
		กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา นันทนาการและการออกกำลังกาย												
		1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ												
76	383	1 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/18 ข้อ 9)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	1,700,000.00	2,591,858.00		1	ต.ค.67-ก.พ.68	11 ธ.ค.67 7 ก.ย.68	1			1	โอนเพิ่มงบประมาณ 1,010,000 บาท คงเหลือ 118,142 บาท
77	385	2 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬาให้กับโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/20 ข้อ 10)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	1,000,000.00	96,000.00		1	ต.ค.67-ก.ย.68	มี.ค.-เม.ย.68	1			1	
78	384	3 โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล "อาวโศคัพ" (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/14 ข้อ 7)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	249,750.00	-		x	ต.ค.67-ก.ย.68				1	x	
79	383	4 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/22 ข้อ 11)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	300,000.00	198,400.00		1	ต.ค.67-ก.ย.68	22-30 มิ.ย.68	1			1	
80	382	5 โครงการกีฬา นันทนาการ เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/16 ข้อ 8)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	500,000.00	-		x	ต.ค.67-ก.ย.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 450,000 บาท คงเหลือ 50,000 บาท
81	384	6 โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลชัยภูมิคัพ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 1-8/1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	582,100.00	552,174.00		1	ต.ค.67-ก.ย.68	31พ.ค.68- 13ก.ค.68	1			1	
		6		4,331,850.00	3,438,432.00	0.00	4			4	0	2	4	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย												
		1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ												
82	ตั้งจ่าย รายการใหม่	1 ติดตั้งจอภาพประชาสัมพันธ์ (LED) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2568 หน้า 1-8/1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	9,150,000.00	-	9,150,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือปี ปี 69 9,150,000 บาท
83	ตั้งจ่าย รายการใหม่	2 จัดซื้อพืชน้ำสนาม พร้อมชุดเสาและตาข่ายแบดมินตัน (แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2568 หน้า 1-8/1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	498,000.00	-	497,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือปี ปี 69 497,000 บาท
		2		9,648,000.00	0.00	9,647,000.00	0	0		0	2	0	0	
		1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
84	429	1 โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาในร่มพร้อมสนามมวยมาตรฐาน แข่งขัน จำนวน 1 หลัง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) แก้ไข ครั้งที่ 12/2566 หน้า 1-9/35 ข้อ 35) (เงิน อบจ.ชย.สมทบ 1,000,000 บาท และเงินอุดหนุนฯ 9,000,000 บาท)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	10,000,000.00	-		x	ต.ค.67-ก.ย.68				1	x	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2 เปลี่ยนแปลงโครงการ
85	449	2 โครงการปรับปรุงคู่วังและลานกรีฑา สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) แก้ไข ครั้งที่ 12/2566 หน้า 1-9/34 ข้อ 34) (เงิน อบจ.ชย.สมทบ 2,680,600 บาท และเงินอุดหนุนฯ 24,125,400 บาท)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	26,806,000.00	-	23,430,000.00	x	ต.ค.67-ส.ค.68			1		x	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 3 -กันเงินเหลือปี ปี 69 23,430,000 บาท
86	ตั้งจ่าย รายการใหม่	3 โครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง อัมจันทร์ฝั่งที่มีหลังคา สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-9/8 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	196,000.00	-	196,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2568 -กันเงินเหลือปี ปี 69 196,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
87	ตั้งจ่าย รายการใหม่	4 โครงการปรับปรุงอาคารอำนวยการฝั่งที่มีหลังคาสนามกีฬา กลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-9/9 ข้อ 2)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	125,000.00	-	125,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2568 -กันเงินเหลือปี 69 125,000 บาท
		4		37,127,000.00	0.00	23,751,000.00	0			0	3	1	0	
		กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริม สนับสนุนศาสนา ศิลป วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น												
		1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ												
88	387	1 โครงการส่งเสริมงานเจ้าพ่อพญาแล (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/4 ข้อ 2)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	500,000.00	729,000.00		1	ม.ค.68	12-20 ม.ค.68	1			1	โอนเพิ่มงบประมาณ 230,200 บาท คงเหลือ 1,200 บาท
89	387	2 โครงการส่งเสริมงานประเพณีบุญเดือนหก (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/6 ข้อ 3)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	200,000.00	200,000.00		1	มี.ค.-พ.ค.68	30 เม.ย.68	1			1	
90	386	3 โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-8/4 ข้อ 3)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000.00	97,200.00		1	ก.พ.68	12 ก.พ.68	1			1	
91	385	4 โครงการจัดทำทะเบียนราษฎรชาวบ้าน (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/8 ข้อ 4)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000.00	-		x	พ.ค.-มิ.ย.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
92	386	5 โครงการเดินธรรมยาตรา ฟันฟุชีวิตและธรรมชาติกลุ่มน้ำปะ ทาว (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000.00	-		x	ธ.ค.67				1	x	โอนลดงบประมาณ 19,870 บาท คงเหลือ 130 บาท
93	386	6 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ครู บุคลากรทางการ ศึกษาและนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/9 ข้อ 5)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	150,000.00	-		x	พ.ค.-ก.ค.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 150,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
		6		1,070,000.00	1,026,200.00	0.00	3			3	0	3	3	
		93		#####	95,632,444.50	61,276,000.00	34			34	32	27	34	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต												
		กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้												
		2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
94	374	1 โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/11 ข้อ 7)	กองสวัสดิการ สังคม	300,000.00	-		x	มี.ค.-มิ.ย.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 292,200 บาท คงเหลือ 7,800 บาท
95	372	2 โครงการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/12 ข้อ 8)	กองสวัสดิการ สังคม	300,000.00	-		x	พ.ค.-ส.ค.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 300,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
96	375	3 โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/23 ข้อ 16)	กองสวัสดิการ สังคม	450,000.00	-		x	พ.ค.-ก.ย.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 450,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
97	370	4 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/24 ข้อ 17)	กองสวัสดิการ สังคม	100,000.00	90,378.00		1	มิ.ย.-ส.ค.68	15ก.ค.-4ส.ค.68	1			1	
98	377	5 โครงการส่งเสริมพัฒนาการสร้างอาชีพ 108 อาชีพ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/27 ข้อ 19)	กองสวัสดิการ สังคม	500,000.00	-		x	ก.พ.-ก.ย.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 500,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
99	371	6 โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/28 ข้อ 20)	กองสวัสดิการ สังคม	300,000.00	-		x	เม.ย.-ก.ค.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 300,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
100	375	7 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 8/2567 หน้า 2-7/1 ข้อ 1	กองสวัสดิการ สังคม	450,000.00	439,918.00		1	มี.ค-มิ.ย.68	28-30 พ.ค.68	1			1	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
101	369	8 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 2-7/1 ข้อ 1)	กองสวัสดิการ สังคม	500,000.00	461,064.00		1	ก.พ.-ก.ย.68	2-4 เม.ย.68	1			1	
102	373	9 โครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 2-7/2 ข้อ 2)	กองสวัสดิการ สังคม	100,000.00	-		x	เม.ย.-ก.ค.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
		9		3,000,000.00	991,360.00	0.00	3			3	0	6	3	
		กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน												
		2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
103	368	1 โครงการบ้านนี้มีรัก "ค่ายครอบครัวอบอุ่น" (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/37 ข้อ 27)	กองสวัสดิการ สังคม	250,000.00	-		x	มิ.ย.-ก.ย.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 250,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
		1		250,000.00	0.00	0.00	0			0	0	1	0	
		กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน เด็ก สตรี คนพิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี												
		2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์												
104	362	1 โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 2-5/1 ข้อ 1)	กองสวัสดิการ สังคม	100,000.00	-	0.00	x	ต.ค.67-ก.ย.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 90,000 บาท คงเหลือ 10,000 บาท
		1		100,000.00	0.00	0.00	0			0	0	1	0	
		กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน เด็ก สตรี คนพิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี												
		2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
105	376	1 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/4 ข้อ 3)	กองสวัสดิการ สังคม	100,000.00	-	0.00	x	ธ.ค.67-มิ.ย.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
106	376	2 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/33 ข้อ 24)	กองสวัสดิการ สังคม	300,000.00	-	0.00	x	เม.ย.-ก.ค.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 300,000 บาท คงเหลือ 0 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
107	371	3 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/34 ข้อ 25)	กองสวัสดิการ สังคม	300,000.00	-	0.00	x	มี.ค.-ส.ค.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 300,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
108	369	4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/35 ข้อ 26)	กองสวัสดิการ สังคม	200,000.00	-	0.00	x	ก.พ.-พ.ค.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 200,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
109	376	5 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มสัมมาชีพเครือข่ายจังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/38 ข้อ 28)	กองสวัสดิการ สังคม	150,000.00	-	0.00	x	มี.ค.67-มิ.ย.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 150,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
		5		1,050,000.00	0.00	0.00	0			0	0	5	0	
		กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน เด็ก สตรี คนพิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี												
		2.10 แผนงานการเกษตร												
110	526	1 โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิสำหรับเกษตรกรผู้มียาไรได้น้อย (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไขครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-10/1 ข้อ 1)	กองสวัสดิการ สังคม	100,000.00	-		x	พ.ค.-ก.ย.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 90,000 บาท คงเหลือ 10,000 บาท
		1		100,000.00	0.00	0.00	0			0	0	1	0	
		กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน เด็ก สตรี คนพิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี												
		2.12 แผนงานงบกลาง												
111	206	1 โครงการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไขครั้งที่ 3/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 2-12/1 ข้อ 1)	กองสวัสดิการ สังคม	5,000,000.00	5,000,000.00		1	ต.ค.67-ก.ย.68	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.68	1			1	
112	196	2 โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 2-12/1 ข้อ 1)	กองสวัสดิการ สังคม	1,000,000.00	992,360.00		1	ต.ค.67-ก.ย.68	1 ต.ค.67- 30ก.ย.68	1			1	
		2		6,000,000.00	5,992,360.00	0.00	2			2	0	0	2	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน ควบคุมโรค การฟื้นฟูสภาพ การคุ้มครองผู้บริโภคและอนามัยสิ่งแวดล้อม												
		2.4 แผนงานสาธารณสุข												
113	350	1 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-4/12 ข้อ 10)	กองสาธารณสุข	500,000.00	-		x	ม.ค.-เม.ย.68				1	x	
114	351	2 โครงการเสริมพลังอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-4/14 ข้อ 11)	กองสาธารณสุข	500,000.00	500,000.00		1	ม.ค.-ส.ค.68	19-31 มี.ค.68	1			1	
115	349	3 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคเรื้อรังจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-4/16 ข้อ 12)	กองสาธารณสุข	300,000.00	-		x	ม.ค.-ส.ค.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 200,000 บาท
116	350	4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาดจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-4/24 ข้อ 18)	กองสาธารณสุข	500,000.00	-		x	ธ.ค.67-ก.ย.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 500,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
117	349	5 โครงการจัดกิจกรรมสาธารณะเพื่อการสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-4/28 ข้อ 22)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-		x	ธ.ค.67-ก.ย.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 85,000 บาท คงเหลือ 15,000 บาท
		5		1,900,000.00	500,000.00	0.00	1			1	0	4	1	
		กลยุทธ์ที่ 6 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด												
		2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
118	370	1 โครงการพัฒนาเครือข่ายสมาชิก TO BE NUMBER ONE (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-7/1 ข้อ 1)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-		x	ม.ค.-ก.ค.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
119	372	2 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-7/5 ข้อ 4)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-		x	มิ.ย.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 100,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
120	373	3 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (กิจกรรมการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-7/8 ข้อ 6)	กองสาธารณสุข	500,000.00	490,920.00		1	ม.ค.-ก.ค.68	ธ.ค.67-ก.ค.68	1			1	
121	368	4 โครงการ TO BE NUMBER ONE รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-7/10 ข้อ 7)	ม.ค.-ก.ค.68	500,000.00	-		x	ม.ค.-ก.ค.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 495,600 บาท คงเหลือ 4,400 บาท
		4		1,200,000.00	490,920.00	0.00	1			1	0	3	1	
		กลยุทธ์ที่ 7 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย												
		2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน												
122	284	1 โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/2 ข้อ 2)	สำนักปลัด อบจ.	40,000.00	40,000.00		1	ก.พ.-ส.ค.68	23 เม.ย. - 9 มิ.ย.68	1			1	
123	287	2 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 2-2/1 ข้อ 1)	สำนักปลัด อบจ.	2,563,000.00	-		x	เม.ย.-มิ.ย.68				1	x	
124	287	3 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 2-2/3 ข้อ 3)	สำนักปลัด อบจ.	927,000.00	-		x	เม.ย.-มิ.ย.68				1	x	
125	288	4 เครื่องสูบน้ำติดตั้งบนทรลเลอร์ลากจูง จำนวน 2 เครื่อง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 2-2/2 ข้อ 2)	สำนักปลัด อบจ.	1,000,000.00	-		x	เม.ย.-มิ.ย.68				1	x	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวข้อย่อย		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
126	ตั้งจ่าย รายการใหม่	5 โครงการโคไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0008 ค้าปัง-บ้านเนินจณรงค์ อำเภอบ้านเนินจณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไข ครั้งที่ 8/2568 หน้าที่ 2-2/1 ข้อ 1)	กองช่าง	1,937,500.00	-	1,937,500.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 6/2568 -กักเงินเหลือปี 69 1,937,500 บาท
127	ตั้งจ่าย รายการใหม่	6 โครงการโคไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0091 บ้านปะโค-บ้านโคกเพชร อำเภอบ้านเนินจณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไข ครั้งที่ 8/2568 หน้าที่ 2-2/2 ข้อ 2)	กองช่าง	3,125,000.00	-	3,125,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 6/2568 -กักเงินเหลือปี 69 3,125,000 บาท
128	ตั้งจ่าย รายการใหม่	7 โครงการโคไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0090 แยก ทล.205 - บ้านกุ่มอำเภอบ้านเนินจณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไข ครั้งที่ 8/2568 หน้าที่ 2-2/3 ข้อ 3)	กองช่าง	1,000,000.00	-	1,000,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 6/2568 -กักเงินเหลือปี 69 1,000,000 บาท
129	ตั้งจ่าย รายการใหม่	8 โครงการโคไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0045 บ้านสว่าง - บ้านพรมเหนือ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไข ครั้งที่ 10/2568 หน้าที่ 2-2/1 ข้อ 1)	กองช่าง	1,937,500.00	-	1,937,500.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 6/2568 -กักเงินเหลือปี 69 1,937,500 บาท
130	ตั้งจ่าย รายการใหม่	9 โครงการโคไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0079 บ้านยางป่า - บ้านโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไข ครั้งที่ 10/2568 หน้าที่ 2-2/2 ข้อ 2)	กองช่าง	1,937,500.00	-	1,937,500.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 6/2568 -กักเงินเหลือปี 69 1,937,500 บาท
		9		14,467,500.00	40,000.00	9,937,500.00	1			1	5	3	1	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ท้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือมปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐาน ครุภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน												
		2.4 แผนสาธารณสุข												
131	ตั้งจ่าย รายการใหม่	1 โครงการสนับสนุนเพิ่มศักยภาพในการให้บริการสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้าที่ 1 ข้อ 1)	กองสาธารณสุข	13,176,000.00	-	13,176,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 -กันเงินเหลือม ปี 69 13,105,179 บาท
132	ตั้งจ่าย รายการใหม่	2 โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟันเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาฝาย ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2568 หน้าที่ 1 ข้อ 1)	กองสาธารณสุข	460,000.00	-	460,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือม ปี 69 460,000 บาท
133	ตั้งจ่าย รายการใหม่	3 โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟันเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยบงเหนือ ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2568 หน้าที่ 1 ข้อ 2)	กองสาธารณสุข	460,000.00	-	460,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือม ปี 69 460,000 บาท
134	ตั้งจ่าย รายการใหม่	4 โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟันเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเล่า ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 5/2568 หน้าที่ 2ข้อ3)	กองสาธารณสุข	460,000.00	-	460,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือม ปี 69 460,000 บาท
135	ตั้งจ่าย รายการใหม่	5 โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟันเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมูลกระบือ ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2568 หน้าที่ 2 ข้อ 4)	กองสาธารณสุข	460,000.00	-	460,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือม ปี 69 460,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัววงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
136	ตั้งจ่าย รายการใหม่	6 โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟันเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้าน สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไข ครั้งที่ 5/2568 หน้า ที่ 3 ข้อ 5)	กองสาธารณสุข	460,000.00	-	460,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือ ปี 69 460,000 บาท
137	ตั้งจ่าย รายการใหม่	7 โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟันเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้าน สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนอง ศาลา ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไข ครั้งที่ 5/2568 หน้า ที่ 3 ข้อ 6)	กองสาธารณสุข	460,000.00	-	460,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือ ปี 69 460,000 บาท
138	ตั้งจ่าย รายการใหม่	8 โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟันเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้าน สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนอง ทุ่ม ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไข ครั้งที่ 5/2568 หน้า ที่ 4 ข้อ 7)	กองสาธารณสุข	460,000.00	-	460,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือ ปี 69 460,000 บาท
139	ตั้งจ่าย รายการใหม่	9 โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟันเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้าน สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนน้อย ตำบลโนนน้อย อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไข ครั้งที่ 5/2568 หน้า ที่ 4 ข้อ 8)	กองสาธารณสุข	460,000.00	-	460,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือ ปี 69 460,000 บาท
140	ตั้งจ่าย รายการใหม่	10 โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟันเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้าน สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลุบ โพธิ์ ตำบลตลาดแร่ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไข ครั้งที่ 5/2568 หน้า ที่ 5 ข้อ 9)	กองสาธารณสุข	460,000.00	-	460,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือ ปี 69 460,000 บาท
141	ตั้งจ่าย รายการใหม่	11 โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟันเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้าน สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกกรัง ตำบลห้วยยายจิว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไข ครั้งที่ 5/2568 หน้า ที่ 5 ข้อ 10)	กองสาธารณสุข	460,000.00	-	460,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือ ปี 69 460,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัววงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
142	ตั้งจ่าย รายการใหม่	12 โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟันเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้าน สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางายก๊ก ตำบลนางายก๊ก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2568 หน้า ที่ 6 ข้อ 11)	กองสาธารณสุข	460,000.00	-	460,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือ ปี 69 460,000 บาท
143	ตั้งจ่าย รายการใหม่	13 โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟันเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้าน สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนาเลา ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 5/2568หน้า ที่ 6ข้อ 12)	กองสาธารณสุข	460,000.00	-	460,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือ ปี 69 460,000 บาท
144	ตั้งจ่าย รายการใหม่	14 โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟันเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้าน สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลส้มป่อย ตำบลส้มป่อย อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2568 หน้า ที่ 7 ข้อ 13)	กองสาธารณสุข	460,000.00	-	460,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือ ปี 69 460,000 บาท
145	ตั้งจ่าย รายการใหม่	15 โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟันเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้าน สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยทะเล ตำบลห้วยทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2568 หน้า ที่ 7 ข้อ 14)	กองสาธารณสุข	460,000.00	-	460,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือ ปี 69 460,000 บาท
146	ตั้งจ่าย รายการใหม่	16 โครงการจัดซื้อเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น เพื่อสนับสนุน การให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลโนนจั่ว อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ สังกัด องค์การบริหารสงจังหวัด(แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 4 ข้อ 8)	กองสาธารณสุข	80,000.00	-	80,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือ ปี 69 80,000 บาท
147	ตั้งจ่าย รายการใหม่	17 โครงการจัดซื้อเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น เพื่อสนับสนุน การให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านห้วยคนทา อำเภอหนองบัวแดง จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 5 ข้อ 9)	กองสาธารณสุข	80,000.00	-	80,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือ ปี 69 80,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
148	ตั้งจ่าย รายการใหม่	18 โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้ำระบบ อัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร เพื่อสนับสนุนการ ให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนองพิพวน อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 5 ข้อ 10)	กองสาธารณสุข	80,000.00	-	80,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 80,000 บาท
149	ตั้งจ่าย รายการใหม่	19 โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้ำระบบ อัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร เพื่อสนับสนุนการ ให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลกุดยาง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา สุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 6 ข้อ 11)	กองสาธารณสุข	80,000.00	-	80,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 80,000 บาท
150	ตั้งจ่าย รายการใหม่	20 โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้ำระบบ อัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร เพื่อสนับสนุนการ ให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านปากจาบ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 6 ข้อ 12)	กองสาธารณสุข	80,000.00	-	80,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 80,000 บาท
151	ตั้งจ่าย รายการใหม่	21 โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้ำระบบ อัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร เพื่อสนับสนุนการ ให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหนองอีหล้อ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 7 ข้อ 13)	กองสาธารณสุข	80,000.00	-	80,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 80,000 บาท
152	ตั้งจ่าย รายการใหม่	22 โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้ำระบบ อัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร เพื่อสนับสนุนการ ให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลกุดแคน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 7 ข้อ 14)	กองสาธารณสุข	80,000.00	-	80,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 80,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
153	ตั้งจ่าย รายการใหม่	23 โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้ำระบบ อัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร เพื่อสนับสนุนการ ให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนองศาลา อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 8 ข้อ 15)	กองสาธารณสุข	80,000.00	-	80,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือ ปี 69 80,000 บาท
154	ตั้งจ่าย รายการใหม่	24 โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้ำระบบ อัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร เพื่อสนับสนุนการ ให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 8 ข้อ 16)	กองสาธารณสุข	80,000.00	-	80,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือ ปี 69 80,000 บาท
155	ตั้งจ่าย รายการใหม่	25 โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้ำระบบ อัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร เพื่อสนับสนุนการ ให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านชำมุลนาก อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 9 ข้อ 17)	กองสาธารณสุข	80,000.00	-	80,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือ ปี 69 80,000 บาท
156	ตั้งจ่าย รายการใหม่	26 โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้ำระบบ อัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร เพื่อสนับสนุนการ ให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหลุมโพธิ์ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 10 ข้อ 18)	กองสาธารณสุข	80,000.00	-	80,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือ ปี 69 80,000 บาท
157	ตั้งจ่าย รายการใหม่	27 โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้ำระบบ อัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร เพื่อสนับสนุนการ ให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลขั้มมงคล อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา สุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 10 ข้อ 19)	กองสาธารณสุข	80,000.00	-	80,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือ ปี 69 80,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
158	ตั้งจ่าย รายการใหม่	28 โครงการจัดซื้อเครื่องนั่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้ำระบบ อัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร เพื่อสนับสนุนการ ให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลตะลอมไผ่ อำเภอนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 11 ข้อ 20)	กองสาธารณสุข	80,000.00	-	80,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือ ปี 69 80,000 บาท
159	ตั้งจ่าย รายการใหม่	29 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิด อัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อ สนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก อำเภอกำแพงศรี จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 11 ข้อ 21)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท
160	ตั้งจ่าย รายการใหม่	30 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิด อัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อ สนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเข็ญป่าหม้อ อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 12 ข้อ 22)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท
161	ตั้งจ่าย รายการใหม่	31 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิด อัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อ สนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางนาดี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 13 ข้อ 23)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัววงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
162	ตั้งจ่าย รายการใหม่	32 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิด อัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อ สนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังกำแพง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 13 ข้อ 24)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท
163	ตั้งจ่าย รายการใหม่	33 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิด อัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อ สนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าไก่อ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 14 ข้อ 25)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท
164	ตั้งจ่าย รายการใหม่	34 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิด อัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อ สนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสองห้อง อำเภอบำเหน็จ ณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 14 ข้อ 26)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท
165	ตั้งจ่าย รายการใหม่	35 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิด อัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อ สนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองจันทา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 15 ข้อ 27)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัววงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
166	ตั้งจ่าย รายการใหม่	36 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิด อัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อ สนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยบงเหนือ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 16 ข้อ 28)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือปี ปี 69 100,000 บาท
167	ตั้งจ่าย รายการใหม่	37 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิด อัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อ สนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมูลกระบือ อำเภอกุฉิเยว จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 16 ข้อ 29)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือปี ปี 69 100,000 บาท
168	ตั้งจ่าย รายการใหม่	38 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิด อัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อ สนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 17 ข้อ 30)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือปี ปี 69 100,000 บาท
169	ตั้งจ่าย รายการใหม่	39 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิด อัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อ สนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 18 ข้อ 31)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือปี ปี 69 100,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัววงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
170	ตั้งจ่าย รายการใหม่	40 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิด อัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อ สนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตานา อำเภอแก่งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 18 ข้อ 32)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือปี 69 100,000 บาท
171	ตั้งจ่าย รายการใหม่	41 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิด อัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อ สนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำคำ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 19 ข้อ 33)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือปี 69 100,000 บาท
172	ตั้งจ่าย รายการใหม่	42 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิด อัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อ สนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนน้อย อำเภอบ้านเขว้า จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 20 ข้อ 34)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือปี 69 100,000 บาท
173	ตั้งจ่าย รายการใหม่	43 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิด อัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อ สนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าไม้แดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 20 ข้อ 35)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือปี 69 100,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
174	ตั้งจ่าย รายการใหม่	44 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิด อัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อ สนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดहुลิ่ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 21 ข้อ 36)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือปี ปี 69 100,000 บาท
175	ตั้งจ่าย รายการใหม่	45 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิด อัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อ สนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองไผ่งาม อำเภอบ้านเขว้า จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 21 ข้อ 37)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือปี ปี 69 100,000 บาท
176	ตั้งจ่าย รายการใหม่	46 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิด อัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อ สนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกกรัง อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 22 ข้อ 38)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือปี ปี 69 100,000 บาท
177	ตั้งจ่าย รายการใหม่	47 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิด อัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อ สนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสำราญ อำเภอเทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 23 ข้อ 39)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือปี ปี 69 100,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัววงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
178	ตั้งจ่าย รายการใหม่	48 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิด อัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อ สนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอกอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 23 ข้อ 40)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท
179	ตั้งจ่าย รายการใหม่	49 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิด อัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อ สนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลคงบัง อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 24 ข้อ 41)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท
180	ตั้งจ่าย รายการใหม่	50 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิด อัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อ สนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 25 ข้อ 42)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท
181	ตั้งจ่าย รายการใหม่	51 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิด อัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อ สนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโป่ง อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 25 ข้อ 43)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัววงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
182	ตั้งจ่าย รายการใหม่	52 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 26 ข้อ 44)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท
183	ตั้งจ่าย รายการใหม่	53 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลสัมป่อย อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 26 ข้อ 45)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท
183	ตั้งจ่าย รายการใหม่	54 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 27 ข้อ 46)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท
185	ตั้งจ่าย รายการใหม่	55 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 28 ข้อ 47)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
186	ตั้งจ่าย รายการใหม่	56 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิด อัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อ สนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหัน อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 28 ข้อ 48)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท
187	ตั้งจ่าย รายการใหม่	57 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิด อัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อ สนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนจาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 29 ข้อ 49)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท
188	ตั้งจ่าย รายการใหม่	58 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิด อัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อ สนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนารยะ อำเภอกักศิชุมพล จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 30 ข้อ 50)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท
189	ตั้งจ่าย รายการใหม่	59 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิด อัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อ สนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพวง อำเภอนองบัวแดง จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 30 ข้อ 51)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ท้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
190	ตั้งจ่าย รายการใหม่	60 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิด อัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อ สนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนาเลา อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 31 ข้อ 52)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท
191	ตั้งจ่าย รายการใหม่	61 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิด อัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อ สนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 31 ข้อ 53)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท
192	ตั้งจ่าย รายการใหม่	62 โครงการจัดซื้อเตียงตรวจภายในไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนการ ให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 32 ข้อ 54)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท
193	ตั้งจ่าย รายการใหม่	63 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันอัตโนมัติ พร้อมวัดความ เข้มข้นของออกซิเจนในเลือดสำหรับทารกแรกคลอด เพื่อ สนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 33 ข้อ 55)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
194	ตั้งจ่าย รายการใหม่	64 โครงการจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิทัลพร้อมที่วัด ส่วนสูง เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก่าย่ำดี อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 35 ข้อ 58)	กองสาธารณสุข	20,000.00	-	20,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือปี ปี 69 20,000 บาท
195	ตั้งจ่าย รายการใหม่	65 โครงการจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิทัลพร้อมที่วัด ส่วนสูง เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะเฒ่า อำเภอหนองบัวระ เหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 35 ข้อ 59)	กองสาธารณสุข	20,000.00	-	20,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือปี ปี 69 20,000 บาท
196	ตั้งจ่าย รายการใหม่	66 โครงการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อม ตู้ตั้งพื้นจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน เพื่อสนับสนุน การให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลช่องสำราญ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 36 ข้อ 60)	กองสาธารณสุข	70,000.00	-	70,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือปี ปี 69 70,000 บาท
197	ตั้งจ่าย รายการใหม่	67 โครงการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อม ตู้ตั้งพื้นจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน เพื่อสนับสนุน การให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลห้วยหินฝน อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 36 ข้อ 61)	กองสาธารณสุข	70,000.00	-	70,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือปี ปี 69 70,000 บาท
198	ตั้งจ่าย รายการใหม่	68 โครงการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อม ตู้ตั้งพื้นจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน เพื่อสนับสนุน การให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลดงบัง อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 37 ข้อ 62)	กองสาธารณสุข	70,000.00	-	70,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือปี ปี 69 70,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
199	ตั้งจ่าย รายการใหม่	69 โครงการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อม ติดตั้งพันจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน เพื่อสนับสนุน การให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านโนนเหมา อำเภอหนองบัวแดง จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 38 ข้อ 63)	กองสาธารณสุข	70,000.00	-	70,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือปี ปี 69 70,000 บาท
200	ตั้งจ่าย รายการใหม่	70 โครงการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อม ติดตั้งพันจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน เพื่อสนับสนุน การให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านโคกเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 38 ข้อ 64)	กองสาธารณสุข	70,000.00	-	70,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือปี ปี 69 70,000 บาท
201	ตั้งจ่าย รายการใหม่	71 โครงการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อม ติดตั้งพันจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน เพื่อสนับสนุน การให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลห้วยทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 39 ข้อ 65)	กองสาธารณสุข	70,000.00	-	70,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือปี ปี 69 70,000 บาท
202	ตั้งจ่าย รายการใหม่	72 โครงการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อม ติดตั้งพันจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน เพื่อสนับสนุน การให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลจอมแก้ว อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 39 ข้อ 66)	กองสาธารณสุข	70,000.00	-	70,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือปี ปี 69 70,000 บาท
203	ตั้งจ่าย รายการใหม่	73 โครงการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อม ติดตั้งพันจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน เพื่อสนับสนุน การให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 40 ข้อ 67)	กองสาธารณสุข	70,000.00	-	70,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือปี ปี 69 70,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
204	ตั้งจ่าย รายการใหม่	74 โครงการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อม ติดตั้งหน้าจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน เพื่อสนับสนุน การให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 41 ข้อ 68)	กองสาธารณสุข	70,000.00	-	70,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือปี ปี 69 70,000 บาท
205	ตั้งจ่าย รายการใหม่	75 โครงการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อม ติดตั้งหน้าจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน เพื่อสนับสนุน การให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านวังใหม่พัฒนา อำเภอเทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 41 ข้อ 69)	กองสาธารณสุข	70,000.00	-	70,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือปี ปี 69 70,000 บาท
206	ตั้งจ่าย รายการใหม่	76 โครงการจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 42 ข้อ 70)	กองสาธารณสุข	40,000.00	-	40,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือปี ปี 69 40,000 บาท
207	ตั้งจ่าย รายการใหม่	77 โครงการจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแก อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 42 ข้อ 71)	กองสาธารณสุข	40,000.00	-	40,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือปี ปี 69 40,000 บาท
208	ตั้งจ่าย รายการใหม่	78 โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์บริหารจัดการคิว สำหรับ สถานพยาบาล (Hospital Queue Management System) ขนาด XL (ไม่จำกัดจำนวนคิวต่อวัน) เพื่อสนับสนุนการ ให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลซีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา สุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 33 ข้อ 56)	กองสาธารณสุข	80,000.00	-	80,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือปี ปี 69 80,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
209	ตั้งจ่าย รายการใหม่	79 โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์บริหารจัดการคิว สำหรับ สถานพยาบาล (Hospital Queue Management System) ขนาด XL (ไม่จำกัดจำนวนคิวต่อวัน) เพื่อสนับสนุนการ ให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา สุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 34 ข้อ 57)	กองสาธารณสุข	80,000.00	-	80,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือปี ปี 69 80,000 บาท
210	ตั้งจ่าย รายการใหม่	80 โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 7/2568 หน้า 1 ข้อ 1)	กองสาธารณสุข	1,302,000.00	-	1,302,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2568 -กันเงินเหลือปี ปี 69 1,302,000 บาท
		80		26,438,000.00	0.00	26,438,000.00	0			0	80	0	0	
		2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
211	521	1 โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่า โป่ง ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 10/2567 หน้า 2-9/2 ข้อ 2)	กองสาธารณสุข	404,000.00	403,500.00	0.00	1	ม.ค.-ส.ค.68	20 พ.ค.- 25 ก.ค.68	1			1	
212	522	2 โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่อง สำราญ ตำบลตะแบก อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 10/2567 หน้า 2-9/3 ข้อ 3)	กองสาธารณสุข	601,000.00	-	437,000.00	x	ม.ค.-ส.ค.68			1		x	กันเงินเหลือปี ปี 69 437,000 บาท
213	523	3 โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกวางโจน ตำบลกวางโจน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 10/2567 หน้า 2-9/4 ข้อ 4)	กองสาธารณสุข	723,000.00	-	0.00	x	ม.ค.-ส.ค.68				1	x	
214	524	4 โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน โนนเหมา ตำบลนางแดด อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 10/2567 หน้า 2-9/1 ข้อ 1)	กองสาธารณสุข	327,000.00	326,500.00	0.00	1	ม.ค.-ส.ค.68	21 พ.ค. 15 ส.ค.68	1			1	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัววงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
215		5 โครงการก่อสร้างห้องน้ำประชาชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมือดแอ่ ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2566 หน้า 2-9/11 ข้อ 11)	กองสาธารณสุข	602,000.00	520,000.00	0.00	1	ต.ค.67-เม.ย. 68	14 มี.ค.68-4 ก.ค.68	1			1	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 4
216		6 โครงการก่อสร้างห้องน้ำประชาชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหญ้าไก่อ ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอนครหลวง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2566 หน้า 2-9/12 ข้อ 12)	กองสาธารณสุข	602,000.00	-	477,000.00	x	ต.ค.67-เม.ย. 68			1		x	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 5 กันเงินเหลือปี 69 477,000 บาท
217		7 โครงการก่อสร้างห้องน้ำประชาชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองจั่นลา ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2566 หน้า 2-9/13 ข้อ 13)	กองสาธารณสุข	602,000.00	-	488,000.00	x	ต.ค.67-เม.ย. 68			1		x	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 6 กันเหลือปี 69 488,000 บาท
218		8 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเพชร ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2566 หน้า 2-9/1 ข้อ 1)	กองสาธารณสุข	542,000.00	-	516,000.00	x	ต.ค.67-เม.ย. 68			1		x	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 7 กันเหลือปี 69 516,000 บาท
219	ตั้งจ่าย รายการใหม่	9 โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีลองตำบลสีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 9/2568 หน้า 1 ข้อ 1)	กองสาธารณสุข	152,000.00	-	152,000.00	x	ก.ย.-68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2568 -กันเหลือปี 69 152,000 บาท
220	ตั้งจ่าย รายการใหม่	10 โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชำมุลนาถ ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 9/2568 หน้า 1 ข้อ 2)	กองสาธารณสุข	153,000.00	-	153,000.00	x	ก.ย.-68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2568 -กันเหลือปี 69 153,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ท้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
221	ตั้งจ่าย รายการใหม่	11 โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองศาลา ตำบลหนองสังข์ อำเภอกำแพงศรี จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 9/2568 หน้า 2 ข้อ 3)	กองสาธารณสุข	176,000.00	-	176,000.00	x	ก.ย.-68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2568 -กันเหลือปี 69 176,000 บาท
222	ตั้งจ่าย รายการใหม่	12 โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนองศาลา ตำบลหนองสังข์ อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 9/2568 หน้า 2 ข้อ 4)	กองสาธารณสุข	154,000.00	-	154,000.00	x	ก.ย.-68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2568 -กันเหลือปี 69 154,000 บาท
223	ตั้งจ่าย รายการใหม่	13 โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลนาหนองทุ่ม ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 9/2568 หน้า 3 ข้อ 5)	กองสาธารณสุข	123,000.00	-	123,000.00	x	ก.ย.-68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2568 -กันเหลือปี 69 123,000 บาท
		13		5,161,000.00	1,250,000.00	2,676,000.00	3			3	9	1	3	
		130		59,666,500.00	9,264,640.00	39,051,500.00	11			11	94	25	11	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัววงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว												
		กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว												
		3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ												
224	389	1 โครงการจัดกิจกรรมเทศกาลประจำปีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ ภายใต้แนวคิด "ชัยภูมิ Local a Like เที่ยวได้ทั้งปี" (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 3-8/7 ข้อ 6)	สำนักปลัด อบจ.	300,000.00	-	0.00	x	ม.ค.-ก.ย.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 300,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
225	390	2 โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ของจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 3-8/11 ข้อ 9)	สำนักปลัด อบจ.	300,000.00	-	0.00	x	ก.พ.-ก.ย.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 300,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
226	390	3 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดงาน "เทศกาลท่องเที่ยว ดอกกระเจียวบาน" จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 3-8/1 ข้อ 1)	สำนักปลัด อบจ.	100,000.00	-	0.00	x	พ.ค.-ส.ค.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 86,200 บาท คงเหลือ 13,800 บาท
227	391	4 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว Chaiyaphum Music Season (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 3-8/6 ข้อ 5)	สำนักปลัด อบจ.	300,000.00	-	0.00	x	พ.ค.-ส.ค.68				1	x	
228	391	5 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมอหินขาว (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2566 หน้า 3-8/1 ข้อ 1)	สำนักปลัด อบจ.	500,000.00	-	0.00	x	ธ.ค.67-ม.ค.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 500,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
		5		1,500,000.00	0.00	0.00	0			0	0	5	0	
		กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน												
		3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ												
229	392	1 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 3-8/2 ข้อ 2)	สำนักปลัด อบจ.	300,000.00	-	0.00	x	ม.ค.-ก.ย.68				1	x	
		1		300,000.00	0.00	0.00	0			0	0	1	0	
		6		1,800,000.00	0.00	0.00	0			0	0	6	0	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัววงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
		กลยุทธ์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาผลกระทบ การบริหารจัดการขยะ และสิ่งปฏิกูลอย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบ												
		4.6 แผนงานเคหะและชุมชน												
230	365	1 โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 4-6/1 ข้อ 1)	กองสาธารณสุข	500,000.00	494,310.00	0.00	1	ม.ค.-ก.ย.68	10 เม.ย.68- 27 พ.ค.68	1			1	
		1		500,000.00	494,310.00	0.00	1			1	0	0	1	
		กลยุทธ์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ												
		4.10 แผนงานการเกษตร												
231	527	1 โครงการขุดลอกลำห้วยกลางนา บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองนาแซง - บ้านบึงคล้า หมู่ที่ 3 ตำบลบึงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่11/2567 หน้า5-10/5 ข้อ 4)	กองช่าง	500,000.00	488,000.00	0.00	1	ธ.ค.67-ก.ย.68	17 มิ.ย.68 - 14 ต.ค. 68	1			1	
232	528	2 โครงการขุดลอกลำห้วยแคน บ้านเลี้ยวน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเล่า - บ้านนาโกะเขา หมู่ที่ 6 ตำบลนาเลี้ยว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-10/6 ข้อ 5)	กองช่าง	500,000.00	498,000.00	0.00	1	ธ.ค.67-ก.ย.68	21 มิ.ย. - 18 ต.ค.68	1			1	
233	529	3 โครงการขุดลอกลำห้วยแคนตอนล่าง บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านเล่า-บ้านนาวัง หมู่ที่2 ตำบลนาเลี้ยว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่11/2567 หน้า5-10/7 ข้อ6)	กองช่าง	500,000.00	499,000.00	0.00	1	ธ.ค.67-ก.ย.68	17 มิ.ย. - 14 ต.ค.68	1			1	
234	529-530	4 โครงการขุดลอกลำห้วยกอก บ้านกอก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกอก บ้านจานทุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-10/2 ข้อ 2)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือในปี 69 499,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ก้นเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก้นเงิน เหลือมปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
235	531	5 โครงการขุดลอกลำห้วยหนองอ้อไทย บ้านดอนอุดม หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า - บ้านโปร่งเกตุ หมู่ที่ 7 ตำบลซีล่อง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-10/1 ข้อ 1)	กองช่าง	500,000.00	498,000.00	0.00	1	ร.ค.67-ก.ย.68	14 มิ.ย. - 14 ต.ค.68	1			1	
236	532	6 โครงการขุดลอกคลองพลับ บ้านคลองไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเจียง อำเภอกักตี่ชุมพล - บ้านบำเหน็จสุวรรณ หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-10/11 ข้อ 10)	กองช่าง	500,000.00	499,000.00	0.00	1	ร.ค.67-ก.ย.68	15 มิ.ย. - 14 ต.ค.68	1			1	
237	533	7 โครงการขุดลอกลำห้วยชัน บ้านโนนดินสี หมู่ที่ 12 ตำบลโโอโล บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-10/9 ข้อ 8)	กองช่าง	500,000.00	499,000.00	0.00	1	ร.ค.67-ก.ย.68	24 มิ.ย. - 21 ต.ค.68	1			1	
238	534	8 โครงการขุดลอกลำห้วยคำซึลิ่ง บ้านสารจอตเก่า หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโพนงาม - บ้านร่องแสนคำ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-10/8 ข้อ 7)	กองช่าง	491,000.00	490,000.00	0.00	1	ร.ค.67-ก.ย.68	21 มิ.ย. - 18 ต.ค.68	1			1	
239	534-535	9 โครงการขุดลอกลำห้วยสะเดา บ้านศาลา หมู่ที่ 4 ตำบลกุดเลาะ - บ้านแก่งสองคอน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-10/12 ข้อ 11)	กองช่าง	500,000.00	-	495,000.00	x	ร.ค.67-ก.ย.68			1		x	ก้นเงินเหลือมปี 69 495,000 บาท
240	536	10 โครงการขุดลอกลำห้วยข่า บ้านขามป้อม หมู่ที่ 6 ตำบลกุดเลาะ - บ้านร่องแสนคำ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-10/14 ข้อ 12)	กองช่าง	500,000.00	-	495,000.00	x	ร.ค.67-ก.ย.68			1		x	ก้นเงินเหลือมปี 69 495,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ก้นเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก้นเงิน เหลือมปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
241	537	11 โครงการขุดลอกลำห้วยชำเฒ่า บ้านภูนกเขียน หมู่ที่ 7 ตำบลท่าใหญ่ - บ้านโคกกรวด หมู่ที่ 5 ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-10/4 ข้อ 3)	กองช่าง	500,000.00	-	498,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	ก้นเงินเหลือมปี 69 498,000 บาท
242	538	12 โครงการขุดลอกสระฮีสานเขียว บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคูณ อำเภอนามน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-10/10 ข้อ 9)	กองช่าง	500,000.00	492,000.00	0.00	1	ธ.ค.67-ก.ย.68	18 มิ.ย. - 15 ต.ค.68	1			1	
		12		5,991,000.00	3,963,000.00	1,987,000.00	8			8	4	0	8	
		13		6,491,000.00	4,457,310.00	1,987,000.00	9			9	4	0	9	
		5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน												
		กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เพียงพอและให้ได้มาตรฐาน												
		5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
243	430	1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านชัยม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ทอง -บ้านหินกอง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/77 ข้อ 72)	กองช่าง	500,000.00	465,000.00	0.00	1	ธ.ค.67-ก.ย.68	25 ก.ค. - 22 ต.ค.68	1			1	
244	431	2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านชีเหล็กใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลในเมือง-บ้านชีเหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/83 ข้อ 78)	กองช่าง	500,000.00	-	0.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 500,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
245	432	3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านชีเหล็กใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลในเมือง-บ้านโนนกกอก หมู่ที่ 1 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/84 ข้อ 79)	กองช่าง	500,000.00	-	0.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 498,000 บาท คงเหลือ 2,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
246	433	4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้าน โกรกกุลา หมู่ที่ 8 ตำบลตาเนิน - บ้านหนองผักชี หมู่ที่ 5 ตำบลหนองฉิม อำเภอนีนสง่า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/12 ข้อ 10)	กองช่าง	500,000.00	-	499,900.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือปี 69 499,900 บาท
247	434	5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านโคก น้อย หมู่ที่ 11 ตำบลลาดแร่ - บ้านยางนาดี หมู่ที่ 10 ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/62 ข้อ 58)	กองช่าง	500,000.00	-	464,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือปี 69 464,000 บาท
248	435	6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้าน อุดมผล หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า - บ้าน หนองปลาโด หมู่ที่ 8 ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/52 ข้อ 48)	กองช่าง	500,000.00	-	464,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือปี 69 464,000 บาท
249	436	7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหัว หนอง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว - บ้านขาด หมู่ที่ 6 ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/9 ข้อ 7)	กองช่าง	500,000.00	-	499,900.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือปี 69 499,900 บาท
250	437	8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้าน หนองผักกูด หมู่ที่ 18 ตำบลห้วยยายจิว - บ้านโคกโค หมู่ที่ 5 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/13 ข้อ 11)	กองช่าง	500,000.00	-	499,900.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือปี 69 499,900 บาท
251	438	9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านน้ำ ลาด หมู่ที่ 4 ตำบลนาทรายกัก - บ้านสุขประเสริฐ หมู่ที่ 12 ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/20 ข้อ 17)	กองช่าง	500,000.00	-	499,900.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือปี 69 499,900 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัววงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
252	439	10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้าน หนองรัง หมู่ที่ 17 ตำบลนายางลักษ์ อำเภอเทพสถิต - บ้าน บุญนวน หมู่ที่ 6 ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/21 ข้อ 18)	กองช่าง	500,000.00	-	499,900.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือปี 69 499,900 บาท
253	440	11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง แยกทาง หลวงหมายเลข 225- บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลวังทอง อำเภอกำกตชุมพล จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/88 ข้อ 83)	กองช่าง	500,000.00	-	495,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือปี 69 495,000 บาท
254	441	12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้าน หนองคู หมู่ที่ 1 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น - บ้านดอนไก่อ เถื่อน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านดอน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/51 ข้อ 47)	กองช่าง	500,000.00	-	465,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือปี 69 465,000 บาท
255	442	13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ.1-0043 แยก ทล.2037 - บ้านหนอง หญ้าขาวนาก อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/27 ข้อ 24)	กองช่าง	500,000.00	-	460,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือปี 69 460,000 บาท
256	443	14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้าน หนองหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลผักปัง - บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 6 ตำบลโอด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า5-9/15 ข้อ 13)	กองช่าง	500,000.00	-	0.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 500,000 บาท คงเหลือ0 บาท
257	444	15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้าน หนองตาไก้ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองขาม อำเภอกอนสวรรค์ - บ้านหนองสระแบง หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/92 ข้อ 86)	กองช่าง	500,000.00	-	497,800.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือปี 69 497,800 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
258	445	16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านยาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านยาง - บ้านระหัด หมู่ที่ 3 ตำบลกุดเลาะ อำเภอกษेत्रสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/63 ข้อ 59)	กองช่าง	500,000.00	-	498,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือปี 69 498,000 บาท
259	446	17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหัวข้าว หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบัว - บ้านยาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านยาง อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่11/2567 หน้า5-9/98 ข้อ92)	กองช่าง	500,000.00	-	458,800.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือปี 69 458,800 บาท
260	447	18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านยาง - บ้านแก่น้อย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านบัว อำเภอกษेत्रสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/64 ข้อ 60)	กองช่าง	500,000.00	-	458,800.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือปี 69 458,800 บาท
261	448	19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าใหญ่ บ้านโคกกรวด หมู่ที่ 5 ตำบลวังชมพู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/73 ข้อ 68)	กองช่าง	500,000.00	-	460,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือปี 69 460,000 บาท
262	450	20 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0074 บ้านท่าหว้า - บ้านดอนขวาง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/33 ข้อ 30)	กองช่าง	500,000.00	-	499,700.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือปี 69 499,700 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัววงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
263	451	21 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ. 1-0022 บ้านวัง ก้านเหลือง - บ้านโนนน้อย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/23 ข้อ 20)	กองช่าง	500,000.00	-	499,600.00	x	ร.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือในปี 69 499,600 บาท
264	452	22 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ. 1-0073 บ้านซับม่วง - วัดกุแผลด อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/32 ข้อ 29)	กองช่าง	500,000.00	-	499,400.00	x	ร.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือในปี 69 499,400 บาท
265	453	23 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านเมืองทองพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลซับสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ - บ้านสระ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนกกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/78 ข้อ 73)	กองช่าง	500,000.00	-	497,000.00	x	ร.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือในปี 69 497,000 บาท
266	454	24 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านซับสีทอง หมู่ที่ 5 ตำบลซับสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ - บ้านเก่าย่าดี หมู่ที่ 1 ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/79 ข้อ 74)	กองช่าง	500,000.00	-	497,000.00	x	ร.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือในปี 69 497,000 บาท
267	455	25 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านลาดผักหนาม หมู่ที่ 6 ตำบลซับสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ - บ้านสระโพนทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/80 ข้อ 75)	กองช่าง	500,000.00	-	497,000.00	x	ร.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือในปี 69 497,900 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัววงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ก้นเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก้นเงิน เหลือมปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
268	456	26 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านห้วย ดอน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยดอน - บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 ตำบล โคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่11/2567 หน้า5-9/81 ข้อ76)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	ก้นเงินเหลือมปี 69 499,000 บาท
269	457	27 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านบุรพา หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า - บ้านหนองบัว ขาว หมู่ที่ 5 ตำบลสีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/53 ข้อ 49)	กองช่าง	500,000.00	-	0.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 500,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
270	458	28 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านห้วย ดอน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยดอน - บ้านห้วยตะแคง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/82 ข้อ 77)	กองช่าง	500,000.00	-	498,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	ก้นเงินเหลือมปี 69 498,000 บาท
271	459	29 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN- PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ. 1-0096 บ้านหนองบัว โคก -บ้านหนองลุมพุก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า5-9/38 ข้อ35)	กองช่าง	500,000.00	-	499,500.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	ก้นเงินเหลือมปี 69 499,500 บาท
272	460	30 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ. 1-0097 แยก ทล.201 - บ้านหนองลุมพุก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/39 ข้อ 36)	กองช่าง	500,000.00	-	499,500.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	ก้นเงินเหลือมปี 69 499,500 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัววงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
273	461	31 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ. 1-0006 แยกทล.2179 - บ้านวังเสมา อำเภोजุดรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/22 ข้อ 19)	กองช่าง	500,000.00	-	499,500.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือในปี 69 499,500 บาท
274	462	32 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ. 1-0093 โรงเรียนบ้านห้วย-บ้านโนนตะโก อำเภोजุดรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/36 ข้อ 33)	กองช่าง	500,000.00	-	499,500.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือในปี 69 499,500 บาท
275	463	33 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN- PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ. 1-0094 บ้านส้มป่อย - บ้านปากค่ายช่องแมว อำเภोजุดรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/37 ข้อ 34)	กองช่าง	500,000.00	-	499,500.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือในปี 69 499,500 บาท
276	464	34 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN- PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ.1-0108 บ้านหนองฉิม - บ้านวังจาม อำเภอนีนสง่า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/41 ข้อ 38)	กองช่าง	500,000.00	-	499,500.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือในปี 69 499,500 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัววงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
277	465	35 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN- PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ.1-0104 แยก ทล.225 - ทข.สายทาง หลูปโธร์ - บ้านหนองกระทุ่ม อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/40 ข้อ 37)	กองช่าง	500,000.00	-	499,700.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือปี 69 499,700 บาท
278	466	36 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN- PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทางขย.ถ.1-0122 แยก ทล.225- บ้านคลองไผ่งาม อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/46 ข้อ 43)	กองช่าง	500,000.00	-	499,300.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือปี 69 499,300 บาท
279	467	37 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN- PLACE RECYCLING รหัสทางหลวง ท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ.1-0124 บ้านโนนน้อย - บ้านโนนโพธิ์ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/47 ข้อ 44)	กองช่าง	500,000.00	-	499,600.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือปี 69 499,600 บาท
280	468	38 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN- PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ.1-0121 บ้านวังตะเฒ่ - บ้านห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/45 ข้อ 42)	กองช่าง	500,000.00	-	499,800.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือปี 69 499,800 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวขั้ระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กั้เงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กั้เงิน เหลือมปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
281	469	39 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้าน คลองงพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเพชรพัฒนา - บ้านห้วย ทราย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านชนวน อำเภอป่าเห้จณรงค์ จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/94 ข้อ 88)	กองช่าง	500,000.00	-	497,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กั้เงินเหลือมปี 69 497,800 บาท
282	470	40 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้าน โคกคั้ม หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเพชรพัฒนา - บ้านเกาะมะนาว หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะมะนาว อำเภอป่าเห้จณรงค์ จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/67 ข้อ 63)	กองช่าง	500,000.00	-	498,500.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กั้เงินเหลือมปี 69 498,500 บาท
283	471	41 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านโคก ตาเมา หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอป่าเห้จณรงค์ - บ้านหินเพ็งพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบล ห้วยยายจื้ว อำเภอเทพ สถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/68 ข้อ 64)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กั้เงินเหลือมปี 69 499,000 บาท
284	472	42 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ.1-0109 บ้านหนอง ยายบุตร - บ้านหนองดง อำเภอป่าเห้จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/42 ข้อ 39)	กองช่าง	500,000.00	-	499,800.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กั้เงินเหลือมปี 69 499,800 บาท
285	473	43 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง บ้านกุดตาลาด หมู่ที่ 2 ตำบลโคก เร้จรมย์ - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเพชร อำเภอ ป่าเห้จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/54 ข้อ 50)	กองช่าง	500,000.00	-	499,100.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กั้เงินเหลือมปี 69 499,100 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ก้นเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก้นเงิน เหลือมปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
286	474	44 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ. 1-0090 แยก ทล.205 - บ้านกุ่ม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/35 ข้อ 32)	กองช่าง	500,000.00	-	498,900.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	ก้นเงินเหลือมปี 69 498,900 บาท
287	475	45 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ. 1-0088 บ้านโคกพะงาด - บ้านโคกกรัง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/34 ข้อ 31)	กองช่าง	500,000.00	-	499,500.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	ก้นเงินเหลือมปี 69 499,500 บาท
288	476	46 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ.1-0126 แยก ทล.228 - บ้านไทรงาม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่11/2567 หน้า5-9/48 ข้อ45)	กองช่าง	500,000.00	-	499,700.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	ก้นเงินเหลือมปี 69 499,700 บาท
289	477	47 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านนาอุดม หมู่ที่ 6 ตำบลเขาทอง-บ้านนารยะ หมู่ที่ 1 ตำบลวังทอง อำเภอกักศิชุมพล จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่11/2567 หน้า5-9/49 ข้อ46)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	ก้นเงินเหลือมปี 69 499,000 บาท
290	478	48 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านวังอุดม หมู่ที่ 12 ตำบลท่ากูบ - บ้านวังซ้อ หมู่ที่ 4 ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/66 ข้อ62)	กองช่าง	500,000.00	-	0.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68				1	x	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัววงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
291	479	49 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านซับใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลซับใหญ่ อำเภอสบใหญ่ - บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ 10 ตำบลนาขามกัลป์ อำเภอสบใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/93 ข้อ 87)	กองช่าง	500,000.00	-	499,900.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือปี 69 499,900 บาท
292	480	50 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ. 1-0027 บ้านหนองโดน - บ้านเมืองคอง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/24 ข้อ 21)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือปี 69 499,000 บาท
293	481	51 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ. 1-0028 บ้านแท่น - บ้านวังหิน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/25 ข้อ 22)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือปี 69 499,000 บาท
294	482	52 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN- PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ.1-0053 บ้านหนองสองห้อง - บ้านโนนข่า อำเภอกุฉิวยาง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/30 ข้อ 27)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือปี 69 499,000 บาท
295	483	53 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ.1-0047 บ้านหนองตาไ้ - บ้านโหล อำเภอกุฉิวยาง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/29 ข้อ 26)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือปี 69 499,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัววงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
296	484	54 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแก้ง - บ้านหัวคูสระ หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสะอาด อำเภอกุฉีเยว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/74 ข้อ 69)	กองช่าง	500,000.00	-	498,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือปี 69 498,000 บาท
297	485	55 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านโนนสาวเอ้ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสะอาด - บ้านโป่งงาม หมู่ที่ 10 ตำบลหนองคอนไทย อำเภอกุฉีเยว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/75 ข้อ 70)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือปี 69 499,000 บาท
298	486	56 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านเทวสถิตย์ หมู่ที่ 14 ตำบลโคกสะอาด - บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 10 ตำบลผักปัง อำเภอกุฉีเยว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/76 ข้อ 71)	กองช่าง	500,000.00	-	498,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือปี 69 498,000 บาท
299	487	57 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ. 1-0046 บ้านหนองบัวพักเกวียน - บ้านเพชร อำเภอกุฉีเยว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/1 ข้อ 1)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือปี 69 499,000 บาท
300	488	58 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0039 บ้านหนองกงใหม่ - บ้านธาตุกลาง อำเภอกุฉีเยว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/26 ข้อ 23)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือปี 69 499,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวข้อย่อยเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
301	489	59 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านกวางโจน หมู่ที่ 4 ตำบลกวางโจน - บ้านฉนวน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านดอน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/69 ข้อ 65)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ร.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือปี 69 499,000 บาท
302	490	60 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ.1-0045 บ้านสว่าง - บ้านพรมเหนือ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/28 ข้อ 25)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ร.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือปี 69 499,000 บาท
303	491	61 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านโนน ดินหอม หมู่ที่ 8 ตำบลหลุบคา - บ้านดงชี หมู่ที่ 6 ตำบล บ้านแก่ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/97 ข้อ 91)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ร.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือปี 69 499,000 บาท
304	492	62 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านก่าน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ -บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/99 ข้อ 93)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ร.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือปี 69 499,000 บาท
305	493	63 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านชำ มุลนาค หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไผ่ - บ้านห้วยหว้านไพร หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/96 ข้อ 90)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ร.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือปี 69 499,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัววงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
306	494	64 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านป่า เลี้ยว หมู่ที่ 6 ตำบลช่องสามหมอ - บ้านหนองหัว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขาม อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/10 ข้อ 8)	กองช่าง	500,000.00	-	0.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 500,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
307	495	65 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้าน หนองรวกพัฒนา หมู่ที่ 18 ตำบลนาหนองทุ่ม - บ้านหนอง แสง หมู่ที่ 2 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอกำแพงศรี จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/71 ข้อ 66)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กักเงินเหลือปี 69 499,000 บาท
308	496	66 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้าน หนองรวกพัฒนา หมู่ที่ 18 ตำบลนาหนองทุ่ม - บ้านแสง เจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอกำแพงศรี จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/72 ข้อ 67)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กักเงินเหลือปี 69 499,000 บาท
309	497	67 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้าน หนองม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสูง - บ้านหนองรวก หมู่ที่ 2 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/85 ข้อ 80)	กองช่าง	500,000.00	-	498,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กักเงินเหลือปี 69 498,000 บาท
310	498	68 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้าน หนองมะเขือใหม่ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองขาม - บ้านโนน ทองกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/86 ข้อ 81)	กองช่าง	500,000.00	-	498,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กักเงินเหลือปี 69 498,000 บาท
311	499	69 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้าน หนองหัว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขาม - บ้านป่าเลี้ยว หมู่ที่ 6 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/87 ข้อ 82)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กักเงินเหลือปี 69 499,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัววงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
312	500	70 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านยาง หวาย หมู่ที่ 3 ตำบลยางหวาย - บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 9 ตำบล หนองขาม อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/55 ข้อ 51)	กองช่าง	500,000.00	-	0.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68				1	x	
313	501	71 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านโนน โพธิ์ หมู่ที่ 14 ตำบลคอนสวรรค์ - บ้านสงแดง หมู่ที่ 6 ตำบลยางหวาย อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า5-9/56 ข้อ52)	กองช่าง	500,000.00	-	498,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กักเงินเหลือปี 69 498,000 บาท
314	502	72 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านคอน สวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลคอนสวรรค์ - บ้านนาโจด หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสำราญ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/57 ข้อ 53)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กักเงินเหลือปี 69 499,000 บาท
315	503	73 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านดอน หัน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโสก -บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 3 ตำบลห้วย ไร่ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/89 ข้อ 84)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กักเงินเหลือปี 69 499,000 บาท
316	504	74 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านหนอง แตงน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลโคกมั่งงอย - บ้านดงเย็น หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยไร่ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/91 ข้อ 85)	กองช่าง	500,000.00	-	499,900.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กักเงินเหลือปี 69 499,900 บาท
317	505	75 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง ขย.ถ. 1-0120 บ้านจมนั้น - บ้านหนองแต้ ตำบลบ้านเตือ อำเภอกษेत्रสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/16 ข้อ 14)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กักเงินเหลือปี 69 499,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัววงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
318	506	76 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง บ้านสระ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนกอก อำเภอกะซันบุรีรัมย์ - บ้านคำผักแพว หมู่ที่ 13 ตำบลซับสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/18 ข้อ 16)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ร.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือในปี 69 499,000 บาท
319	507	77 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเตือ อำเภอกะซันบุรีรัมย์ - บ้านนาแคนหัก หมู่ที่ 1 ตำบลลูกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/17 ข้อ 15)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ร.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือในปี 69 499,000 บาท
320	508	78 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 6 ตำบลลูกุดชุมแสง - บ้านโสกกรัง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/11 ข้อ 9)	กองช่าง	500,000.00	-	499,500.00	x	ร.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือในปี 69 499,500 บาท
321	509	79 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านโนนถาวร หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำวัวแดง - บ้านหลักแดน หมู่ที่ 9 ตำบลวังชมพู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/60 ข้อ 56)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ร.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือในปี 69 499,000 บาท
322	510	80 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านคลองเตย หมู่ที่ 9 ตำบลนางแดด - บ้านวังทอง หมู่ที่ 11 ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/61 ข้อ 57)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ร.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือในปี 69 499,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัววงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
323	511	81 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ขย.ถ.1-0064 บ้านโนนเหมา - บ้านหนองหอยปิง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/2 ข้อ 2)	กองช่าง	500,000.00	-	499,200.00	x	ร.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือปี 69 499,200 บาท
324	512	82 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านโนนโจด หมู่ที่ 2 ตำบลโนนคูณ อำเภอกอนสาร - บ้านดอนเตาเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/58 ข้อ 54)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ร.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือปี 69 499,000 บาท
325	513	83 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านห้วยเจริญสุข หมู่ที่ 11 ตำบลโนนคูณ อำเภอกอนสาร - บ้านนาหัวแรด หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/59 ข้อ 55)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ร.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือปี 69 499,000 บาท
326	514	84 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านโคกนกทา หมู่ที่ 1 ตำบลดงกลาง - บ้านดอนอุดม หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยาง อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/65 ข้อ 61)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ร.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือปี 69 499,000 บาท
327	515	85 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทางขย.ถ.1-0058บ้านนาโปรง-บ้านโนนห้วยไทร อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/31 ข้อ 28)	กองช่าง	500,000.00	-	499,300.00	x	ร.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือปี 69 499,300 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวข้อย่อย		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
328	516	86 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้าน น้ำพุหินลาด หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งนาเลา - บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/95 ข้อ 89)	กองช่าง	500,000.00	-	0.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68				1	x	
329	517	87 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ. 1-0107 บ้าน วังอ้ายโพธิ์ - บ้านวังใหม่พัฒนา อำเภอเทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/100 ข้อ 94)	กองช่าง	8,000,000.00	-	7,978,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กักเงินเหลือปี 69 7,978,000 บาท
330	518	88 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0117 บ้าน ห้วยยายจิว - บ้านวังตาลดสมบูรณ์ อำเภอเทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/7 ข้อ 5)	กองช่าง	8,000,000.00	-	6,660,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กักเงินเหลือปี 69 6,660,000 บาท
331	519	89 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ. 1-0118 บ้าน ท่าช้าง - บ้านท่ากุ่ม อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 5-9/31 ข้อ 31)	กองช่าง	2,000,000.00	-	1,995,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กักเงินเหลือปี 69 1,995,000 บาท
332	520	90 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0113 บ้าน หนองโจด - บ้านวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/4 ข้อ 4)	กองช่าง	2,000,000.00	-	1,985,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กักเงินเหลือปี 69 1,985,000 บาท
333		91 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0033 บ้าน ชำมุลนาก - บ้านห้วยหว้านไพร อำเภอแก้งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 9/2566 หน้า 5-9/3 ข้อ 2)	กองช่าง	9,275,000.00		6,470,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 8กัก เงินเหลือปี 69 6,470,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ท้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
334		92 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING สายทาง ชย.ถ.1-0030 บ้านโนนทองหลาง - บ้านโคกลำม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 10/2566 หน้า 5-9/1 ข้อ 1)	กองช่าง	8,021,000.00	5,400,000.00	0.00	1	ต.ค.67-ก.ย.68	1 ก.พ. -2568 31 ก.ค..68	1			1	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 9
335	412	93 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิด ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ พร้อมหลังคา จำนวน 2 คัน (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 5-9/3 ข้อ 3)	กองช่าง	2,181,800.00	-	2,415,800.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	โอนเพิ่มงบประมาณ 234,000 บาท รวม 2,415,800 บาท กัน เงินเหลือปี 69 2,415,800 บาท
336	418-419	94 โครงการจัดซื้อชุดเครื่องมือทดสอบงานคอนกรีต (Concrete Test) จำนวน 1 ชุด (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 5-9/4 ข้อ 4)	กองช่าง	2,080,650.00	-	0.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			0	1	x	โอนลดงบประมาณ 2,080,650 บาท คงเหลือ 0 บาท
337	419-423	95 โครงการจัดซื้อชุดเครื่องมือทดสอบงานดิน(soil Test) จำนวน 1 ชุด (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 5-9/7 ข้อ 5)	กองช่าง	712,000.00		0.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			0	1	x	โอนลดงบประมาณ 712,000 บาท คงเหลือ 0 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัววงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
338	ตั้งจ่าย รายการใหม่	95 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVENTIN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่นสาย ทาง ขย.ถ.1-0008 ค้าปัง-บ้านเนินจณรงค์ อำเภอบ้านเนินจณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9/15 ข้อ 11)	กองช่าง	500,000.00	-	499,900.00	x	ก.ย.-68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 -กันเงินเหลือ ปี 69 499,900 บาท
339	ตั้งจ่าย รายการใหม่	96 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVENTIN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่นสายทาง ขย.ถ.1-0009 บ้านเนินจณรงค์-ชัยใหญ่ อำเภอบ้านเนินจณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9/16 ข้อ 12)	กองช่าง	500,000.00	-	499,900.00	x	ก.ย.-68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 -กันเงินเหลือ ปี 69 499,900 บาท
340	ตั้งจ่าย รายการใหม่	97 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVENTIN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่นสายทาง ขย.ถ.1-0016 บ้านหนองหญ้าร้างกา - บ้านห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9/17 ข้อ 13)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ก.ย.-68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2568 -กันเงินเหลือ ปี 69 499,000 บาท
341	ตั้งจ่าย รายการใหม่	98 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVENTIN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่นสายทาง ขย.ถ.1-0032 บ้านหนองมะเขือ - บ้านหนองช้างเอก อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9/18 ข้อ 14)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ก.ย.-68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 -กันเงินเหลือ ปี 69 499,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวข้อย่อย		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
342	ตั้งจ่าย รายการใหม่	99 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVENTIN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0052 บ้านหนองงูเหลือม - บ้านหินลาด อำเภอกุฉิเยว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9/19 ข้อ 15)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ก.ย.-68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 499,000 บาท
343	ตั้งจ่าย รายการใหม่	100 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVENTIN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0061 บ้านหนองบัวแดง - บ้านโหล่น อำเภอน้ำหนาว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9/20 ข้อ 16)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ก.ย.-68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 499,000 บาท
344	ตั้งจ่าย รายการใหม่	101 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVENTIN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0103 บ้านหนองคัน - บ้านโคกสูง อำเภอกุฉิเยว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9/21 ข้อ 17)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ก.ย.-68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 499,000 บาท
345	ตั้งจ่าย รายการใหม่	102 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVENTIN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0114 บ้านตลาดทราย - บ้านกุดกว้าง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9/22 ข้อ 18)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ก.ย.-68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 499,000 บาท
346	ตั้งจ่าย รายการใหม่	103 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVENTIN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0128 บ้านขามลนาก - บ้านหนองแก อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9/23 ข้อ 19)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ก.ย.-68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 499,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวข้อย่อย		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
347	ตั้งจ่าย รายการใหม่	104 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVENTIN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0129 บ้านเมืองน้อย - บ้านยางป่า อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9/24 ข้อ 20)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ก.ย.-68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 -กันเงินเหลือปี 69 499,000 บาท
348	ตั้งจ่าย รายการใหม่	105 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVENTIN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0023 บ้านหนองนาแซง - บ้านโนนหัวน ไทร ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2568 หน้า 5-9/16 ข้อ 15)	กองช่าง	500,000.00	-	425,000.00	x	ก.ย.-68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 -กันเงินเหลือปี 69 425,000 บาท
		106		90,770,450.00	5,865,000.00	71,076,900.00	2			2	94	10	2	
		106		90,770,450.00	5,865,000.00	71,076,900.00	2			2	94	10	2	
		6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี												
		กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย การพัฒนาท้องถิ่น และการรับรู้ข่าวสาร												
		6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป												
349	239	1 โครงการต้นกล้าประชาธิปไตยใส่ใจเรียนรู้สู่หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/10 ข้อ 7)	สำนักงาน เลขานุการอบจ.	600,000.00	402,000.00	0.00	1	ม.ค.-ก.ย.68	4-6 มิ.ย.68	1			1	
350	241	2 โครงการพัฒนาสร้างเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม ของประชาชน (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/6 ข้อ 5)	สำนักงาน เลขานุการอบจ.	500,000.00	794,280.00	0.00	1	ม.ค.-ก.ย.68	20 ส.ค.-22 ก.ย 68	1			1	โอนเพิ่มงบประมาณ 300,000 บาท รวม 800,000 บาท
351	243	3 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยตามรอยพ่อสู่วิถีพอเพียง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/12 ข้อ 8)	สำนักงาน เลขานุการอบจ.	610,000.00	-	0.00	x	ม.ค.-ก.ย.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 600,000บาท คงเหลือ 10,000 บาท
352	243	4 โครงการเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้นำชุมชนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/8 ข้อ 6)	สำนักงาน เลขานุการอบจ.	600,000.00	1,168,868.05	0.00	1	ม.ค.-ก.ย.68	1-30 ก.ค.68	1			1	โอนเพิ่มงบประมาณ 583,000 บาท รวม 1,183,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัววงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
353	244	5 โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สร้างสรรค์ ความสัมพันธ์มวลชนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/13 ข้อ 9)	สำนักงาน เลขานุการอบจ.	139,000.00	-	0.00	x	ม.ค.-ก.ย.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 139,000บาท คงเหลือ 0 บาท
354	271	6 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/1 ข้อ 1)	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	150,000.00	99,840.00	0.00	1	พ.ย.67-ก.ย. 68	1 ต.ค.67 30ก.ย.68	1			1	
		6		2,599,000.00	2,464,988.05	0.00	4			4	0	2	4	
		กลยุทธ์ที่ 2 การบูรณาการการพัฒนาาร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน												
		6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป												
355	242	1 โครงการวันท้องถิ่นไทยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 6-1/23 ข้อ 15)	สำนักปลัด อบจ.	10,000.00	10,000.00	0.00	1	มี.ค.68	18 มี.ค.68	1			1	
356	271	2 โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/5 ข้อ 4)	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	800,000.00	162,613.00	0.00	1	ธ.ค.67-ก.ย.68	22 ต.ค.67 -16 ก.ค.68	1			1	
357	272	3 โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/3 ข้อ 3)	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	1,000,000.00	-	0.00	x	ม.ค.-ก.ย.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 1,000,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
358	242	4 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่การพัฒนา ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้า 6-1/1 ข้อ 1)	สำนักงาน เลขานุการอบจ.	306,000.00	-	0.00	x	ม.ค.-ก.ย.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 306,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
		4		2,116,000.00	172,613.00	0.00	2			2	0	2	2	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัววงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติและจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน สร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดมั่นแนวทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล												
		6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป												
359	273	1 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 หน้า 6-1/3 ข้อ 1)	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	1,000,000.00	-	0.00	x	ก.พ.-ก.ค.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 1,000,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
		1		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00			0	0	1	0	
		กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาปรับปรุงอาคาร/สถานที่ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กร ปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านพักอาศัยและระบบสาธารณูปโภค และสิ่งสาธารณูปการ												
		6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป												
360	364	1 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำหนัก จำนวน 1 คัน (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 8/2567 หน้า 6-6/1 ข้อ 1)	กองช่าง	2,563,000.00	-	2,702,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68				1	x	โอนเพิ่มงบประมาณ 139,000 บาท รวม 2,702,000 กันเงินเหลือปี 69 2,702,000 บาท
		1		2,563,000.00	0.00	2,702,000.00	0.00			0	1	0	0	
		6.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
361	ตั้งจ่าย รายการใหม่	1 โครงการปรับปรุงทำงานกองสาธารณสุขของค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567 หน้า 6-9/1 ข้อ 1)	กองสาธารณสุข	85,000.00	84,000.00	0.00	1	ก.ค.-ส.ค.68	25 ก.ค.68 - 25 ส.ค.68	1			1	แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2568
362	ตั้งจ่าย รายการใหม่	2 โครงการปรับปรุงห้องกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ชั้นที่ 2 อาคารหลังใหม่) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 6-9/1 ข้อ 1)	กองการศึกษาฯ	61,000.00	-	61,000.00	x	ก.ค.-ส.ค.68				1	x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือปี 69 61,000 บาท
		2		146,000.00	84,000.00	61,000.00	1			1	1	0	1	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัววงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		กลยุทธ์ที่ 5 ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการประชาชน พัฒนาระบบการบริการ ครุภัณฑ์ เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวก												
		6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป												
363	262	1 กล้องถ่ายภาพพร้อมเลนส์ จำนวน 1 กล้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 12/2567 หน้า 6-1/1 ข้อ 1)		106,000.00	105,500.00	0.00	1	ธ.ค.67-ส.ค.68	20 มี.ค.68 - 19 เม.ย.68	1			1	
364	ตั้งจ่าย รายการใหม่	2 จัดซื้อจอแสดงผลอิเล็กทรอนิกส์แบบ LED Indoor Full Color และอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้งภายในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 6-1/3 ข้อ 1)	กองการศึกษาฯ	499,900.00	-	499,900.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือปี 69 499,900 บาท
		2		605,900.00	105,500.00	499,900.00	1			1	1	0	1	
		6.3 แผนงานการศึกษา												
365	ตั้งจ่าย รายการใหม่	1 โครงจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 6-3/1 ข้อ 1)		27,900.00	-	27,900.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือปี 69 27,900 บาท
		1		27,900.00	0.00	27,900.00	0			0	1	0	0	
		6.4 แผนงานสาธารณสุข												
366	ตั้งจ่าย รายการใหม่	1 โครงจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 4 เครื่อง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567 หน้า 6-4/1 ข้อ 1)	กองสาธารณสุข	178,800.00	178,800.00	0.00	1	ก.ค.-ส.ค.68	1 ก.ย.68 - 11 ก.ย.68	1			1	แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568
		1		178,800.00	178,800.00	0.00	1			1	0	0	1	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ท้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และวันสำคัญต่างๆ												
		6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป												
367	238	1 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาเทิดไท้องค์ราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 6-1/24 ข้อ 16)	สำนักปลัด อบจ.	30,000.00	12,000.00	0.00	1	มิ.ย.68	3 มิ.ย.68	1			1	
368	238	2 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 6-1/19 ข้อ 13)	สำนักปลัด อบจ.	10,000.00	-	0.00	x	เม.ย.68				1	x	
369	241	3 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณา พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 6-1/21 ข้อ 14)	สำนักปลัด อบจ.	30,000.00	12,000.00	0.00	1	ก.ค.68	28 ก.ค.68	1			1	
		3		70,000.00	24,000.00	0.00	2			2	0	1	2	
		21		9,306,600.00	3,029,901.05	3,290,800.00	11			11	4	6	11	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ท้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า												
		กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน												
		7.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
370	374	1 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 8/2567 หน้า 7-7/1 ข้อ 1)	กองสวัสดิการ สังคม	450,000.00	-	0.00	x	มิ.ย.-ก.ย.68		0		1	x	โอนงบประมาณ 450,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
		1		450,000.00	0.00	0.00	0			0	0	1	0	
		รวมทั้งสิ้น 370 โครงการ		356,328,026.00	118,249,295.55	176,682,200.00	67			67	228	75	67	

ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้นำโครงการพัฒนาท้องถิ่นมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2568 จำนวน 370 โครงการ

สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ จำนวน 67 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.11 ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ จำนวน 303 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 81.89

(โครงการกันเงินเหลือปี 228 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ 75 โครงการ)

4.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ประชาชน

เป็นการติดตามและประเมินผลระดับความพึงพอใจของผู้บริการ/ประชาชนที่มีผลต่อการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2568

4.2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้บริการ/ประชาชนที่มีผลต่อการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

เฉพาะโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ช่วงคะแนน

น้อยกว่า 1.5

1.50 - 2.49

2.50 - 3.49

3.50 - 4.49

ตั้งแต่ 4.50 ขึ้นไป

การแปลผล

ผลการประเมินอยู่ในระดับน้อยที่สุด

ผลการประเมินอยู่ในระดับน้อย

ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง

ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	เบิกจ่ายจริง	ระดับความ พึงพอใจ	คิดเป็น ร้อยละ	การแปล ผล
ยุทธศาสตร์ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา					
1	โครงการสนับสนุนและส่งเสริมผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ	128,708.00	4.13	82.63	มาก
2	โครงการมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	799,748.00	4.21	84.27	มาก
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	10,972,298.50	4.15	82.97	มาก
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	5,576,280.00	4.14	82.83	มาก
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าหนังสือเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	11,647,957.00	4.16	83.17	มากที่สุด
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	44,517,320.00	4.12	82.92	มาก
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวส่วนเพิ่ม) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	2,876,000.00	4.11	82.16	มาก

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	เบิกจ่ายจริง	ระดับความ พึงพอใจ	คิดเป็น ร้อยละ	การแปร ผล
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	5,511,740.00	4.13	82.58	มาก
9	โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	5,751,000.00	4.22	84.39	มาก
10	โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ	41,596.00	4.56	91.30	มากที่สุด
11	โครงการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	120,540.00	4.60	92.40	มากที่สุด
12	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเกษตรสมบูรณ์ เพื่อติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 100 KVA.3 เฟส 4 สาย โรงเรียนบ้านเป่าวิทยา	432,870.00	4.72	94.39	มากที่สุด
13	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตามโครงการ เรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต (Coding for Better Life)	1,600,000.00	4.00	83.00	มาก
14	โครงการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	228,400.00	4.69	93.87	มากที่สุด
15	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้การ งานอาชีพ" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ	19,000.00	4.36	87.27	มาก
16	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ	19,000.00	4.70	94.08	มากที่สุด
17	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	19,000.00	4.34	87.66	มาก
18	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม" โรงเรียนในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	19,925.00	4.57	91.33	มากที่สุด
19	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์" โรงเรียนในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	19,980.00	4.41	88.28	มาก
20	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ	19,995.00	4.81	96.23	มากที่สุด
21	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" โรงเรียนในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	59,830.00	4.58	91.53	มากที่สุด
22	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ	9,095.00	4.90	97.90	มากที่สุด

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	เบิกจ่ายจริง	ระดับความ พึงพอใจ	คิดเป็น ร้อยละ	การแปร ผล
23	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	19,980.00	4.56	91.10	มากที่สุด
24	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข ศึกษา และพลศึกษา" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ	16,900.00	4.91	98.20	มากที่สุด
25	โครงการพัฒนาสมรรถนะคณะกรรมการสถานศึกษาชั้น พื้นฐานโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	349,010.00	4.70	93.93	มากที่สุด
26	โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับ ปรับปรุง 2560) ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ	133,240.00	4.44	88.73	มาก
27	โครงการจัดกิจกรรมวันครู (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/36 ข้อ 20)	258,400.00	4.58	91.51	มากที่สุด
28	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย	2,591,858.00	4.45	89.19	มาก
29	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬาให้กับโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	96,000.00	4.35	87.16	มาก
30	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกล ยาเสพติด	198,400.00	4.58	91.69	มากที่สุด
31	โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลชัยภูมิคัพ	552,174.00	4.75	94.99	มากที่สุด
32	โครงการส่งเสริมงานเจ้าพ่อพญาแล	729,000.00	4.42	88.71	มาก
33	โครงการส่งเสริมงานประเพณีบุญเดือนหก	200,000.00	4.70	93.96	มากที่สุด
34	โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา)	97,200.00	4.80	95.80	มากที่สุด
รวม 34 โครงการ					
	ระดับความพึงพอใจโครงการยุทธศาสตร์ที่ 1	95,632,444.50	4.47	89.47	มาก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต					
1	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ ชุมชนจังหวัดชัยภูมิ	90,378.00	4.50	89.91	มากที่สุด
2	โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุน ตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง	439,918.00	4.74	94.79	มากที่สุด
3	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขต พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ	461,064.00	4.80	96.00	มากที่สุด
4	โครงการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด ชัยภูมิ	5,000,000.00	4.92	98.44	มากที่สุด
5	โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น	992,360.00	4.65	92.93	มากที่สุด
6	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้านจังหวัดชัยภูมิ	500,000.00	4.13	82.53	มาก

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	เบิกจ่ายจริง	ระดับความ พึงพอใจ	คิดเป็น ร้อยละ	การแปร ผล
7	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (กิจกรรมการดำเนินงาน ในโครงการ TO BE NUMBER ONE)	490,920.00	4.29	85.83	มาก
8	โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และซ้อมอพยพ หนีไฟ	40,000.00	4.66	93.15	มากที่สุด
9	โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าโป่ง ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ	403,500.00	4.43	88.65	มาก
10	โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนเหมา ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	326,500.00	4.54	90.78	มากที่สุด
11	โครงการก่อสร้างห้องน้ำประชาชน โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลเหมือดแอ่ ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	520,000.00	4.34	86.72	มาก
รวม 11 โครงการ					
	ระดับความพึงพอใจโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2	9,264,640.00	4.55	90.88	มากที่สุด
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว					
	- ไม่มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ				
	ระดับความพึงพอใจโครงการยุทธศาสตร์ที่ 3	-	-	-	-
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
1	โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ	494,310.00	4.37	87.46	มาก
2	โครงการขุดลอกลำห้วยกลางนา บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองนาแซง - บ้านบุงคล้า หมู่ที่ 3 ตำบลบุงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	488,000.00	4.38	87.57	มาก
3	โครงการขุดลอกลำห้วยแคน บ้านเสี้ยนน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเล่า - บ้านนาไก่เขา หมู่ที่ 6 ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	498,000.00	3.51	70.20	มาก
4	โครงการขุดลอกลำห้วยแคนตอนล่าง บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านเล่า - บ้านนาวัง หมู่ที่ 2 ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	499,000.00	3.40	68.00	มาก
5	โครงการขุดลอกลำห้วยหนองอ้อไทย บ้านดอนอุดม หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า - บ้านโปร่งเกตุ หมู่ที่ 7 ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	498,000.00	3.97	79.42	มาก
6	โครงการขุดลอกคลองพลับ บ้านคลองไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล - บ้านบำเหน็จสุวรรณ หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	499,000.00	4.30	86.00	มาก

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	เบิกจ่ายจริง	ระดับความ พึงพอใจ	คิดเป็น ร้อยละ	การแปร ผล
7	โครงการขุดลอกลำห้วยชัน บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 12 ตำบลโหล บ้านหนองงูเห่า หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเพชร อำเภอกุฉีชุม จังหวัดชัยภูมิ	499,000.00	3.52	70.40	มาก
8	โครงการขุดลอกลำห้วยคำซี้ลิ่ง บ้านสารจอตเก่า หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโพนงาม - บ้านร่องแสนคำ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเป้า อำเภอกษัตริย์ศึก จังหวัดชัยภูมิ	490,000.00	4.01	80.17	มาก
9	โครงการขุดลอกสระอีสานเขียว บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคูณ อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	492,000.00	4.03	80.67	มาก
รวม 9 โครงการ					
	ระดับความพึงพอใจโครงการยุทธศาสตร์ที่ 4	4,457,310.00	3.94	78.88	มาก
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน					
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านซั่มม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง -บ้านหินกอง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยบง อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	65,000.00	3.99	79.77	มาก
2	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING สายทาง ขย.ถ.1-0030 บ้านโนนทองกลาง - บ้านโคกล่าม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชัยภูมิ	5,400,000.00	4.38	87.50	มาก
รวม 2 โครงการ					
	ระดับความพึงพอใจโครงการยุทธศาสตร์ที่ 5	5,865,000.00	4.19	83.64	มาก
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี					
1	โครงการต้นกล้าประชาธิปไตยใส่ใจเรียนรู้สู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	402,000.00	4.68	93.59	มากที่สุด
2	โครงการพัฒนาสร้างเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน	794,280.00	4.57	91.30	มากที่สุด
3	โครงการเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้นำชุมชนท้องถิ่น	1,168,868.05	4.65	93.07	มากที่สุด
4	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	99,840.00	4.49	89.79	มาก
5	โครงการวันท้องถิ่นไทยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	10,000.00	4.38	87.62	มาก
6	โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	162,613.00	4.49	89.77	มาก
7	โครงการปรับปรุงท่าอากาศยานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	84,000.00	4.38	87.52	มาก
8	กล้องถ่ายภาพพร้อมเลนส์ จำนวน 1 กล้อง	105,500.00	4.80	96.04	มากที่สุด
9	โครงจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 4 เครื่อง	178,800.00	4.80	96.00	มากที่สุด

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	เบิกจ่ายจริง	ระดับความ พึงพอใจ	คิดเป็น ร้อยละ	การแปร ผล
10	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาเทิดไถ้องค์ราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	12,000.00	4.38	87.62	มาก
11	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10	12,000.00	4.67	93.40	มากที่สุด
รวม 11 โครงการ					
	ระดับความพึงพอใจโครงการยุทธศาสตร์ที่ 6	3,029,901.05	4.57	82.94	มากที่สุด
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า					
	-ไม่ได้ดำเนินโครงการ				
	ผลการประเมินระดับความพึงพอใจในภาพรวม	118,249,295.55	4.32	85.16	มาก

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ประชาชนที่มีผลต่อการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นเฉพาะโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เท่ากับ 4.32 คิดเป็นร้อยละ 85.16 อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจระดับมาก

4.2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ประชาชนที่มีผลต่อการดำเนินโครงการกันเงิน
 เหลื่อมปีเฉพาะโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2567

ลำดับ ที่	โครงการกันเงินเหลื่อมปี 2567	เบิกจ่ายจริง	ระดับความ พึงพอใจ	คิดเป็น ร้อยละ	การแปร ผล
11	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง สายทางบ้านโนนศรีสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลท่าใหญ่ - บ้านโนนตูม หมู่ที่ 7 ตำบลวังชมพู อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	1,984,000.00	4.66	93.28	มากที่สุด
12	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง สายทางบ้านหนองเชียงสา หมู่ที่ 16 ตำบลฝักปึง - บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ 21 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอกุฉีเยว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/22 ข้อ 20)	1,984,000.00	4.23	84.68	มาก
13	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0089 แยก ทล.205 - บ้านหนองอีหล่อ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	1,488,000.00	4.51	90.17	มากที่สุด
14	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0091 บ้านปะโค - บ้านโคกเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	1,488,000.00	4.06	81.17	มาก
15	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0058 บ้านนาโปรง - บ้านโนนหวานไพร อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	2,976,000.00	4.01	80.25	มาก
16	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0033 บ้านชำมุลนาก - บ้านห้วยห้วย ไพล อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ	1,984,000.00	4.63	98.60	มากที่สุด
17	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0128 บ้านชำมุลนาก - บ้านหนองแก อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/26 ข้อ 24)	1,984,000.00	4.21	84.18	มาก
18	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง สายทางบ้านแก้ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแก้ง บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองสังข์ อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ	992,000.00	3.70	73.97	มาก
19	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0074 บ้านท่าหว้า - บ้านดอนขวาง อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัด	992,000.00	4.48	89.58	มาก

ลำดับ ที่	โครงการกักเงินเหลือปี 2567	เบิกจ่ายจริง	ระดับความ พึงพอใจ	คิดเป็น ร้อยละ	การแปร ผล
20	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0043 แยก ทล.2037 - บ้านหนองหญ้าขาวก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ	992,000.00	3.79	75.82	มาก
21	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0054 บ้านบัวพักเกวียน - บ้านโนนตุน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ	1,984,000.00	4.02	80.47	มาก
22	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0064 บ้านโนนเหมา - บ้านหนองหอยปิง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	1,984,000.00	3.83	76.55	มาก
23	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0074 บ้านท่าหว้า - บ้านดอนขวาง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 8 ชุด)	499,000.00	4.47	89.50	มาก
24	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0010 บ้านเล่า - บ้านนาวัง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 8 ชุด)	499,000.00	4.50	90.03	มากที่สุด
25	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0021 บ้านไทรงาม - บ้านหนองแดงน้อย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 8 ชุด)	499,000.00	3.71	74.27	มาก
26	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0002 บ้านค่าย - บ้านตาเนิน - บ้านละหาน อำเภอนีนสง่า จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 50 ชุด)	3,102,500.00	4.07	81.37	มาก
27	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0075 บ้านหนองบัวขาว - บ้านท่าขามแป อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 31 ชุด)	1,926,650.00	3.40	67.98	ปานกลาง
28	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน	1,091,000.00	4.52	90.35	มากที่สุด
29	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง ตำบลหนองข่า อำเภอกะหรดสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	124,500.00	4.15	82.92	มาก
30	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังกำแพง ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 5 เครื่อง)	92,500.00	4.31	86.23	มาก

ลำดับ ที่	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	เบิกจ่ายจริง	ระดับความ พึงพอใจ	คิดเป็น ร้อยละ	การแปร ผล
31	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำคำ ตำบลภูแล่นคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 2 เครื่อง)	37,000.00	3.79	75.87	มาก
32	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 2 เครื่อง)	81,800.00	4.54	90.78	มากที่สุด
33	โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนองพุ่ม ตำบลนาหนองพุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	481,421.00	4.31	86.10	มาก
34	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังกำแพง ตำบล ชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	266,410.20	4.35	87.05	มาก
35	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำคำ ตำบลภูแล่นคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	320,035.80	3.89	77.83	มาก
36	โครงการก่อสร้างรั้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนน้อย ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	499,500.00	4.33	86.63	มาก
	ระดับความพึงพอใจโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2	40,644,317.00	4.23	84.87	มาก
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
37	โครงการขุดลอกคลองลำห้วยโสกมะตูม บ้านโจดกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนคูณ อำเภอกอนสาร - บ้านสันติสุข หมู่ที่ 8 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	499,000.00	4.07	81.33	มาก
	ระดับความพึงพอใจโครงการยุทธศาสตร์ที่ 4	499,000.00	4.07	81.33	มาก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร					
38	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านดอนหัน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโสก - บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไร่ อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	497,000.00	4.18	83.55	มาก
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยาง อำเภอกอนสาร - บ้านดู่ลาย หมู่ที่ 12 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	496,000.00	3.32	66.35	มาก
40	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคูณ - บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยาง อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	495,000.00	3.82	76.38	มาก
41	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0001 แก้งคร้อ - ท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	299,500.00	3.36	67.20	ปานกลาง
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านดอนมะค่าง หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านหัน - บ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ 2 ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	496,000.00	3.49	69.70	มาก

ลำดับ ที่	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	เบิกจ่ายจริง	ระดับความ พึงพอใจ	คิดเป็น ร้อยละ	การแปร ผล
43	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านยาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านยาง - บ้านโนนมะเยา หมู่ที่ 9 ตำบลสระโพน ทอง อำเภอกะชังบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ	494,000.00	3.63	72.50	มาก
44	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองคู หมู่ที่ 7 ตำบลสระโพนทอง - บ้านดอนมะค่า หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านหัน อำเภอกะชังบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ	494,000.00	3.41	68.10	ปานกลาง
45	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนซ้อง หมู่ที่ 2 ตำบลสระโพนทอง - บ้านดอนมะค่า หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านหัน อำเภอกะชังบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ	494,000.00	3.38	67.65	มาก
46	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนชาด หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเป้า - บ้านวังม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโพน งาม อำเภอกะชังบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ	495,000.00	3.85	77.03	มาก
47	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนน สะอาด หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเล่า - บ้านนาวัง หมู่ที่ 2 ตำบลนาเลียว อำเภอมะนังชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	495,000.00	3.50	70.08	มาก
48	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.1-0044 บ้านหนองเป็น - บ้านกุดยม อำเภอกะชังบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ	263,000.00	4.00	79.90	มาก
49	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองกง เก่า หมู่ที่ 14 ตำบลกวางโจน - บ้านหนองกงใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลธาตุทอง อำเภอกะชังบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ	494,000.00	3.63	72.50	มาก
50	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านไทรงาม หมู่ที่ 12 ตำบลนาเลียว (แยก 201) - บ้านชัยม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอมะนังชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	497,000.00	3.41	68.18	ปานกลาง
51	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาไก่อ เขา หมู่ที่ 6 ตำบลนาเลียว - บ้านนาฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลนาฝาย อำเภอมะนังชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/89 ข้อ 87)	497,000.00	3.36	67.22	ปานกลาง
52	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านคูเมือง หมู่ที่ 14 ตำบลคูเมือง - บ้านโคกอำนวย หมู่ที่ 7 ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	496,500.00	4.10	81.98	มาก
53	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนอง ลุ่มพุก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวโคก - บ้านสระสีเหลี่ยม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	491,000.00	2.91	58.20	ปานกลาง
54	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสระโพน ทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสระโพนทอง - บ้านดอนมะค่า หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านหัน อำเภอกะชังบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ	491,000.00	3.75	75.08	มาก
55	โครงการวางท่อส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองส้มโรง หมู่ที่ 18 ตำบลลุ่มลำชี - บ้านกุดฉนวนอุดม หมู่ที่ 19 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	499,000.00	2.74	54.75	ปานกลาง

ลำดับ ที่	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	เบิกจ่ายจริง	ระดับความ พึงพอใจ	คิดเป็น ร้อยละ	การแปร ผล
56	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านชันน้ำใส หมู่ที่ 11 ตำบลท่ากูบ อำเภอชัยใหญ่ - บ้านท่าบอน หมู่ที่ 8 ตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ	499,000.00	3.78	75.50	มาก
57	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 3 ตำบลตะโกทอง - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลชัยใหญ่ อำเภอชัยใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ	498,000.00	3.38	67.58	ปานกลาง
58	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 1-0106 บ้านไทรงาม - บ้านห้วยกุ่ม อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	499,000.00	4.05	80.92	มาก
59	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านสารจอตเก่า หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ - บ้านคลองเตย หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	498,000.00	3.53	70.58	มาก
60	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเป้า - บ้านวังม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ)	499,000.00	3.16	63.13	ปานกลาง
61	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านสระ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนกกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ - บ้านคำผักแพว หมู่ที่ 13 ตำบลชัยสืทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (สายที่ 2)	499,000.00	3.62	72.47	มาก
62	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0052 บ้านหนองงูเหลือม - บ้านหินลาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	499,000.00	3.65	73.00	มาก
63	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านนกเจ้า หมู่ที่ 2 ตำบลโนนกกอก - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	389,000.00	4.29	85.70	มาก
64	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ.1-0072 บ้านกุดละลม - บ้านหนองแห่น ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)	498,000.00	4.18	83.62	มาก
65	โครงการปรับปรุงพื้นที่ริมทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0085 บ้านโนนทอง - บ้านภูดิน อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	392,000.00	3.70	74.05	มาก
66	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0006 แยก ทล.2179 บ้านวังเสมา อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	499,000.00	3.86	77.13	มาก
67	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านหนองบัวรอง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวใหญ่ - บ้านสำโรงทุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	499,000.00	3.47	69.48	ปานกลาง

ลำดับ ที่	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	เบิกจ่ายจริง	ระดับความ พึงพอใจ	คิดเป็น ร้อยละ	การแปร ผล
68	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0030 บ้านโนนทองกลาง – บ้านโคกล่าม อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ	499,000.00	3.73	74.67	มาก
69	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0001 กำแพงศรี – ท่ามะไฟหวาน อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ	495,000.00	3.90	78.00	มาก
70	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 2 ตำบลโคกมั่งงอย - บ้านโคกไม้้งาม หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยไร่ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	499,300.00	3.39	67.87	ปานกลาง
71	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic concrete สายทางชุมชนโนนสาทร เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ - บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	497,000.00	3.79	75.75	มาก
72	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางบ้านหนองแสง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแก้ง - บ้านสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองตุม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	499,000.00	3.73	74.50	มาก
73	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผิวจราจร Asphaltic concrete สายทางบ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว - บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	189,500.00	4.12	82.37	มาก
74	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ปูผิวจราจร Asphaltic concrete สายทางบ้านโนนสาวเอ้ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสะอาด - บ้านหนองเบน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	199,500.00	3.97	79.30	มาก
75	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0054 บ้านหนองบัวพักเกวียน - บ้านโนนตุ่น อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	499,000.00	3.63	73.70	มาก
76	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING สายทาง ชย.ถ.1-0035 บ้านสระเต้ - บ้านหนองผักหลอด ตำบลบ้านดอน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 2)	495,000.00	3.52	70.40	มาก
77	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว - บ้านชาด หมู่ที่ 6 ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	2,987,000.00	4.34	86.82	มาก
78	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 1-0107 บ้านวังอ้ายโพธิ์ - บ้านวังใหม่พัฒนา อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	1,152,500.00	3.76	75.12	มาก
79	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านยาง - บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	669,900.00	3.76	75.12	มาก

ลำดับ ที่	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	เบิกจ่ายจริง	ระดับความ พึงพอใจ	คิดเป็น ร้อยละ	การแปร ผล
80	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านแซ้ หมู่ที่ 5 ตำบลฝักปึง - บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ 6 ตำบลโอโล อำเภอกุฉีเยว จังหวัดชัยภูมิ	985,000.00	3.71	74.2	มาก
81	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านโนนดินจี หมู่ที่ 5 ตำบลโอโล - บ้านหนองขาม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเพชร อำเภอกุฉีเยว จังหวัดชัยภูมิ	1,229,000.00	2.72	54.33	ปานกลาง
82	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0017 บ้านลาดใหญ่ - บ้านห้วยบงเหนือ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	2,990,000.00	4.53	90.67	มากที่สุด
83	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0079 บ้านยางป่า - บ้านโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	2,314,000.00	4.36	87.20	มาก
84	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0074 บ้านท่าหว้า - บ้านดอนขวาง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	3,499,500.00	3.72	74.30	มาก
85	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0008 คำปึง - บำเหน็จณรงค์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	1,575,000.00	4.20	83.93	มาก
86	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0117 บ้านห้วยยายจิว - บ้านวังตาลดสมบูรณ์ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)	1,990,000.00	4.28	85.58	มาก
87	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางบ้านหนองเชียงซา หมู่ที่ 8 ตำบลฝักปึง - บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอกุฉีเยว จังหวัดชัยภูมิ	2,106,000.00	3.54	70.72	มาก
88	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0075 บ้านหนองบัวขาว - บ้านท่าขามแป อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	2,999,500.00	4.10	81.95	มาก
89	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ.1-0116 บ้านวังม่วง - บ้านห้วยนาง ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	2,999,700.00	3.54	70.72	มาก
ระดับความพึงพอใจโครงการยุทธศาสตร์ที่ 5		45,621,400.00	3.71	74.17	มาก
ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี					
90	จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 50 ตัว	38,500.00	4.60	91.00	มากที่สุด
91	จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 5 เครื่อง	22,250.00	4.60	92.70	มากที่สุด
92	ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10	497,500.00	4.30	85.92	มาก
ระดับความพึงพอใจโครงการยุทธศาสตร์ที่ 6		658,250.00	4.50	89.87	มากที่สุด
รวมผลการประเมินระดับความพึงพอใจโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567		89,312,967.00	4.20	83.93	มาก

ลำดับ ที่	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	เบิกจ่ายจริง	ระดับความ พึงพอใจ	คิดเป็น ร้อยละ	การแปร ผล
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567					
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา					
93	โครงการก่อสร้างอาคารห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (2 หลัง)	1,236,876.00	3.74	74.72	มาก
94	โครงการก่อสร้างอาคารห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (1 หลัง)	590,000	3.88	77.55	มาก
	ระดับความพึงพอใจโครงการยุทธศาสตร์ที่ 1	1,826,876.00	3.81	76.14	มาก
2. ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต					
95	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหญ้าไก่อ ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	534,000.00	4.04	80.82	มาก
	ระดับความพึงพอใจโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2	534,000.00	4.04	80.82	มาก
ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร					
96	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ.1-0086 แยกทางหลวง 2054 - บ้านหนองหญ้าขาว อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	10,790,000.00	4.71	94.25	มากที่สุด
97	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic concrete สายทาง ชย.ถ.1-0042 บ้านโคกสะอาด - บ้านหนองไร่ไก่อ ตำบลโคกสะอาด อำเภอกุเชียว จังหวัดชัยภูมิ	5,720,000.00	3.89	77.75	มาก
98	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0062 บ้านหนองไฮใต้ - บ้านกุดชุมแสง ตำบลหนองบัวแดง อำเภอกหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	4,630,000.0	3.88	77.50	มาก
99	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE สายทาง ชย.ถ.1-0078 บ้านนาสีดา - บ้านนาคานหัก ตำบลบ้านเตื่อ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	2,690,000.00	3.71	74.12	มาก
100	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic concrete สายทาง ชย.ถ.1-0115 บ้านหญ้านาง - บ้านวังม่วง ตำบลหนองโพนงาม อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	2,789,000.00	4.49	89.73	มาก
	ระดับความพึงพอใจโครงการยุทธศาสตร์ที่ 5	26,619,000.00	4.14	82.67	มาก
	ผลการประเมินระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานงบประมาณเงินอุดหนุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	28,979,876.00	4.00	79.88	มาก
	สรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจต่อโครงการกันเงินเหลือปี พ.ศ. 2567	118,292,843.00	4.10	81.90	มาก
	สรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจต่อโครงการกันเงินเหลือปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567 (รวม 101 โครงการ)	118,408,393.37	4.09	81.79	มาก

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ประชาชนที่มีผลการดำเนินโครงการกันเงินเหลือปี เฉพาะโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567 ที่ดำเนินแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 รวมจำนวน 101 โครงการ โดยเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 118,408,393.37 บาท ความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการโดยรวม อยู่ในระดับ 4.09 คิดเป็นร้อยละ 81.79 อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจระดับมาก

ส่วนที่ 4
สรุปผล ข้อเสนอแนะ
และข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ 4

สรุปผล ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

มีทั้งหมด 4 ประเด็น รายละเอียดดังนี้

1.1 ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

(1) ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้คะแนน 94.09 คะแนน

(2) ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้คะแนน 85.45 คะแนน

1.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1.2.1 ผลจากการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

พิจารณาจากการนำโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2568 ไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 571 โครงการ นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 370 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 64.80 และไม่ดำเนินการ จำนวน 201 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35.20

(2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ตั้งงบประมาณไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 2,636,809,931.85 บาท นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 356,328,026 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.51 และไม่ดำเนินการ จำนวน 2,280,481,905.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.49

1.2.2 ผลจากการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาจากจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2568 เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและจำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้บรรจุโครงการพัฒนาท้องถิ่นไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 571 โครงการ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 67 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.73 กั้นเงินเหลืออม จำนวน 228 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 39.93 และไม่ดำเนินการ จำนวน 276 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 48.34

(2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ตั้งงบประมาณไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 2,636,809,931.85 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 118,249,295.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.48 กั้นเงินเหลืออมปี จำนวน 176,605,079 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.70 และไม่มียกงบประมาณนำมาเบิกจ่าย จำนวน 2,341,955,557.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.82

1.2.3 ผลจากการดำเนินงานที่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

พิจารณาจากจำนวนโครงการและจำนวนงบประมาณที่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและจำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ

(1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้นำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวนทั้งสิ้น 370 โครงการ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 67 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.11 กั้นเงินเหลือปี จำนวน 228 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.62 และไม่ดำเนินการ จำนวน 75 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.27

(2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้นำงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวนทั้งสิ้น 356,328,026 บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 118,249,295.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.19 กั้นเงินเหลือปี จำนวน 176,605,079 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.56 และไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 61,473,651.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.25

1.3 ผลการติดตามและประเมินสัมฤทธิ์ของโครงการ

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการสามารถประเมิน/หรือวัดค่าได้จากตัวชี้วัดที่กำหนด (ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) และค่าเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อบจ.ได้นำโครงการตามแผนดำเนินงานมาดำเนินการเพื่อบริการสาธารณะและเบิกจ่ายงบประมาณภายในปี 2568 จำนวน 67 โครงการ รวมเป็นเงิน 118,249,295.55 บาท โดยสรุปประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการ ดังนี้

1. โครงการที่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ มีเป้าหมายและมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการมีการใช้จ่ายงบประมาณที่ตั้งไว้ โดยเบิกจ่ายได้ถูกต้องตามระเบียบ จำนวนรวม 66 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 98.50 จำนวนเงินที่ใช้จ่ายงบประมาณ 113,249,295.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.77

2. โครงการที่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ มีการใช้จ่ายงบประมาณที่ตั้งไว้ โดยเบิกจ่ายได้ถูกต้องตามระเบียบ แต่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.50 จำนวนเงินที่จ่ายงบประมาณ 5,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.05 เนื่องจากการกำหนดค่าเป้าหมายไม่เหมาะสมกับ ค่าเป้าหมายที่ปฏิบัติได้จริง โดยโครงการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2568 กำหนดเป้าหมายเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับฟื้นฟูสมรรถภาพในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของกลุ่มเป้าหมาย (5,515 คน) ผลการดำเนินการทุกกิจกรรมในโครงการผู้ได้รับประโยชน์ในเขตจังหวัด รวม 1,676 คน

3. โครงการที่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ มีเป้าหมายและมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการมีการใช้จ่ายงบประมาณที่ตั้งไว้ โดยเบิกจ่ายได้ถูกต้องตามระเบียบ แต่ไม่ได้เก็บค่าจำนวนผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริง (ผู้ได้รับประโยชน์) เป็นการระบุค่าจำนวนผู้อาศัยในพื้นที่ตำบล/อำเภอ ซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์ทางอ้อมได้แก่ ประเภทโครงการชุดลอก จำนวน รวม 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.94 จำนวนเงินที่ใช้จ่ายงบประมาณ 3,963,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.35

1.4 ผลการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1.4.1 ผลการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

พิจารณาจากการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ว่าสามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยวัดจากงบประมาณที่เบิกจ่ายและห้วงระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้นำโครงการพัฒนาท้องถิ่นมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 370 โครงการ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ จำนวน 67 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.11 ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ จำนวน 303 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 81.89 (โครงการกันเงินเหลือปี 228 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ 75 โครงการ)

1.4.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ประชาชน

เป็นการติดตามและประเมินผลระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(1) ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เท่ากับ 4.32 คิดเป็นร้อยละ 85.93 อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจระดับมาก

(2) ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินโครงการกันเงินเหลือปี เฉพาะโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 เท่ากับ 4.09 คิดเป็นร้อยละ 81.79 อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจระดับมาก

2. ข้อเสนอแนะจากการดำเนินโครงการ

จากการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีผู้รับบริการ/ประชาชนได้ให้ข้อเสนอแนะจากการดำเนินโครงการ ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างอาคารส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบล กุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ วงเงินก่อสร้าง 1,236,876 บาท มีการตรวจรับงานก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2567 จากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการ พบว่า คิวขอกระบะเบี่ยงทางเดินบริเวณอ่างล้างมือ มีการหลุดร่อนเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในการใช้งาน และก๊อกน้ำมีการอุดตันน้ำไหลไม่สะดวก

2. โครงการขุดลอกสระเก็บกักน้ำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จำนวน 5 ขุม วงเงินก่อสร้าง 497,000 บาท มีการตรวจรับงานก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2568 จากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการ/ประชาชน พบว่า ขุมเฉลิมพระเกียรติ ที่ติดตั้งบริเวณทางเข้าสนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้านทิศเหนือ และด้านทิศตะวันออก มีหญ้าและวัชพืชขึ้นรอบฐานที่ตั้ง ควรตัดแต่งดูแลให้เรียบร้อยเพื่อความสวยงามและสมพระเกียรติ ประกอบกับประชาชนผู้ที่สัญจรไปมาจะได้ถวายความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

3. โครงการขุดลอกลำห้วยนาใหม่ บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 5 ตำบลโหล - บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเพชร อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ วงเงินก่อสร้าง 115,550.37 บาท มีการตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568 จากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการ/ประชาชนในพื้นที่ พบว่า พื้นที่ทำการขุดลอก มีผู้ได้รับประโยชน์เฉพาะกลุ่ม เพราะมีการขุดลอกความยาวเพียง 400.00 เมตร ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรผู้ใช้น้ำทำการเกษตร ในการจัดทำโครงการ จึงต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิสำรวจ

ความต้องการ/ความเดือดร้อนของประชาชนขยายพื้นที่ดำเนินการ และเพิ่มงบประมาณดำเนินการเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด

4. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic concrete โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE สายทาง ชย.ถ.1-0078 บ้านนาสีดา – บ้านนาแคนหัก ตำบลบ้านเตื่อ อำเภอกะเปอร์สมุทร จ.จังหวัดชัยภูมิ วงเงินก่อสร้าง 2,690,000 บาท มีการตรวจรับงานก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2568 จากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการ พบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังการก่อสร้างเสร็จ รอยเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่โครงการปรับปรุงมีสภาพผิวถนนไม่เรียบต่อเนื่อง เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ผู้ใช้เส้นทางสัญจรส่วนใหญ่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไปดำเนินการปรับพื้นผิวรอยต่อดังกล่าวให้เรียบร้อย

5. โครงการโคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์ทุกเส้นทาง ที่ดำเนินการติดตั้ง จากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และมีบางคนได้สอบถามความคุ้มค่าในการใช้งาน ระยะเวลาในการใช้ประโยชน์ จำนวนปี ช่องทางการแจ้งซ่อมบำรุงกรณีที่ไฟฟ้าไม่ติด

6. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING สายทาง ชย.ถ.1-0035 บ้านสระเต้ – บ้านหนองผักหลอด ตำบลบ้านดอน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 2) วงเงินค่าก่อสร้าง 495,000 บาท จากการสอบถามผู้ใช้บริการสาธารณะ ได้แสดงความคิดเห็นและได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินการ หน้าบ้านเลขที่ 223 หมู่ที่ 4 หลังจากได้ปรับปรุงถนนแล้วเกิดปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณจึงขอความอนุเคราะห์ให้มาดำเนินการแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

7. โครงการก่อสร้างห้องน้ำประชาชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมือดแอ่ ตำบลคูเมือง อำเภอนาทม จังหวัดหนองบัวลำภู วงเงินค่าก่อสร้าง 520,000 บาท จากการสอบถามผู้ใช้บริการสาธารณะ ได้แสดงความคิดเห็นและได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินการ “ตรงบันไดทางขึ้นลาดชันเกินไป ทำให้การขึ้นรถสำหรับผู้พิการมีความลำบาก และอาจเกิดความปลอดภัยได้

8. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0074 บ้านท่าหว้า – บ้านดอนขวาง อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ วงเงินค่าก่อสร้าง 3,499,500 บาท จากการสอบถามผู้ใช้บริการสาธารณะ ได้แสดงความคิดเห็นและได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินการ

1) โครงการที่ดำเนินการในพื้นที่จริงยังมีพื้นที่บางจุดของถนนที่ขรุขระและเป็นอันตรายมากเป็นระยะทางยาว อยากให้มีการซ่อมบำรุงให้ตลอดเส้นทาง และแก้ไขจุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อ จุดอันตรายที่สามารถแก้ไขให้ประชาชนได้ทันที

2) ขอให้มีความวิสัยทัศน์ในการซ่อมแซม/ซ่อมบำรุง เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ทันทั่วทั้ง เนื่องจากเป็นถนนในความรับผิดชอบของ อบจ.ชัยภูมิ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตตำบลบ้านค่ายและตำบลโนนสำราญ ได้รับการอนุเคราะห์ในการก่อสร้างและปรับปรุงไม่เพียงพอต่อการใช้งานของประชาชน ซึ่งรอยต่อของถนนมีความชำรุดเสียหายอยู่มาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนทั้งสองตำบล จึงขอเสนอแนะให้มีการสำรวจและตั้งงบประมาณและดำเนินการปรับปรุงถนนให้มีการใช้งานได้สะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชนในการใช้สัญจรไปมาระหว่างการเดินทาง”

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านดอนหัน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโสก - บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไร่ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ วงเงินค่าก่อสร้าง 497,000 บาท จากการสอบถามผู้ใช้บริการสาธารณะ ได้แสดงความคิดเห็นและได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินการ “ระยะทางในการดำเนินการก่อสร้างถนนน้อยเกินไป อยากให้ อบจ.ชัยภูมิ สนับสนุนงบประมาณให้มากกว่านี้

จะได้มีถนนที่ได้มาตรฐาน และประชาชนจะได้เดินทางไปมา สะดวก รวดเร็ว และเชื่อมโยงการเดินทางทุกเส้นทาง”

10. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 2 ตำบลโคกมั่งงอย - บ้านโคกไม้้งาม หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยไร่ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ วงเงินค่าก่อสร้าง 499,300 บาท จากการสอบถามผู้ให้บริการสาธารณะ ได้แสดงความคิดเห็นและได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินการ “การดำเนินการปรับปรุงถนนมีความล่าช้า ได้รับอนุมัติโครงการตั้งปีงบประมาณ 2567 แต่ดำเนินการแล้วเสร็จปลายปี งบประมาณ 2568 อบจ.ชัยภูมิ ควรเร่งการบริหารสัญญา เพื่อประชาชนจะได้รับประโยชน์และได้ใช้งานในการสัญจรได้สะดวกและรวดเร็วมากกว่านี้”

11. โครงการปรับปรุงพื้นที่ริมทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0085 บ้านโนนทอง - บ้านภูดิน อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ วงเงินค่าก่อสร้าง 392,000 บาท จากการสอบถามผู้ให้บริการสาธารณะ ได้แสดงความคิดเห็นและได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินการ “ต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มบริเวณทางแยก ที่ทำเป็นที่พักรถ และเห็นควรมีป้ายบอกที่พักรถ”

12. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายทาง ชย.ถ.1-0075 บ้านหนองบัวขาว - บ้านท่าขามแป อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ วงเงินค่าก่อสร้าง 2,999,500 บาท จากการสอบถามผู้ให้บริการสาธารณะ ได้แสดงความคิดเห็นและได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินการ

1) อยากให้ทำถนนตลอดสายจากจุดเดิมจนถึง หมู่ที่ 7 บ้านโป่งเกตุ เพื่อความปลอดภัย

2) อยากให้ทำถนนต่อจากหน้า รพ.สต.หนองบัวขาว - บ้านหนองปลาโต และจากบ้านโป่งเกตุ - บ้านท่าแป และอยากให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตลอดเส้นทาง

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวโคก - บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ วงเงินค่าก่อสร้าง 491,000 บาท จากการสอบถามผู้ให้บริการสาธารณะ ได้แสดงความคิดเห็นและได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินการ

1) ทางเชื่อมตรงทางโค้งสิ้นสุดทางต่างระดับกับพื้นผิวเดิมมาก จึงต้องการให้แก้ไขรอยเชื่อมต่อระหว่างถนน

2) ทำงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ได้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ และมีหลุมขนาดใหญ่ตรงรอยเชื่อมต่อการก่อสร้างถนนคอนกรีตกับเส้นทางที่ไม่ได้ก่อสร้างประชาชนเกิดอุบัติเหตุตรงบริเวณทางแยก

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0107 บ้านวังอ้ายโพธิ์ - บ้านวังใหม่พัฒนา อำเภเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ วงเงินค่าก่อสร้าง 1,152,500 บาท จากการสอบถามผู้ให้บริการสาธารณะ ได้แสดงความคิดเห็นและได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินการ “ถนนที่ปรับปรุงแล้วใช้สัญจรดีมาก แต่มีข้อเสนอแนะที่ต้องการ คือ ให้ อบจ.ชัยภูมิ ปรับปรุงตรงทางเชื่อมระหว่างสะพานเชื่อมกับถนนเป็นหลุม (คอสะพาน) เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุทางโค้ง”

15. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านหนองบัวรอง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวใหญ่ - บ้านสำโรงทุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ วงเงินค่าก่อสร้าง 499,000 บาท จากการสอบถามผู้ให้บริการสาธารณะ ได้แสดงความคิดเห็นและได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินการ

1) จุดสิ้นสุดถนน เป็นหลุมขนาดใหญ่ ต้องการให้ปรับลาดให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุถนนเป็นหลุม งบประมาณดำเนินการน้อยเกินไป พื้นที่ความเสียหายมีระยะทางเป็นกิโล แต่มีการ

ดำเนินการปรับปรุงได้เพียงร้อยละ การสำรวจไปมาก็ยังไม่สะดวก ต้องการให้ขยายทางในการปรับปรุงลาดยางถนน

2) ผู้นำชุมชนมีการประสานงานให้ในการจัดทำโครงการให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบงบประมาณที่ได้รับในการพัฒนาดถนน แต่ยังไม่ตอบสนองความต้องการแก้ไขปัญหาคได้ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับมาน้อยเกินไปต้องการให้ อบจ.ชัยภูมิ แก้ไขปัญหาจัดหางบประมาณเพิ่มขึ้น

3) รอยต่อถนนที่ปรับปรุงเป็นชั้นแยก ขับขี่มอเตอร์ไซด์ทำให้เกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากทางไม่เชื่อมกัน จึงอยากให้ปรับปรุงลาดยางให้ถนนมีความลาดชันเชื่อมต่อกัน

16. โครงการก่อสร้างรั้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนน้อย ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ วงเงินค่าก่อสร้าง 499,500 บาท จากการสอบถามผู้ใช้บริการสาธารณะ ได้แสดงความคิดเห็นและได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินการ

1) ควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อบริการประชาชนในพื้นที่”

2) อยากให้มีงบประมาณสนับสนุน รพ.สต. ตามปัญหาของพื้นที่เป็นประจำทุกปี”

17. โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเหมา ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ วงเงินค่าก่อสร้าง 326,500 บาท จากการสอบถามผู้ใช้บริการสาธารณะ ได้แสดงความคิดเห็นและได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินการ “ต้องการให้ อบจ.ชัยภูมิ ปรับปรุงลาดจอดรถเพื่อรองรับประชาชนที่มาใช้บริการและปรับปรุงอาคารนวดแผนไทย”

18. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0062 บ้านหนองไฮใต้ - บ้านกุดชุมแสง ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ วงเงินค่าก่อสร้าง 4,630,000 บาทจากการสอบถามผู้ใช้บริการสาธารณะ ได้แสดงความคิดเห็นและได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินการ “รอยเชื่อมต่อนถนนเดิมกับถนนที่ปรับปรุงเป็นชั้นไม่เรียบ ทำให้เกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซด์ อยากให้ อบจ.ชัยภูมิมาปรับลาดถนนตรงรอยเชื่อมถนน”

19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูเมือง ม.14 ต.คูเมือง-บ้านโชคอำนวย ม.7 ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ วงเงินค่าก่อสร้าง 496,500 บาท จากการสอบถามผู้ใช้บริการสาธารณะ ได้แสดงความคิดเห็นและได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินการ “ต้องการให้ อบจ.ชัยภูมิ ขยายระยะทาง หมู่ที่ 14 เพิ่มอีก เพราะถนนเป็นฝุ่นละอองมาก”

20. โครงการขุดลอกคลองพิบ บ้านคลองไทร ม.7 ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล - บ้านบำเหน็จสุวรรณ หมู่ที่ 5 ตำบลลำบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ วงเงินค่าก่อสร้าง 499,000 บาท จากการสอบถามผู้ใช้บริการสาธารณะ ได้แสดงความคิดเห็นและได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินการ “ต้องการให้ขุดลอกคลองยาวกว่านี้ เพื่อจะได้เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำและใช้ประโยชน์”

21. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0079 บ้านยางป่า - บ้านโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ วงเงินค่าก่อสร้าง 2,314,000 บาท จากการสอบถามผู้ใช้บริการสาธารณะ ได้แสดงความคิดเห็นและได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินการ “อยากให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางแยกถนน รพ.สต.โคกสูง จะได้เพิ่มแสงสว่างในการมองเห็นในช่วงเวลากลางคืน”

3. ข้อสังเกตสำคัญจากคณะกรรมการ

1. การตั้งเป้าหมาย

การตั้งเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของพื้นที่โครงการตั้งเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ไว้สูงถึง 2,441 ครัวเรือน ซึ่งเป็นลักษณะการนับประชากรทั้งตำบลแต่จากสภาพการใช้งานจริง สระน้ำเป็นแหล่งน้ำเฉพาะจุด มีข้อจำกัดด้านรัศมีการกระจายน้ำและการเชื่อมต่อบนน้ำสะท้อนให้เห็นว่าการกำหนดเป้าหมายยังขาดการสำรวจพื้นที่และข้อมูลเชิงประจักษ์ก่อนจัดทำโครงการความคุ้มค่าเชิงงบประมาณอาจต่ำกว่าที่รายงานไว้ตามแผนเมื่อพิจารณาค่าใช้จ่าย 492,000 บาท เทียบกับจำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำจากสระจริง จะทำให้ต้นทุนต่อครัวเรือนสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ในเอกสารโครงการ แสดงให้เห็นว่าการประเมินความคุ้มค่า (Cost-Benefit) ในชั้นวางแผนยังไม่สะท้อนผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริง ควรใช้ข้อมูลผู้ใช้น้ำจริงเป็นฐานในการประเมินผลและรายงานต่อคณะกรรมการระบบติดตามและตัวชี้วัดผลลัพธ์ยังไม่ชัดเจนเพียงพอ ตัวชี้วัดที่ผ่านมาเน้นผลผลิต (การขุดลอก) มากกว่าผลลัพธ์ด้านการใช้น้ำจริง ยังขาดการติดตามหลังดำเนินโครงการ เช่น จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำจริง ปริมาณน้ำที่เพียงพอในฤดูแล้ง หรือผลต่อการลดต้นทุนการเกษตร

2. ความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อพิจารณาจาก คะแนนความสอดคล้องยุทธศาสตร์กับแผนพัฒนาท้องถิ่น (ร้อยละ 94.09) และคะแนนความสอดคล้องของโครงการกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (ร้อยละ 85.45) ซึ่งอยู่ในระดับสูง เทียบกับสัดส่วนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จเทียบจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้เพียงร้อยละ 11.73 และอัตราการเบิกจ่ายจากงบประมาณตามแผน ได้เพียงร้อยละ 4.48 สะท้อนช่องว่างระหว่าง “คุณภาพของแผน” กับ “ประสิทธิภาพการดำเนินงานจริง”

3. การตั้งโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2568 บรรจุไว้ จำนวน 571 โครงการ แต่ถูกนำไปตั้งงบประมาณ 370 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 64.80 งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นกว่า 2.63 พันล้านบาท ถูกนำไปตั้งงบประมาณจริงเพียง 3.56 ล้าน คิดเป็นร้อยละ 13.51 แสดงให้เห็นว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นยังมีลักษณะ “แผนเชิงรายการ” มากกว่า “แผนเชิงกลยุทธ์ที่พร้อมดำเนินการ”

4. โครงการจำนวนมากประสบปัญหาการกันเงินเหลือปี

โครงการกันเงินเหลือปีสูงถึงร้อยละ 39.93 (228 โครงการ) งบประมาณกันเงินเหลือปีคิดเป็นร้อยละ 6.70 ของงบทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น สะท้อนข้อจำกัดด้านการเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารเวลาโครงการ

5. ประสิทธิภาพการดำเนินงานของโครงการ

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำมาตั้งงบประมาณ จำนวน 370 โครงการ แต่ดำเนินการแล้วเสร็จเพียง 67 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.11 โครงการที่ดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ได้เพียงร้อยละ 14.10 แสดงถึงความจำเป็นในการปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการและการควบคุมกำกับ

5. ผลสัมฤทธิ์โครงการ

โครงการส่วนใหญ่ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (ร้อยละ 98.50) บรรลุวัตถุประสงค์และเบิกจ่ายถูกต้อง โดยรวมอยู่ในระดับดี แต่ยังมีข้อจำกัดด้านการกำหนดตัวชี้วัดแต่ยังพบปัญหา การกำหนดค่าเป้าหมายที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง (โครงการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชัยภูมิ) และการไม่เก็บข้อมูลผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงในบางโครงการ (เช่น โครงการขุดลอก)

6.ระดับความพึงพอใจของประชาชน

คะแนนความพึงพอใจโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และโครงการกักเงินเหลือปี(2566-2567) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ อยู่ในระดับ “มาก” แสดงให้เห็นว่าหากโครงการสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ จะสร้างประโยชน์และการยอมรับจากประชาชนได้ดี

ข้อเสนอแนะสำคัญจากคณะกรรมการ

1. ด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดลำดับความสำคัญของโครงการ (Prioritization) โดยพิจารณาจากความจำเป็นเร่งด่วน ผลกระทบต่อประชาชน และความพร้อมในการดำเนินการ แยกโครงการที่ “พร้อมดำเนินการจริง” ออกจากโครงการเชิงนโยบายหรือโครงการระยะยาวให้ชัดเจน

2. ด้านการบริหารและเร่งรัดการดำเนินโครงการ

1) ควรจัดทำ แผนบริหารโครงการ (Project Management Plan) สำหรับโครงการที่มีวงเงินสูงหรือมีความซับซ้อน เพิ่มการติดตามความก้าวหน้าเป็นรายไตรมาส พร้อมรายงานปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง

2) ผู้บริหารควรให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประกาศใช้ลดการกักเงินเหลือปี โดยเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในปีงบประมาณ

3. ด้านการกำหนดตัวชี้วัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์

1) ปรับปรุงการกำหนด ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับสภาพจริงและสามารถวัดผลได้ชัดเจนโครงการที่มีลักษณะให้ประโยชน์ทางอ้อม ควรกำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพหรือเชิงผลลัพธ์เพิ่มเติม ไม่ใช่เพียงจำนวนประชากรในพื้นที่

2) ควรจัดเก็บข้อมูลผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริง เพื่อใช้ในการประเมินความคุ้มค่าในระยะยาว

4. ด้านความคุ้มค่าและประโยชน์ต่อประชาชน

1) ส่งเสริมให้ส่วนราชการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดทำประเมินความคุ้มค่า (Value for Money) ในโครงการที่ใช้งบประมาณสูง โดยเฉพาะโครงการประเภทลงทุนที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณสูงเกินกว่า 5,000,000 บาท ควรให้มีการติดตาม 3 ครั้ง คือ ก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างโครงการ และหลังดำเนินการ

2) นำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนเป็นข้อมูลย้อนกลับในการปรับปรุงรูปแบบโครงการในปีถัดไป

สรุปผล ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะ

โดยภาพรวม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีจุดแข็งด้านการจัดทำแผนที่มีคุณภาพและสอดคล้องยุทธศาสตร์ แต่ควรให้ความสำคัญกับการยกระดับ การนำแผนไปสู่การปฏิบัติจริง การบริหารโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ ๒๙๔๗ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย

- | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|---------|
| ๑. นายอำนาจ เรืองจินดา | ส.อบจ.ชัยภูมิ เขต ๑ | อ.เมืองชัยภูมิ | กรรมการ |
| ๒. นายมนตรี เกียรติกิจชูชัย | ส.อบจ.ชัยภูมิ เขต ๔ | อ.เมืองชัยภูมิ | กรรมการ |
| ๓. นายชัยสากล มาสิงห์ | ส.อบจ.ชัยภูมิ เขต ๑ | อ.บ้านเขว้า | กรรมการ |
| ๔. นายสมศักดิ์ หมูโพธิ์ | ประชาชนท้องถิ่น | | กรรมการ |
| ๕. นายประจักษ์ นาครินทร์ | ประชาชนท้องถิ่น | | กรรมการ |
| ๖. ธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ | ผู้แทนหน่วยงาน | | กรรมการ |
| ๗. คลังจังหวัดชัยภูมิ | ผู้แทนหน่วยงาน | | กรรมการ |
| ๘. นางทองคุณ หาญเวช | เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด | | กรรมการ |
| ๙. นางสาวนพพรพร สกลอนันท์ | ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | | กรรมการ |
| ๑๐. นายสุวิชา ดิเรกโคก | ผู้ทรงคุณวุฒิ | | กรรมการ |
| ๑๑. นายสมชัย ทองคำ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | | กรรมการ |
- ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวจะต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอร่าม โล่ห์วีระ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ ๒๔๐/๒/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ตามที่ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ ๒๖๔๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไปแล้วนั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ และมติการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗) ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จึงแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ดังนี้

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| (๑) นายสุวิชา ดิเรกโคก | ผู้ทรงคุณวุฒิ | ประธานกรรมการ |
| (๒) นางสาวนวพรรษ สกลอนันท์ | ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | กรรมการและเลขานุการ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นายอร่าม โล่ห์วีระ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ ๙๖๔ / 2568

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประเมินผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
ตามแผนดำเนินงานที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 มาตรา 35/4 วรรคห้า กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประจำทุกปี ประกอบกับในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตัวชี้วัดย่อย ที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณ ข้อ 07 ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานประจำปี กำหนดให้แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติ และตามตัวชี้วัดที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการเสริมสร้างด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประเมินผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนดำเนินงานที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ดังนี้

1. คณะอำนวยการ ประกอบด้วย

- 1) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
- 2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
- 3) หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- 4) เลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- 5) ผู้อำนวยการกองคลัง
- 6) ผู้อำนวยการกองช่าง
- 7) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
- 8) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
- 9) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- 10) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
- 11) ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
- 12) ผู้อำนวยการกองเจ้าหน้าที่
- 13) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

มีหน้าที่ กำกับ ติดตาม การจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในแต่ละส่วนราชการที่รับผิดชอบ เพื่อรายงานเสนอความเห็นต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และรายงานไปยังหน่วยงานราชการที่กำกับดูแล ต่อไป

2. คณะทำงานประเมินผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย

2.1 หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์

2.2 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานแผนในแต่ละส่วนราชการ

มีหน้าที่ วิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ในแต่ละฝ่าย/ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ และจัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2568 (ตามแบบรายงานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSOCR) ซึ่งเป็นรายการที่อยู่ในแผนดำเนินงานและปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และที่เพิ่มเติม โดยข้อมูลที่ได้จะได้นำมาประกาศเผยแพร่ตามตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ข้อ 07 ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานประจำปี กำหนดให้แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี อย่างน้อย ประกอบด้วย

- 1) ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
- 2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการหรือกิจกรรม (ระบุเป็น วัน เดือน ปีที่เริ่มต้น)
- 3) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
- 4) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม (ระบุเป็น วัน เดือน ปีที่เริ่ม และสิ้นสุดการดำเนินการ)
- 5) ปัญหา/อุปสรรค
- 6) ข้อเสนอแนะ

ในการดำเนินการ หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยใดๆ ให้คณะทำงานขอรับคำปรึกษาจากฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เมื่อจัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานแล้ว ให้ส่วนราชการนำส่งให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพื่อจะได้รวบรวมรายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และจะได้ประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568



(นางสาวสุวิวรรณ นาคาศัย)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ ๗๙๘ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้มีคำสั่งที่ ๒๖๙๗/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยให้กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๔ ปีและอาจได้รับเลือกอีกก็ได้ ซึ่งต่อมาผู้ได้รับแต่งตั้งต้องพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากสิ้นสุดสภาพการเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ และผู้แทนหน่วยงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความประสงค์ลาออก มีผลให้กรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิว่างลง ดังนี้

๑. นายอำนาจ เรืองจินดา ส.อบจ.ชัยภูมิ เขต ๒ อ.เมืองชัยภูมิ
๒. นายมนตรี เกียรติก่อชัชชัย ส.อบจ.ชัยภูมิ เขต ๔ อ.เมืองชัยภูมิ
๓. นายชัยสากล มาสิงห์ ส.อบจ.ชัยภูมิ เขต ๑ อ.บ้านเขว้า
๔. ธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
๕. คลังจังหวัดชัยภูมิ
๖. นายสมชัย ทองคำ ผู้ทรงคุณวุฒิ

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ (๑) (๓) และ (๕) ประกอบมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๘ ได้คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) จำนวน ๖ คน ดังนี้

- | | | |
|--|---------------------------------------|---------|
| ๑. นางจิตราภรณ์ กล้าแท้ | ส.อบจ.ชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ เขต ๓ | กรรมการ |
| ๒. นายมนตรี เกียรติก่อชัชชัย | ส.อบจ.ชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ เขต ๔ | กรรมการ |
| ๓. นายปรัชญา แดงทรัพย์ | ส.อบจ.ชัยภูมิ อำเภอเทพสถิต เขต ๑ | กรรมการ |
| ๔. สติจิตจังหวัดชัยภูมิ | ผู้แทนหน่วยงาน | กรรมการ |
| ๕. หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ | ผู้แทนหน่วยงาน | กรรมการ |
| ๖. ร้อยตำรวจเอก ประเวทย์ อุตมะพันธุ์ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |

โดยมีอำนาจมีหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น


๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๕. ให้บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นกรรมการอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่
เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นางสาวสุวิวรรณ นาคาศัย)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ ๒๓๒๕/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
(แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีประกาศ เรื่อง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ้นจากราชการ เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายนางทองคุณ หาญเวช
ตำแหน่ง เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๖๘ ทำให้กรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๒๖๙๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ กรณีหัวหน้าส่วน
การบริหารคัดเลือกกันเองจำนวนสองคนว่างลง ๑ ตำแหน่ง

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ (๔) , หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ประกอบกับมติที่ประชุม
หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘
ได้พิจารณาคัดเลือก นางมนิรัตน์ ชีวะไพบูลย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นกรรมการ ดังนั้น จึงขอแต่งตั้ง
นางมนิรัตน์ ชีวะไพบูลย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจ
หน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นกรรมการนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งและให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน โดยวาระดำรงตำแหน่งกรรมการ ครบวาระ ๔ ปี ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๗๐

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางสาวสุวิวรรณ นาคาศัย)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ



คำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ ๑ /2568

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานการติดตามและ

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ตามคำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 1/2566 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เนื่องจากผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงาน ได้โอน (ย้าย) ไปดำรงตำแหน่งสังกัดหน่วยงานราชการอื่น นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 (4) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

เพื่อให้การปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นปัจจุบัน จึงขอยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 1/2566 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2566 และใช้คำสั่งฉบับนี้แทน ดังนี้

1. นางสาวนพพรชนก สุกุลอนันท์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน
2. ข้าราชการและบุคลากรสังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นคณะทำงาน
3. นางสาววรรณรวิ แสงสีดา ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล เป็นคณะทำงานและเลขานุการ
4. นางสาวสุทธิดา นารินทร์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
5. นางสาวนุชจริย สดศิริ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ ช่วยเหลือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในการปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

(นายสุวิชา ดิเรกโชค)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ



ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

.....

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้เป็นปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒ ^๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖

บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ยกเว้น กรุงเทพมหานคร

“สภาท้องถิ่น” หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล สภาเมืองพัทยา สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

“คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

.....
^๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง/หน้า ๔๖/๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘

“คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

“คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

“อำเภอ” หมายความว่า รวมถึงกิ่งอำเภอด้วย

“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

“สมาชิกสภาท้องถิ่น” หมายความว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

“นายอำเภอ” หมายความว่า ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอด้วย

“ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล ปลัดเมืองพัทยา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และปลัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

“หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน”^๒ หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งเทียบเท่าตำแหน่งดังกล่าว

“พนักงานส่วนท้องถิ่น”^๓ หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานหรือข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

“แผนพัฒนาท้องถิ่น”^๔ หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

“แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา”^๕ (ยกเลิก)

^๒ ข้อ ๔ นิยามคำว่า “หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำ แผน”แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

^๓ ข้อ ๔ นิยามคำว่า “พนักงานส่วนท้องถิ่น”แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

^๔ ข้อ ๔ คำว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่น”แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

^๕ ข้อ ๔ คำว่า “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา”ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

“แผนพัฒนาท้องถิ่น”^๔ หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอแผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำ ขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

“แผนการดำเนินงาน” หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

“โครงการพัฒนา”^๖ หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

“การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป

“การเพิ่มเติม”^๗ (ยกเลิก)

“การเปลี่ยนแปลง”^๘ (ยกเลิก)

(คำว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อ ๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑)

ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ได้ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัด แล้วรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ยกเว้นหรือผ่อนผัน

ข้อ ๖ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

^๖ ข้อ ๔ นิยามคำว่า “โครงการพัฒนา” แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

^๗ ข้อ ๔ นิยามคำว่า “การเพิ่มเติม” ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

^๘ ข้อ ๔ นิยามคำว่า “การเปลี่ยนแปลง” ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

หมวด ๑

องค์กรจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

.....

ข้อ ๗ องค์กรจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ ๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- | | |
|---|---------------------|
| (๑) ผู้บริหารท้องถิ่น | ประธานกรรมการ |
| (๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน | กรรมการ |
| (๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน | กรรมการ |
| (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน | กรรมการ |
| (๕) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ
ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน | กรรมการ |
| (๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก
จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน | กรรมการ |
| (๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กรรมการและเลขานุการ |
| (๘) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

^๙ กรรมการตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

ข้อ ๙ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- | | |
|---|---------------------|
| (๑) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ประธานกรรมการ |
| (๒) หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กรรมการ |
| (๓) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก
จำนวนสามคน | กรรมการ |
| (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน | กรรมการและเลขานุการ |
| (๕) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน | |

หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการตาม (๓) ^{๑๐} ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

.....

^๙ ข้อ ๘ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

^{๑๐} ข้อ ๙ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑)^{๑๑} กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก

(ก) อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง

(ข) การกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

(ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้น้ำหนักดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

(จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น

(ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน

ในการนำประเด็นข้างต้นมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคำนึงถึง สถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย

(๒)^{๑๒} ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง นำปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะดำเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้เสนอปัญหา ความต้องการ ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำมาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอำนาจหน้าที่

(๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและร่างแผนการดำเนินงาน

(๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดข้อบัญญัติและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๒)

(๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

^{๑๑} ข้อ ๑๐ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

^{๑๒} ข้อ ๑๐ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

(๖) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

(๗) ในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจัดทำเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

ข้อ ๑๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกำหนด จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน และจัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๑)

ข้อ ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด แล้วแต่กรณีจึงจะเป็นองค์ประชุม

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของการประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

หมวด ๒

ผู้ทรงคุณวุฒิ

.....

ข้อ ๑๓ ผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติตาม (๑) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (๒) ถึง (๗) ดังต่อไปนี้

- (๑) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบพฤติกรรมได้
- (๒) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนั้น
- (๓) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
- (๔) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเป็นกรรมการ

(๕) ติดยาเสพติดให้โทษ

(๖) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

(๗) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไปและพ้นโทษมาไม่ถึงห้าปีนับถึงวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

ข้อ ๑๔^{๑๓} ผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือก
อีกก็ได้

ข้อ ๑๕ ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(๑) ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

(๒) ตาย

(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือต่อประธานกรรมการที่ตนดำรงตำแหน่ง

(๔) คณะกรรมการที่ผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งอยู่ เห็นว่ามีเหตุอันควรและมีมติ
จำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามให้ออก

(๕) มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๓

หมวด ๓

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ ๑๖^{๑๔} (ยกเลิก)

ข้อ ๑๗^{๑๕} การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ
ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติ
ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน
มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแนวทาง
และข้อมูลนำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น

^{๑๓} ข้อ ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

^{๑๔} ข้อ ๑๖ ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙

^{๑๕} ข้อ ๑๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

(๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ข้อ ๑๘^{๑๖} แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้จัดทำหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไปกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัดทำหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนก่อนปีงบประมาณถัดไป

ให้นายอำเภอมีอำนาจขยายเวลาการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล

นอกจากวรรคสามให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจขยายเวลาการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

ในกรณีเทศบาลตำบลผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอำนาจให้นายอำเภอก็ได้

ในกรณีมีการขยายเวลาการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคสาม วรรคสี่และวรรคห้าแล้ว ให้จังหวัดแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ

ข้อ ๑๙ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกจัดทำหรือร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน

ข้อ ๒๐ ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่จัดทำหรือร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบนี้

^{๑๖} ข้อ ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

หมวด ๔

การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

.....

ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

^{๑๗} เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

ข้อ ๒๒ ^{๑๘} เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ข้อ ๒๒/๑ ^{๑๙} เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

๑๗ ข้อ ๒๑ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๘ ข้อ ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๙ ข้อ ๒๒/๑ เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๒/๒^{๒๐} ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
โครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย
ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว

ข้อ ๒๓^{๒๑} (ยกเลิก)

หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ

ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้ว และนำไป
ปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ข้อ ๒๕^{๒๒} ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของ
แผนนั้นรวมทั้งวางแผนทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอน
ดำเนินการ ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการ
ดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่าง
น้อยสามสิบวัน

^{๒๐} ข้อ ๒๒/๒ เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

^{๒๑} ข้อ ๒๓ ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

^{๒๒} ข้อ ๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อ ๒๗^{๒๓} แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการ ขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

หมวด ๖

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

^{๒๔} กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๓)^{๒๕} รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

- (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

^{๒๓} ข้อ ๒๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

^{๒๔} ข้อ ๒๘ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

^{๒๕} ข้อ ๒๙ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๓๐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่าย และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน

(๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล

(๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

(๕)^{๒๖} ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อ ๓๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

^{๒๖} ข้อ ๓๐ (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๓๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปีและแผนปฏิบัติการ ที่มีอยู่เดิม ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลในการประกาศใช้ ให้มีผลใช้ได้ต่อไป

(คำว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อ ๓ แห่งระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) (พ.ศ. ๒๕๖๑)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

สมชาย สุนทรวัฒน์

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙^{๒๗}

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๑๕ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่มีอยู่เดิมหรือดำเนินการก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑^{๒๘}

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้แก้ไขคำว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” และแก้ไข คำว่าแผนพัฒนา” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ทุกแห่ง

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

^{๒๗}ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๒๑๘ ง/หน้า ๓/๒๘ กันยายน ๒๕๕๙

^{๒๘}ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนพิเศษ ๒๔๖ ง/หน้า ๑/๓ ตุลาคม ๒๕๖๑



ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๕๖

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๖๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยชักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน อาศัยอำนาจตามข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดแนวทางการ
ปฏิบัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเทพพงษ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๒๒-๔
โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๒๒๓๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th.



บันทึกข้อความ

รอง ปมท. (ส)	งานเลขานุการกองกลาง สป.มท.
วันที่ 17 ธ.ค. 65	
เลขที่ 1759 วันที่ 16 ส.ค. 2565	
ปมท.	เลขรับที่ 16344
	เวลา 67

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๒๒-๔ โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๒๒๓๐

ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ ๑๐๗๒๙ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

ปมท.
เลขรับที่ 8354
วันที่ 17 ส.ค. 65
เวลา 15.53

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

๑. ต้นเรื่อง

กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ซึ่งได้มีการชักซ้อมตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ (เอกสาร ๑)

๒. ขอบกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง

๒.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (เอกสาร ๒)

ฯลฯ

ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ได้

ในกรณีมีเหตุจำเป็น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัด แล้วรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ยกเว้นหรือผ่อนผัน

๒.๒ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/๗ ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ (เอกสาร ๓)

๒.๓ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/๖๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (เอกสาร ๔)

๓. ข้อพิจารณา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้ว เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน เห็นควรอาศัยอำนาจตามข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดแนวทางการปฏิบัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

/ ๓.๑ โครงการพัฒนา...

๓.๑ โครงการพัฒนา หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อ ๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม การดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามหนังสือฉบับนี้ในการจัดทำหรือ ทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง และการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๒ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว ให้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการตามระยะเวลาตามที่กำหนด ให้ขอขยายเวลาต่อผู้บริหารท้องถิ่น และเมื่อได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว หากปรากฏในภายหลังว่า มีแผนงาน โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่น ที่ดำเนินการในพื้นที่ให้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม โดยใช้แนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (ลงน. 4) ทั้งนี้ การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๓ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี จึงให้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นและให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และเค้าโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๓.๔ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ มีความเชื่อมโยงในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นที่ต่อเนื่องกันกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ หรือยังมิได้กำหนดผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก กรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนไปหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างและโครงการดังกล่าว ต้องมีวัตถุประสงค์เดิม กรณีดังกล่าวหากปรากฏว่ามีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ ต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดที่ ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๕๗ และข้อ ๕๙ แล้วแต่กรณีให้ถูกต้อง

๓.๕ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะขอรับการจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการโดยทั่วไปหรือสำหรับการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ (กรณีเป็นการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ) ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ประกาศใช้แล้ว ดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณในกรอบของแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ประกาศใช้

๓.๖ เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ถือว่าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้ หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความประสงค์ที่จะรวมข้อมูลแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่มาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นเล่มเดียวกันหรือไม่รวมเป็นเล่มเดียวกันก็ได้ โดยให้พิจารณาตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

๓.๗ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำประกาศกรอบการประสานโครงการพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ/จังหวัด ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ต้องขอประสานแผนที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดหรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยดำเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๓.๘ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ขอประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นผ่านคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอได้พิจารณาเห็นชอบแล้วและจัดส่งโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุและประกาศใช้เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ถือว่าเป็นการทำความตกลงร่วมมือกันในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะดำเนินการจัดทำความตกลงร่วมมือในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การทำความตกลงร่วมมือกันในการจัดทำบริการสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ก็ได้

๓.๙ เมื่อมีราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนำจุดหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ มาจัดทำรายละเอียดที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ โดยเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔ และข้อ ๒๑ มาดำเนินการโดยอนุโลมและให้ใช้เป็นกรณีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา กรณี้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อาจดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นดำเนินการตามที่เห็นสมควรและให้นำแนวทางการดำเนินงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มาเป็นแนวในทางปฏิบัติด้วย

/๓.๑๐ ให้องค์การปกครอง...

๓.๑๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมถึงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ เช่นเดียวกัน กรณีนำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวโดยไม่ปรากฏว่ามีโครงการหรือการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะตามหน้าที่และอำนาจไว้ให้ดำเนินการแก้ไขปีโครงการ งบประมาณที่จะดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน และให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๓๘๖๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัดที่เสนอมาพร้อมนี้



(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



(นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย



(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

แนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

.....

เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดไว้ในมาตรา ๒๕๐ ว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจดูแลและจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน...” ประกอบกับกฎหมายจัดตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖๙/๑ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕๐ วรรคสอง และพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๕/๑ กำหนดว่า “การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด”

สำหรับเมืองพัทยา กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ กำหนดว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๘ (๕) กำหนดว่า นายกเมืองพัทยามีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย หรือตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของนายกเมืองพัทยาหรือนายกเทศมนตรีหรือคณะเทศมนตรี และมาตรา ๖๒ (๑๔) กำหนดว่า ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมาย เมืองพัทยามีอำนาจหน้าที่ดำเนินการในเขตเมืองพัทยาตามอำนาจหน้าที่อื่นตามกฎหมายกำหนดให้เป็นของเทศบาลนครหรือของเมือง ดังนั้น การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยาต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเมืองพัทยา การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕๐ วรรคสอง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑๔. การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน (ต่อ)

ความหมายสำคัญหรือคำสำคัญ	คำอธิบายความหมายหรือการดำเนินการ
๑๔.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ (ต่อ)	๒) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการจัดทำความตกลงร่วมมือในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หรือดำเนินการตามแนวทางข้อ ๑๔.๓ ก็ได้
๑๔.๕ การดำเนินกาพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการพัฒนาท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ๒) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนในท้องถิ่นที่เป็นหน้าที่และอำนาจที่ดำเนินการได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้โดยไม่ต้องเป็นโครงการที่ปรากฏตามกรอบการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับอำเภอหรือระดับจังหวัดก็ได้ ในกรณีที่เห็นว่าจะต้องพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนเป็นองค์รวมในระดับจังหวัด

๑๕. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ความหมายสำคัญหรือคำสำคัญ	คำอธิบายความหมายหรือการดำเนินการ
๑๕.๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ประกอบด้วย การจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุหรือบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

๑๕. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)

ความหมายสำคัญหรือคำสำคัญ	คำอธิบายความหมายหรือการดำเนินการ
๑๕.๒ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี	การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว ภายในเดือนธันวาคม
๑๕.๓ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้วให้เสนอเป็นญัตติหรือเสนอต่อประธานสภาท้องถิ่น	๑) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้วให้เสนอเป็นญัตติหรือเสนอต่อประธานสภาท้องถิ่นเพื่อให้ประธานสภาท้องถิ่นได้บรรจุในวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นการรับทราบซึ่งอาจดำเนินการในสมัยประชุมสภาสามัญหรือสมัยวิสามัญก็ได้ สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจสอบถาม อภิปราย เสนอความเห็นตั้งข้อสังเกตในการประชุมสภาท้องถิ่นได้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอธิบาย ชี้แจง ตอบข้อซักถามการอภิปรายของสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ตามที่ประธานสภาท้องถิ่นได้อนุญาต ๒) ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุญัตติหรือที่เสนอเป็นระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นภายในกำหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้น หรือดำเนินการตามข้อ ๔๐ หรือในส่วนที่เกี่ยวข้องแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑๕.๔ เมื่อสภาท้องถิ่นได้เสนอความเห็นหรือรับทราบแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งความเห็นนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่ควรเกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาท้องถิ่นรับทราบ	เมื่อสภาท้องถิ่นได้เสนอความเห็นหรือรับทราบแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งความเห็นนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่ควรเกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาท้องถิ่นรับทราบ และให้ผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีรวมทั้งความเห็นของสภาท้องถิ่นให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไข กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กำหนดกรอบนโยบาย ทิศทางแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชนและดำเนินการนำไปวิเคราะห์การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๑๕. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)

ความหมายสำคัญหรือคำสำคัญ	คำอธิบายความหมายหรือการดำเนินการ
๑๕.๕ แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ ๒๙ หรือข้อ ๓๐	เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกำหนดรูปแบบ แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การนำรายการหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่ดำเนินการตามข้อ ๒๙ หรือข้อ ๓๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วให้ดำเนินการตามเค้าโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เค้าโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

ภาคผนวก

๑. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เมืองพัทยา
๒. แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

ฯลฯ

หมายเหตุ: ทั้งนี้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถกำหนดเค้าโครงและรายละเอียดหรือวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดของเค้าโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ปก

คำนำ

สารบัญ

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 - ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
 - ๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น
 - ๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ
 - ๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน
 - ๑.๕ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 - ๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
 - ๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ
 - ๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
 - ๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
 - ๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
 - ๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์
 - ๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
 - ๑.๓ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ
 - ๑.๔ ยุทธศาสตร์
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
 - ๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ
 - ๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
 - ๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
 - ๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
 - ๒.๕ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานการพัฒนา

๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

๓.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์

๓.๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

๓.๓ แผนการดำเนินงาน

๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์

๔.๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

๔.๓ แผนการดำเนินงาน

๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย

๑.๔ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๕ ผลสำเร็จที่วัดได้

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต

๒.๒ ข้อเสนอแนะ

๒.๓ ข้อเสนอแนะ

๒.๔ ผลจากการพัฒนา

๒.๕ ผลสรุปภาพรวม

ภาคผนวก

๑. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เมืองพัทยา

๒. แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

ฯลฯ

หมายเหตุ: ทั้งนี้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถกำหนดเค้าโครงและรายละเอียดหรือวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๕.๖ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียดประกอบด้วย

ประเด็นที่ต้องพิจารณา

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน
๓. ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย
 - ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ๕ คะแนน
 - ๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๕ คะแนน
 - ๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ๕ คะแนน
 - ๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน
 - ๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๕ คะแนน
 - ๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ คะแนน
 - ๓.๗ วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน
 - ๓.๘ กลยุทธ์ ๕ คะแนน
 - ๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน
 - ๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ๕ คะแนน
 - ๓.๑๑ แผนงาน ๕ คะแนน
 - ๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน

รวม ๑๐๐ คะแนน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้คะแนนการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ ป่าไม้ ฯลฯ ๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ จำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	๒๐ (๕)	
	๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับ ถิ่นศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(๕)	
	๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ ประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๕)	
	๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของ ประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้ กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(๕)	

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สภาวะการณ์ และศักยภาพ	๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบาย ของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	๒๐ (๕)	
	๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น เป็นต้น	(๕)	
	๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติ ต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๕)	
	๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนา ท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่น ๆ	(๕)	
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่ สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็น ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐ (๕)	
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือจุดหมาย และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGsและประเด็น ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) ๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมายของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) ๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผน พัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือ มีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	
๓.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนก แผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนก แผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้อง กับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่า จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของ เราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(๕)	
๓.๑๒ ความเชื่อมโยง ของยุทธศาสตร์ใน ภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่ นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุก ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม จังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การ พัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(๕)	
รวมคะแนน	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	

๑๕.๗ การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียดประกอบด้วย

ประเด็นที่ต้องพิจารณา

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน

๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน

๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน

๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา ๕ คะแนน

๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓๐ คะแนน ประกอบด้วย

๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน

๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕ คะแนน

๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน

๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕ คะแนน

๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ๕ คะแนน

๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓๕ คะแนน

๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ๕ คะแนน

๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน ๕ คะแนน

๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ๕ คะแนน

๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ ๕ คะแนน

๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ

ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๕ คะแนน

๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๕ คะแนน

๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ ๕ คะแนน

รวม ๑๐๐ คะแนน

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐ (๕)	
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	๑๐ (๕)	
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครัวเรือน วัสดุ	๑๐ (๕)	

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ (ต่อ)	การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี		
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น		
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม	๑๐ (๕)	
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม มาตรการ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	(๕)	
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	๒๕ (๕)	

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(๕)	
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”	(๕)	
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจนตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น	(๕)	

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) ๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช้การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ	(๕)	
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า วัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	๓๕ (๕)	
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ต่อ) ๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	
๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	
๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	
๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	
รวม	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	

๑๕.๘ แนวทางการดำเนินการอื่น ๆ สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑๕.๘.๑ หลักเกณฑ์การให้คะแนนที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ควรพิจารณาคือ

๑) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

-ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ควรให้คะแนน ๑๐-๙-๘-๗-๖

-ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ควรให้คะแนน

๕-๔-๓-๒-๑ หรือ ๕.๐-๔.๕๐-๔.๐-๓.๕๐-๓.๐

๒) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

-ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ควรให้คะแนน ๑๐-๙-๘-๗-๖

-ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ควรให้คะแนน

๕-๔-๓-๒-๑ หรือ ๕.๐-๔.๕๐-๔.๐-๓.๕๐-๓.๐

๓) กำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นกำหนดขึ้นเอง ทั้งนี้ ต้องให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์คะแนนที่ยึดโยงอย่างต่ำร้อยละ ๘๐ ที่จะต้องได้มากกว่าและน้อยกว่าด้วย/ต้องไม่กำหนดเมื่อผลรวมแล้วเกณฑ์ต่ำสุดคือ ๘๐ คะแนน หรือร้อยละ ๘๐ เกณฑ์ที่กำหนดไว้ต้องมีน้อยกว่า ๘๐ คะแนน หรือมีน้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๑๕.๘.๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง

๑๕.๘.๓ เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมและดำเนินการให้คะแนนเสร็จสิ้นแล้วให้จัดทำเป็นประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามประกาศ ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นลงนาม พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

๑๕.๘.๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น
กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

www.dla.go.th

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๒๒-๔



แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน

โครงการก่อสร้างถนน.....

งบประมาณค่าก่อสร้าง.....บาท

คำชี้แจง : แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลการดำเนินการโครงการ ดังนั้น จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงทุกประการ โดยคำตอบของท่านถือเป็นความลับและไม่มีผลกระทบใดๆ แบบสอบถามฉบับนี้ แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง : โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ☐ ให้ตรงกับความเป็นจริง

1. เพศ

☐ (1) ชาย ☐ (2) หญิง

2. อายุ

☐ (1) อายุต่ำกว่า 20 ปี ☐ (2) 20-30 ปี ☐ (3) 31-40 ปี ☐ (4) 41-50 ปี
☐ (5) 51-60 ปี ☐ (6) 61 ปีขึ้นไป

3. การศึกษา

☐ (1) ประถมศึกษา ☐ (2) มัธยมศึกษา ☐ (3) ปวช./ปวส. ☐ (4)ปริญญาตรี
☐ (5) อื่นๆ (ระบุ).....

4. อาชีพ

☐ (1) นักเรียน/นักศึกษา ☐ (2) รับจ้างทั่วไป ☐ (3) เกษตรกร ☐ (4) ค้าขาย
☐ (5) ธุรกิจส่วนตัว ☐ (6) รัฐวิสาหกิจ ☐ (7) รับราชการ ☐ (8) นักการเมืองท้องถิ่น
☐ (9) อื่นๆ (ระบุ).....

5. บทบาทหน้าที่ของท่านในหมู่บ้าน

☐ (1) ประชาชนทั่วไป ☐ (2) ผู้นำชุมชน ☐ (3) กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
☐ (4) อื่นๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ

คำชี้แจง : จากระายข้อคำถามท่านมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด (โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องตารางด้านขวามือ)

รายข้อคำถาม	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ					
1.1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ					
1.2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ					
1.3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ					
1.4 มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการให้ประชาชนทราบ					
1.5 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ					
1.6 การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด					
2. ด้านวัตถุประสงค์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ					
2.1 สามารถลดปัญหาฝุ่นละอองได้					
2.2 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย จากการสัญจร					
2.3 ผลการดำเนินโครงการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและตรงต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น					
2.4 ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวมของการดำเนินงานตามโครงการมากน้อยเพียงใด					
2.5 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ					

/ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ...

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

ขอขอบคุณที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในครั้งนี้
จัดทำโดย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ



แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน
โคมโไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณค่าก่อสร้าง.....บาท

คำชี้แจง : แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลการดำเนินการโครงการ ดังนั้น จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงทุกประการ โดยคำตอบของท่านถือเป็นความลับและไม่มีผลกระทบใดๆ แบบสอบถามฉบับนี้ แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง : โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ☐ ให้ตรงกับความเป็นจริง

1. เพศ

☐ (1) ชาย ☐ (2) หญิง

2. อายุ

☐ (1) อายุต่ำกว่า 20 ปี ☐ (2) 20-30 ปี ☐ (3) 31-40 ปี ☐ (4) 41-50 ปี
☐ (5) 51-60 ปี ☐ (6) 61 ปีขึ้นไป

3. การศึกษา

☐ (1) ประถมศึกษา ☐ (2) มัธยมศึกษา ☐ (3) ปวช./ปวส. ☐ (4)ปริญญาตรี
☐ (5) อื่นๆ (ระบุ).....

4. อาชีพ

☐ (1) นักเรียน/นักศึกษา ☐ (2) รับจ้างทั่วไป ☐ (3) เกษตรกร ☐ (4) ค้าขาย
☐ (5) ธุรกิจส่วนตัว ☐ (6) รัฐวิสาหกิจ ☐ (7) รับราชการ ☐ (8) นักการเมืองท้องถิ่น
☐ (9) อื่นๆ (ระบุ).....

5. บทบาทหน้าที่ของท่านในหมู่บ้าน

☐ (1) ประชาชนทั่วไป ☐ (2) ผู้นำชุมชน ☐ (3) กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
☐ (4) อื่นๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ

คำชี้แจง : จาการายข้อคำถามท่านมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด (โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องตารางด้านขวามือ)

รายข้อคำถาม	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ					
1.1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ					
1.2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ					
1.3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ					
1.4 มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการให้ประชาชนทราบ					
1.5 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ					
1.6 การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด					
2. ด้านวัตถุประสงค์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ					
2.1 ประชาชนสามารถสัถยจรได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวในช่วงกลางคืน					
2.2 สามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้					
2.3 ผลการดำเนินโครงการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและตรงต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น					
2.4 ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวมของการดำเนินงานตามโครงการ					
2.5 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ					

/ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ...

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

ขอขอบคุณที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในครั้งนี้
จัดทำโดย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ



แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน

โครงการปรับปรุงอาคาร.....

งบประมาณค่าก่อสร้าง.....บาท

คำชี้แจง : แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลการดำเนินการโครงการ ดังนั้น จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงทุกประการ โดยคำตอบของท่านถือเป็นความลับและไม่มีผลกระทบใดๆ แบบสอบถามฉบับนี้ แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง : โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ☐ ให้ตรงกับความเป็นจริง

1. เพศ

☐ (1) ชาย ☐ (2) หญิง

2. อายุ

☐ (1) อายุต่ำกว่า 20 ปี ☐ (2) 20-30 ปี ☐ (3) 31-40 ปี ☐ (4) 41-50 ปี
☐ (5) 51-60 ปี ☐ (6) 61 ปีขึ้นไป

3. การศึกษา

☐ (1) ประถมศึกษา ☐ (2) มัธยมศึกษา ☐ (3) ปวช./ปวส. ☐ (4) ปริญญาตรี
☐ (5) อื่นๆ (ระบุ).....

4. อาชีพ

☐ (1) นักเรียน/นักศึกษา ☐ (2) รับจ้างทั่วไป ☐ (3) เกษตรกร ☐ (4) ค้าขาย
☐ (5) ธุรกิจส่วนตัว ☐ (6) รัฐวิสาหกิจ ☐ (7) รับราชการ ☐ (8) นักการเมืองท้องถิ่น
☐ (9) อื่นๆ (ระบุ).....

5. บทบาทหน้าที่ของท่านในหมู่บ้าน

☐ (1) ประชาชนทั่วไป ☐ (2) ผู้นำชุมชน ☐ (3) กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
☐ (4) อื่นๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ

คำชี้แจง : จากระายข้อคำถามท่านมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด (โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องตารางด้านขวามือ)

รายข้อคำถาม	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ					
1.1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ					
1.2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ					
1.3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ					
1.4 มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการให้ประชาชนทราบ					
1.5 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ					
1.6 การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด					
2. ด้านวัตถุประสงค์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ					
2.1 รพ.สต. มีอาคารสถานที่ที่ได้มาตรฐานสำหรับให้บริการประชาชน					
2.2 ประชาชนผู้มารับบริการ มีความสะดวก สบาย และพึงพอใจต่อการบริการ					
2.2 ผลการดำเนินโครงการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและตรงต่อความต้องการของประชาชนในองค์กร					
2.3 ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวมของการดำเนินงานตามโครงการมากน้อยเพียงใด					
2.4 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ					

/ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ...

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

ขอขอบคุณที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในครั้งนี้
จัดทำโดย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ



แบบสอบถามความพึงพอใจ

โครงการฝึกอบรม.....

คำชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ส่วน ขอให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบให้ครบทั้ง 3 ส่วน เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

โปรดแสดงความคิดเห็นโดยทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ ที่ตรงกับข้อมูลของท่าน

1. เพศ ☐ (1) ชาย ☐ (2) หญิง
2. อายุ ☐ (1) อายุต่ำกว่า 20 ปี ☐ (2) อายุ 20 - 30 ปี ☐ (3) อายุ 31 - 40 ปี
☐ (4) อายุ 41 - 50 ปี ☐ (5) อายุ 51 - 60 ปี ☐ (6) อายุ 61 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา ☐ (1) ประถมศึกษา ☐ (2) มัธยมศึกษา ☐ (3)ปริญญาตรี
☐ (4) ปริญญาโท ☐ (5) อื่นๆ (ระบุ).....
4. สถานะ ☐ (1) นักเรียน/นักศึกษา ☐ (2) ครู ☐ (3) กรรมการสถานศึกษา
☐ (4) อื่นๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน)

รายการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. ด้านสถานที่					
1.1 ความเหมาะสมของสถานที่จัดอบรม/ศึกษาดูงาน					
1.2 อาหารและเครื่องดื่มมีความเหมาะสม					
2. ด้านการจัดการอบรม					
2.1 การต้อนรับ การลงทะเบียน และเอกสารประกอบการอบรม					
2.2 รูปแบบของการจัดอบรม					
3. ด้านวิทยากร					
3.1 ความรู้ความสามารถของวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้					
3.2 การใช้สื่อและการใช้เทคนิคในการบรรยาย					
4. ด้านหัวข้อการบรรยาย					
4.1					
4.2					
4.3					
5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้ารับฝึกอบรม					
5.1 ท่านมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ					
5.2 ท่านมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพียงใด					

รายการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
5.3 ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน เพียงใด					
5.4 ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวมของการเข้าร่วมโครงการฯ เพียงใด					

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

.....

.....

ขอขอบคุณที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในครั้งนี้
จัดทำโดย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ



แบบสอบถามความพึงพอใจ

โครงการจัดงาน.....

คำชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ส่วน ขอให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบให้ครบทั้ง 3 ส่วน เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

โปรดแสดงความคิดเห็นโดยทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ ที่ตรงกับข้อมูลของท่าน

1. เพศ ☐ (1) ชาย ☐ (2) หญิง
2. อายุ ☐ (1) อายุต่ำกว่า 15 ปี ☐ (2) อายุ 16 – 20 ปี ☐ (3) อายุ 21 – 30 ปี
☐ (4) อายุ 31-40 ปี ☐ (5) อายุ 41 – 50 ปี ☐ (6) อายุ 51 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา
☐ (1) ประถมศึกษา ☐ (2) มัธยมศึกษา ☐ (3) ปวช/ปวส.
☐ (4)ปริญญาตรี ☐ (5) ปริญญาโท ☐ (6) อื่นๆ (ระบุ).....
4. อาชีพ
☐ (1) นักเรียน/นักศึกษา ☐ (2) เกษตรกร ☐ (3) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
☐ (4) รับจ้าง ☐ (5) รับราชการ ☐ (6) พนักงาน/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
☐ (7) อื่นๆ (ระบุ).....
5. ภูมิลำเนา
☐ (1) จังหวัดชัยภูมิ ☐ (2) ต่างจังหวัด (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2566

โปรดแสดงความคิดเห็นโดยทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับข้อมูลของท่าน

รายการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม					
2. ลำดับขั้นตอน พิธีการ รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม					
3. กิจกรรมการแสดง แสง สี เสียง มีความเหมาะสม					
4. สิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชมเพียงพอ /เหมาะสม					
5. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม					
6. ความประทับใจและได้รับประโยชน์จากการชมกิจกรรม					
7. ภาพรวมในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม					

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

.....


.....

.....

.....

ขอขอบคุณที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในครั้งนี้
จัดทำโดย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ


ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ




ประมวณภาพ การลงพื้นที่ติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาท้องถิ่น



โครงการสร้างรื้อรพ.สต.โนนน้อย
อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ



โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ชย.ถ.1-0042
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ




โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
สายทางบ้านหนองกุงเก่า หมู่ที่ 14 อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ



โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กผิวทาง
สายทางชุมชนโนนสาคร
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ



โครงการปรับปรุงถนน
ลาดยาง สายบ้านหนองแซง
หมู่ที่ 4 อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ




โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและ
ก่อสร้างถนนลาดยาง
อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ



โครงการปรับปรุงถนน
ลาดยาง สายทาง
ชย.ถ.1-0074
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ



โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง
ชย.ถ.1-0075
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ



โครงการปรับปรุงถนน
ลาดยาง สายทาง
ชย.ถ.1-0116
อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ





โครงการขุดลอก
ลำห้วยคำขี้ลิง
บ้านสารจอตเก่า หมู่ที่ 3
อ.เกษตรสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ



โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางบ้านซับม่วง
หมู่ที่ 8 อ.เมืองชัยภูมิ
จ.ชัยภูมิ




โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางบ้านโนนฆ้อง
หมู่ที่ 2 อ.เกษตรสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ








โครงการปรับปรุงถนน
ลาดยาง รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ชย.ถ. 1-0006
แยก ทล.2179
อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางบ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 7 อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ



โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยาง
สายทางบ้านนกเจ้า
หมู่ที่ 2
อ.เกษตรสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ



โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคาร
รพ.สต.หนองหญ้าไก่ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ



โครงการขุดลอกลำห้วยชัน
บ้านโนนดินเจ หมู่ที่ 12
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ



โครงการขุดลอกลำห้วยแคน
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ






▲ โครงการปรับปรุง สว.สต.ท่าโป่ง
อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ



▲ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางบ้านหนองคู หมู่ที่ 7
อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสระ
ไพนทอง หมู่ที่ 4
อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ถนนองค์การฯ สาย 1 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ



0 4412 462 2



0 4481 665 1



[HTTP://WWW.CHPAO.ORG](http://www.chpaο.org)



องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ-อบจ.ชัยภูมิ