



**รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564**



จัดทำโดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

คำนำ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 29 โดยกำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการตามระเบียบฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จักเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปใช้ทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ธันวาคม 2564

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	ก - ง
ส่วนที่ 1 บทนำ	
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
2. วัตถุประสงค์	2
3. ขั้นตอนการดำเนินการ	2
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	2
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	3
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล	
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	4 - 6
2. แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	6 - 24
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
1. ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	25 – 35
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	36 - 39
3. ผลการประเมินประสิทธิผลการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น	40 – 95
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	
1. ข้อเสนอแนะจากการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น	96 – 104
2. ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินการ	104
3. แนวทางแก้ไข	105
ภาคผนวก	
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)	
3. คำสั่งแต่งตั้งประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	
4. คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	
5. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานช่วยปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	

สารบัญ (ต่อ)

6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
7. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ และแบบสอบถามข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
10. ภาพการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เป็นการติดตามและประเมินผลตามกรอบ แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้กำหนดไว้ในคราวการประชุม ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 3 (ห้องครุฑเขี้ยวทอง)

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังนี้

1. ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ซึ่งได้กำหนดไว้ 2 แนวทาง โดยแต่ละแนวทางมีคะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ทั้ง 11 คน ได้พิจารณาให้คะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น หลังจากประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

1.1 ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสรุปได้ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนเฉลี่ยที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	18.36
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	16.73
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	55.32
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(10)	(9.14)
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(10)	(9.23)
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(10)	(9.41)
3.4 วิสัยทัศน์	(5)	(4.68)
3.5 กลยุทธ์	(5)	(4.59)
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	(4.50)
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(5)	(4.50)

ข

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนเฉลี่ยที่ได้
3.8 แผนงาน	(5)	(4.59)
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	(4.68)
รวมคะแนน	100	90.41

จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 90.41 คะแนน โดยมี
การแยกประเด็นการพิจารณา 3 ประเด็นการพิจารณา ดังนี้

- ประเด็นที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คะแนนเต็ม 20 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 18.36 คะแนน

- ประเด็นที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ คะแนนเต็ม 20 คะแนน
คะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 16.73 คะแนน

- ประเด็นที่ 3 ยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม 60 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ
55.32 คะแนน

1.2 ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
สรุปได้ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนเฉลี่ยที่ได้
1. สรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	9.14
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	8.82
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	8.86
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	8.95
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60	54.18
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	(4.68)
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	(4.68)
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง งบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	(4.73)
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	(5)	(4.86)
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12	(5)	(4.77)
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	(5)	(4.45)
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	(4.41)
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	(5)	(4.32)
5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(5)	(4.23)
5.10 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	(4.32)
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ ผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	(4.32)
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(5)	(4.41)
รวมคะแนน	100	89.95

ค

จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 89.95 คะแนน โดยมี การแยกประเด็นการพิจารณา 5 ประเด็นการพิจารณา ดังนี้

- ประเด็นที่ 1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา คะแนนเต็ม 10 คะแนน
คะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 9.14 คะแนน
- ประเด็นที่ 2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 8.82 คะแนน
- ประเด็นที่ 3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 8.86 คะแนน
- ประเด็นที่ 4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา คะแนนเต็ม 10 คะแนน
คะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 8.95 คะแนน
- ประเด็นที่ 5 โครงการพัฒนา คะแนนเต็ม 60 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ
54.18 คะแนน

2. การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

2.1 ศักยภาพการแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

พิจารณาจากจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณที่บรรจุอยู่ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เปรียบเทียบกับจำนวน โครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณที่นำมาจัดทำแผนดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แสดงค่าเป็นร้อยละ สรุปผลได้ดังนี้

2.1.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้บรรจุ โครงการพัฒนาท้องถิ่นไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 18 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 614 โครงการ นำไปสู่การปฏิบัติโดยนำไปจัดทำแผนการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงานฉบับเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 มีจำนวนโครงการ 189 โครงการ **คิดเป็นร้อยละ 30.78**

2.1.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ตั้งงบประมาณ ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 18 มีจำนวน งบประมาณทั้งสิ้น 2,894,048,023 บาท นำไปสู่การปฏิบัติโดยนำไปจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการ ดำเนินงานฉบับเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 มีจำนวนงบประมาณ 656,217,135 บาท **คิดเป็นร้อยละ 22.68**

2.2 ศักยภาพการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน

พิจารณาจากจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ว่าสามารถดำเนินโครงการแล้วเสร็จจำนวนกี่โครงการและจำนวนงบประมาณ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ แสดงค่าเป็นร้อยละ สรุปผลได้ดังนี้

2.2.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้นำโครงการ พัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) มาจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการ ดำเนินงานฉบับเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 189 โครงการ สามารถดำเนินการโครงการ แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ จำนวน 65 โครงการ **คิดเป็นร้อยละ 34.39**

2.2.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้นำงบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) มาจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานฉบับเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 มีจำนวนงบประมาณทั้งสิ้น 656,217,135 บาท สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณภายในปีงบประมาณ จำนวน 206,759,310.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.51

3. การประเมินประสิทธิผลการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

3.1 ผลการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาจากการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่นำมาจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ว่าดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงานหรือไม่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นำโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) มาจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานฉบับเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 189 โครงการ ผลการดำเนินเป็นดังนี้

- สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน จำนวน 35 โครงการ

- ไม่สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน จำนวน 154 โครงการ

สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้ ส่วนใหญ่เป็นผลเนื่องมาจากสาเหตุการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เช่น โครงการจัดอบรมให้ความรู้ต่าง ๆ มีข้อจำกัดในการรวมกลุ่มเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค

3.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

เป็นการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

- ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เท่ากับ 3.77 ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

- เสนอแนะในเรื่องการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลในการออกติดตามและประเมินผลโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อรับทราบความต้องการและเป็นการสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริง และเสนอให้มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในภารกิจด้านการติดตามและประเมินผล ตามข้อระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเสนอให้มีการจัดอบรมเพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับมาในช่วยการปฏิบัติงานตามภารกิจได้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ส่วนที่ 1

บทนำ

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน ว่าได้รับและใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ไปเพื่อดำเนินงานนั้น เมื่อเทียบกับระยะเวลา ความก้าวหน้า ความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่นที่เกิดขึ้นจากผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) มีมากน้อยเพียงใด เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์และฉันทามติจากประชาชนในพื้นที่หรือยัง มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ระดับชาติ จังหวัด อำเภอ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้กำหนดและแถลงไว้ในสภาท้องถิ่นหรือยัง การติดตามและประเมินผลไม่สามารถแยกออกจากระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ข้อตกลง อำนาจและหน้าที่ใด ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อให้ได้ทราบถึงความก้าวหน้า ข้อบกพร่องหรือสิ่งที่จำเป็นต้องพัฒนาต่อไปในอนาคต

การติดตาม เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนที่มีการกำหนดไว้แล้ว เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ แก้ไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน หรือกำหนดวิธีการดำเนินงานให้เกิดผลดียิ่งขึ้น ดังนั้น จุดเน้นที่สำคัญของการติดตาม คือ การปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม กำกับกับการปฏิบัติงานของโครงการ การติดตาม จะเกิดขึ้นในขณะที่โครงการกำลังดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่าที่กำหนด กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควร จะเกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

การประเมินผล เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และนำผลมาใช้ในการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของการดำเนินโครงการ การประเมินผลจะเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของโครงการ นับตั้งแต่ก่อนตัดสินใจจัดทำโครงการ ในขณะดำเนินงานในช่วงระยะต่างๆ และเมื่อโครงการดำเนินงานเสร็จแล้ว หรือประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ บางมิตินำมาใช้ในการประเมินความสำเร็จของโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง

“การติดตาม” และ “การประเมินผล” เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดมุ่งหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง โดยหากมีระบบติดตามผลที่ดี จะส่งผลให้มีการประเมินผลที่รวดเร็ว ทันท่วงที มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการบรรลุผลสำเร็จและผลลัพธ์ การเข้าใจถึงลักษณะของการติดตามและประเมินผล ช่วยให้สามารถวางระบบและรูปแบบการติดตามผลและประเมินผลแบบมุ่งเน้นผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผลมาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติสามารถกำกับทบทวนและพัฒนางาน/โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการบริหารงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน กระบวนการติดตามและประเมินผล นโยบายต่าง ๆ จำเป็นต้องมีขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความรวดเร็ว คุ่มค่า และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ตามแนวทางการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ให้มีความสอดคล้องกับสถานะในปัจจุบันและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชนในท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 (3) ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และ ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2.2 เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2.3 เพื่อติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2.4 เพื่อทราบถึงปัญหา อุปสรรคในการดำเนินโครงการ และผู้บริหารท้องถิ่นนำข้อมูล มาใช้ในการปรับปรุง/แก้ไขการจัดทำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนมากที่สุด

3. ขั้นตอนการดำเนินการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา (ปี พ.ศ. 2564)	หมายเหตุ
1.	กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น	สิงหาคม	
2.	ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	ตุลาคม - พฤศจิกายน	
3.	รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น	ธันวาคม	
4.	ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น	ธันวาคม	
5.	ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ	ธันวาคม	

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

- แบบสอบถามข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
- แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

5.1 ทราบผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

5.2 ทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

5.3 ทราบผลการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

5.4 ทราบถึงปัญหา อุปสรรคในการดำเนินโครงการ และผู้บริหารท้องถิ่นนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง/แก้ไขการจัดทำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนมากที่สุด

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบ่งออกเป็น 3 ส่วน รายละเอียดดังนี้

1.1 การประเมินคุณภาพยุทธศาสตร์และโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

เป็นการประเมินผลตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยแต่ละส่วนมีคะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง และขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) รายละเอียดดังนี้

1.1.1 ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ผลคะแนนเฉลี่ยการติดตามและประเมินผลฯ เท่ากับร้อยละ 90.73

1.1.2 ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ผลคะแนนเฉลี่ยการติดตามและประเมินผลฯ เท่ากับร้อยละ 90.18

1.2 การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีจำนวน 2 ประเด็น คือ

เป็นการพิจารณาจากจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับเพิ่มเติม ที่ตั้งไว้ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการที่นำมาจัดทำเป็นแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับเพิ่มเติม

1.2.1 ผลการประเมินความสามารถในการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มาจัดทำเป็นแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยพิจารณาจากจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับเพิ่มเติม มีจำนวนโครงการที่ตั้งไว้ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมจำนวน 973 โครงการ นำมาจัดทำเป็นแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับเพิ่มเติม รวมจำนวน 323 โครงการ ดังนั้น ผลการประเมินความสามารถในการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ มาจัดทำเป็นแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรากฏว่าผลการ ประเมินอยู่ในระดับร้อยละ 33.20

1.2.2 ผลการประเมินความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวนงบประมาณตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับเพิ่มเติม มีงบประมาณที่ตั้งไว้รวมจำนวน 379,785,176 บาท งบประมาณเบิกจ่ายจำนวน 271,000,695.24 บาท ดังนั้น ผลการประเมินความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ **ปรากฏว่าผลการประเมินอยู่ในระดับร้อยละ 71.36**

1.3 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการดำเนินโครงการตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยการติดตามและประเมิน ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิดำเนินโครงการแล้วเสร็จในพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ ทั้ง 16 อำเภอ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้คัดเลือกโครงการที่มีงบประมาณสูงและลักษณะการดำเนินโครงการแตกต่างไปจาก โครงการที่เคยติดตามและประเมินผลมาก่อน จำนวน 67 โครงการ

1.3.1 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการดำเนินโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยการติดตามและ ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ทั้ง 16 อำเภอ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้คัดเลือกโครงการที่มีงบประมาณสูงและลักษณะการดำเนินโครงการแตกต่างไปจาก โครงการที่เคยติดตามและประเมินผลมาก่อน จำนวน 67 โครงการ **คะแนนที่ได้จากการประเมินผลเท่ากับ 4.10 อยู่ในระดับมาก**

1.3.2 การประเมินความสำเร็จหรือผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จากการคัดเลือกโครงการที่ ดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อติดตามและประเมินผลฯ จำนวน 67 โครงการ สรุปดังนี้

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนด การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปที่ได้รับอนุมัติ/ ตัวชี้วัด เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในโครงการ จำนวน 66 โครงการ

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 อยู่ในช่วงที่มี การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำให้แผนการดำเนินโครงการล่าช้าจากเดิมที่กำหนดไว้ การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปที่ได้รับอนุมัติ/ ตัวชี้วัด เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นไปตามที่กำหนด ไว้ในโครงการ จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ อาคารศูนย์นันทนาการผู้สูงอายุ

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ

- อยากให้ชี้แจงรายละเอียดว่าทำไมจึงไม่สามารถนำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น มาดำเนินการได้ทั้งหมด

คำชี้แจง

- เนื่องจากจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเป็นจำนวนมาก แต่งบประมาณมีจำนวนจำกัด จึงไม่สามารถนำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ มาจัดทำแผนดำเนินงานประจำปีได้ทั้งหมด กองราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงคัดเลือกโครงการที่จำเป็นและตรงต่อความต้องการของประชาชนเร่งด่วนมาดำเนินการจัดตั้งงบประมาณ/ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี หรือแผนดำเนินงานประจำปีก่อน ดังนั้น สาเหตุที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิสามารถนำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ มาดำเนินการได้จำนวนน้อย ซึ่งในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ จะต้องนำโครงการมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ไว้ก่อน แต่พอถึงเวลาดำเนินการจริง บางโครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ แล้ว ไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน เราก็ต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพิ่มเติม จำนวนโครงการก็เพิ่มขึ้น และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก็เกิดการระบาดของโรคโควิด - 19 จำเป็นต้องโอนงบประมาณออกไปจัดทำโครงการอย่างอื่นที่จำเป็นเร่งด่วนและสำคัญกว่า

2. แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

- (4) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น



กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น



ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น



รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น



ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.2.1 วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

“พัฒนาชัยภูมิเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงทุกภูมิภาค ประชาชนมั่นคงเป็นสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างยั่งยืน การศึกษาเป็นเลิศ สังคมมีคุณธรรม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

2.2.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ. 2561 – 2565)

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา เป้าประสงค์

1. สถานศึกษามีการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและรองรับประชาคมอาเซียน
2. จังหวัดชัยภูมิมีชื่อเสียงด้านกีฬาเพิ่มขึ้น
3. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานตัวชี้วัด

1. ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากโครงการการบริหารจัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)

2. ประเภทกีฬาที่ได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะที่สูงขึ้น

3. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการสืบสาน

เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

กลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย	ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากโครงการการบริหารจัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน	จำนวนสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระบบประกันคุณภาพภายนอก
3. สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกการเรียนรู้ตลอดชีวิต	จำนวนโครงการที่สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. ส่งเสริมปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรม
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษา และสื่อการเรียนการสอน	ร้อยละของงบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
6. จัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สร้างสรรค์สังคมท้องถิ่นเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้	จำนวนแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
7. ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย	จำนวนโครงการที่ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬานันทนาการและการออกกำลังกาย
8. ส่งเสริม สนับสนุน งานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวนโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนงานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต เป้าประสงค์

1. รายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น
2. สังคม ชุมชน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
3. การพัฒนาเมืองชัยภูมิให้เป็นเมืองน่าอยู่และทันสมัย

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น
2. จำนวนโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน

กลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. ส่งเสริมอาชีพ การลงทุน การสร้างงานสร้างรายได้ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าชุมชนแบบบูรณาการ	จำนวนโครงการที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น
2. การสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน 2.1 รับถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มาอยู่ในการรับผิดชอบของ อบจ.ชัยภูมิ 2.2 สนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของ อสม. 2.3 เสริมสร้างสุขภาพในระดับจังหวัด ที่มีส่วนร่วมจากท้องถิ่นทุกระดับ 2.4 การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค	- จำนวนโครงการที่ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน - จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่เข้าสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3.1 ส่งเสริมการป้องกัน อุบัติเหตุ อุบัติภัย และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดชัยภูมิ	- จำนวนโครงการที่สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - จำนวนโครงการที่สนับสนุน การป้องกัน อุบัติเหตุ อุบัติภัย และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนเด็ก สตรี คนพิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในภาคสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี	จำนวนครอบครัวที่ดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน
5. ส่งเสริมและสนับสนุน เด็ก สตรี คนพิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี	จำนวนโครงการที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
6. การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค	จำนวนผู้ป่วย ด้วยโรคสำคัญที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ลดลง (ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่)
7. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด	จำนวนโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
8. การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย และฉลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการพัฒนาบ้านเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่ทันสมัย	จำนวนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาเมือง ชัยภูมิให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่ทันสมัย

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

เป้าประสงค์

1. นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่จังหวัดชัยภูมิมากขึ้น
2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยว
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากสินค้าและบริการการท่องเที่ยว
3. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานรองรับการท่องเที่ยว 1.1 พัฒนาการท่องเที่ยวใช้หลักการมีส่วนร่วม และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. พัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์ พื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ ระบบนิเวศวิทยา ทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ให้มีศักยภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย	จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	จำนวนกิจกรรมการท่องเที่ยวและกิจกรรม ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
4. พัฒนามาตรฐานการบริการของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวสู่สากล	จำนวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมได้มาตรฐาน การบริการด้านการท่องเที่ยว
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในกลุ่ม จังหวัดใกล้เคียง	จำนวนเส้นทางการท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ปัญหาการจัดการขยะลดลง

ตัวชี้วัด

1. จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ร้อยละของการจัดการปัญหาขยะลดลง

กลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. ส่งเสริม อนุรักษ์ ป่าไม้ และสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1.1 ป่าไม้ระบบนิเวศด้วยการปลูกป่า สนับสนุนการจัดทำสวนพฤกษศาสตร์เพื่อฟื้นฟูสภาพดิน 1.2 พัฒนาบึงละหาน อำเภอจัตุรัส ยกระดับให้เป็นครัวของจังหวัด	จำนวนโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การแก้ไขปัญหาการจัดการมลภาวะ การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบบูรณาการ	จำนวนโครงการในการแก้ไขปัญหาการจัดการมลภาวะการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิต

ทางการเกษตร

เป้าประสงค์

1. เส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน
2. แหล่งน้ำได้รับการบริหารจัดการ
3. รายได้ต่อครัวเรือนภาคการเกษตรสูงขึ้น
4. จำนวนร้านค้าชุมชนที่รองรับผลิตผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ของชุมชน

ตัวชี้วัด

1. จำนวนถนนที่ได้มาตรฐาน
2. จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการบริหารจัดการ
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าสินค้าเกษตร

กลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ 1.1 ก่อสร้างเส้นทางคมนาคม 1.2 ปรับปรุงรักษาและซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมที่ชำรุดเสียหาย 1.3 จัดตั้งศูนย์เครื่องจักรกลขนาดใหญ่สำหรับการในการพัฒนาเส้นทาง แหล่งน้ำ และการบริการสาธารณะต่าง ๆ 1.4 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน	จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานและถนนที่ได้รับการบำรุงรักษา
2. การบริหารจัดการแหล่งน้ำแบบบูรณาการและยั่งยืน 2.1 พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำเดิม 2.2 พัฒนาระบบชลประทานให้ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 2.3 พัฒนาระบบเครื่องจักรกลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง	จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการบริหารจัดการ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
3. ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 3.1 สนับสนุนปัจจัยการผลิตต้นทุนต่ำ 3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปศุสัตว์ – ประมง การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และการผลิต 3.3 พัฒนาระบบจัดการด้านการตลาดสินค้า ต่าง ๆ เช่น ตลาดร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน ธนาคารโค กระบือ ระบบสหกรณ์ และการขายสินค้าออนไลน์ 3.4 สนับสนุนบทบาทเกษตรกรกร สมาเกษตรกร และเครือข่ายให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเกษตร 3.5 ส่งเสริมการทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริ เกษตร ทฤษฎีใหม่ นาแปลงใหญ่เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน 3.6 พัฒนาพื้นที่การเกษตร และส่งเสริมการใช้ปุ๋ยจุลินทรีย์ 3.7 ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการรวมกลุ่มสินค้าเพื่อให้มี ศักยภาพในการแข่งขัน	จำนวนโครงการที่ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
4. การตั้งร้านค้าชุมชน อบจ. เพื่อรองรับผลิตผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ของชุมชน	จำนวนร้านค้าชุมชนที่ได้รับการจัดตั้งหรือได้รับการสนับสนุน
5. การมีแพลตฟอร์มในการซื้อขายสินค้าการเกษตร	จำนวนผลิตผลทางการเกษตรเพื่อหาช่องทางจำหน่าย

6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เป้าประสงค์

1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลงานการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 2. บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
 3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
- #### ตัวชี้วัด
1. ระดับผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
 2. ระดับผลการประเมินศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 3. ระดับผลการประเมินการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามเกณฑ์ที่กำหนด

กลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการพัฒนาท้องถิ่น	จำนวนโครงการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
2. การบูรณาการการพัฒนาาร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน	จำนวนโครงการที่มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น
3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติและจิตสำนึกในการปฏิบัติงานสร้างความโปร่งใสตรวจสอบได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร	จำนวนโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
4. ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการประชาชน ลดขั้นตอนการทำงาน โดยการนำวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน	ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ
5. การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ขององค์กร	จำนวนโครงการพัฒนาหรือปรับปรุงองค์กร
6. พัฒนาและปรับปรุงอาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัยและระบบสาธารณูปโภค	จำนวนโครงการพัฒนาหรือปรับปรุง

7) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า
เป้าประสงค์

1. เป็นแหล่งสร้างพลังงานทดแทน
2. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน

ตัวชี้วัด

1. จำนวนโครงการที่สนับสนุนการสร้างแหล่งพลังงานทดแทน
2. จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้

กลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. ส่งเสริม สนับสนุน การผลิต การใช้พลังงานทดแทน	จำนวนโครงการที่ให้การสนับสนุนการผลิตการใช้พลังงานทดแทน
2. ส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน	จำนวนโครงการที่ส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน

2.3 กรอบ แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 มีมติเห็นชอบการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจำนวน 3 ประเด็น รายละเอียดดังนี้

ประเด็นที่ 1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน

1.2 การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน

1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย

- (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน
- (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

10 คะแนน

(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน

(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน

(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน

(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน

(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน

(8) แผนงาน 5 คะแนน

(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(10)
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(10)
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(10)
3.4 วิสัยทัศน์	(5)
3.5 กลยุทธ์	(5)
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(5)
3.8 แผนงาน	(5)
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)
รวมคะแนน	100

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ หมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	20 (3)	
	(2) ข้อมูลเกี่ยวกับการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและ จำนวนประชากร ฯลฯ	(2)	
	(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม สงเคราะห์ ฯลฯ	(2)	
	(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การ คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(2)	
	(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ	(2)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(2)	
	(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(2)	
	(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(2)	
	(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรัชญาหรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(3)	
2. การวิเคราะห์ สถานการณ์และ ศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และThailand 4.0	20 (5)	
	(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(3)	
	(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(3)	
	(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(3)	
	(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(3)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	(3)	
3. ยุทธศาสตร์ 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	60 (10)	
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	(10)	
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0	(10)	
3.4 วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(5)	
3.5 กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(5)	
3.6 เป้าประสงค์แต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(5)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(5)	
3.8 แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(5)	
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	
รวมคะแนน		100	

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ

เพื่อตรวจสอบคล้อยแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- 2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน
- 2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ

ในเชิงปริมาณ 10 คะแนน

- 2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ

ในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน

- 2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน
- 2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย

- (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน
- (2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน
- (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่

การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน

- (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

5 คะแนน

- (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน

(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน

(7) โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด

5 คะแนน

(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา 5 คะแนน

(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน

(10) มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ

5 คะแนน

(11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน

(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

5 คะแนน

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรมีน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม
1. สรุปสถานการณ์การพัฒนา	10
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	(5)
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	(5)
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(5)
5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(5)
5.10 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(5)
รวมคะแนน	100

**แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจุบัน และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	10	
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	10	
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน ถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	10	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชากรรัฐ	10	
5. โครงการพัฒนา 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	60 (5)	
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear/objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(5)	
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด และจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(5)	
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(5)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(5)	
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value – Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทำน้อยได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(5)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	(5)	
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาคาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	(5)	
5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการ ในการจัดทำโครงการ ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)	(5)	
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีงบประมาณ	การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์	(5)	
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้น สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ ค่าที่จะได้รับ)	(5)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบอกเวลาได้	(5)	
รวมคะแนน		100	

ประเด็นที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

2.1 ศักยภาพการแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

พิจารณาจากจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณที่นำมาจัดทำแผนดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แสดงค่าเป็นร้อยละ

2.2 ศักยภาพการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน

พิจารณาจากจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ว่าสามารถดำเนินโครงการแล้วเสร็จจำนวนกี่โครงการและจำนวนงบประมาณที่สามารถเบิกจ่ายได้ แสดงค่าเป็นร้อยละ

ประเด็นที่ 3 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

3.1 ผลการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาจากการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่นำมาจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ว่าดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงานหรือไม่

3.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

เป็นการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตาม
และประเมินผล

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีทั้งหมด 3 ประเด็น รายละเอียดดังนี้

ประเด็นที่ 1 ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ซึ่งได้กำหนดไว้ 2 แนวทาง โดยแต่ละแนวทางมีคะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ทั้ง 11 คน ได้พิจารณาให้คะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น หลังจากประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

1.1 ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น - คะแนนตามประเด็นการพิจารณา ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนเฉลี่ยที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	18.36
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	16.73
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	55.32
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(10)	(9.14)
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(10)	(9.23)
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(10)	(9.41)
3.4 วิสัยทัศน์	(5)	(4.68)
3.5 กลยุทธ์	(5)	(4.59)
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	(4.50)
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(5)	(4.50)
3.8 แผนงาน	(5)	(4.59)
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	(4.68)
รวมคะแนน	100	90.41


- คะแนนตามรายละเอียดหลักเกณฑ์ ดังนี้

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนนเฉลี่ย ที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	20 (3)	18.36 2.45
	(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูล เกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและ จำนวน ประชากร ฯลฯ	(2)	2
	(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	(2)	1.95
	(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(2)	2
	(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ	(2)	1.95
	(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(2)	1.95
	(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(2)	1.86
	(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(2)	1.95
	(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการและการ ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรัชชาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(3)	2.25

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนนเฉลี่ย ที่ได้
2. การวิเคราะห์ สถานการณ์และ ศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	20 (5)	16.73 4.35
	(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ และการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่ เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(3)	0.91
	(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(3)	2.98
	(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา อาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ เป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(3)	2.89
	(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(3)	2.89
	(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการ ดำเนินงาน ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	(3)	2.71
3. ยุทธศาสตร์ 3.1 ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชาธิรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0	60 (10)	55.32 9.14

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนนเฉลี่ย ที่ได้
3.2 ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ เชื่อมโยงหลักประชาธิรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	(10)	9.23
3.3 ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชาธิรัฐ แผนยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0	(10)	9.41
3.4 วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง ชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(5)	4.68
3.5 กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่ การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่ง ที่จะต้องดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(5)	4.59
3.6 เป้าประสงค์แต่ ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้อง และสนับสนุนต่อกกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่ชัดเจน	(5)	4.50
3.7 จุดยืนทาง ยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง เกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทาง ยุทธศาสตร์	(5)	4.50
3.8 แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิด จากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความ เชื่อมโยงดังกล่าว	(5)	4.59

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนนเฉลี่ย ที่ได้
3.9 ความเชื่อมโยง ของยุทธศาสตร์ใน ภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น ที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4.68
รวมคะแนน		100	90.41



สรุปผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน **คะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 90.41 คะแนน** โดยมีการแยกประเด็นการพิจารณา 3 ประเด็นการพิจารณา ดังนี้

- ประเด็นที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม 20 คะแนน **คะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 18.36 คะแนน**
- ประเด็นที่ 2 การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ คะแนนเต็ม 20 คะแนน **คะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 16.73 คะแนน**
- ประเด็นที่ 3 ยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม 60 คะแนน **คะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 55.32 คะแนน**

1.2 ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

- คะแนนตามประเด็นการพิจารณา ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนเฉลี่ยที่ได้
1. สรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	9.14
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	8.82
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	8.86
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	8.95
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60	54.18
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	(4.68)
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	(4.68)
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	(4.73)
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	(5)	(4.86)
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12	(5)	(4.77)
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	(5)	(4.45)
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	(4.41)
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	(5)	(4.32)
5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(5)	(4.23)
5.10 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	(4.32)
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	(4.32)
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(5)	(4.41)
รวมคะแนน	100	89.95

- คะแนนตามรายละเอียดหลักเกณฑ์ ดังนี้


ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนนเฉลี่ย ที่ได้
1. การสรุป สถานการณ์การ พัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้ในการวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	10	9.14
2. การประเมินผล การนำแผนพัฒนา ท้องถิ่นไปปฏิบัติ ในเชิงปริมาณ	1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลใน เชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	10	8.82
3. การประเมินผล การนำแผนพัฒนา ท้องถิ่นไปปฏิบัติ ในเชิงคุณภาพ	1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าการกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความ ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการ ปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	10	8.86

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนเฉลี่ย ที่ได้
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/ Demand (Demand Analysis)/ Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชากรรัฐ	10	8.95
5. โครงการพัฒนา 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	60 (5)	54.18 4.68
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear/objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(5)	4.68
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด และจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(5)	4.73

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนเฉลี่ย ที่ได้
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(5)	4.86
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้อุตสาหกรรมชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาวภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบ เพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค และความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(5)	4.77
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value – Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทำน้อยได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เพิ่มเติมด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(5)	4.45

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนเฉลี่ย ที่ได้
5.7 โครงการ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา ของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการ พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อ หรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น ที่เป็นปัจจุบัน	(5)	4.41
5.8 โครงการแก้ไข ปัญหาความยากจน หรือการเสริมสร้าง ให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก ประชารัฐ	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการ ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	(5)	4.32
5.9 งบประมาณมี ความสอดคล้องกับ เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการ ในการจัดทำโครงการ ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ความเหลื่อม ล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)	(5)	4.23
5.10 มีการ ประมาณการราคา ถูกต้องตามหลักวิธี งบประมาณ	การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา กลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนด ราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์	(5)	4.32
5.11 มีการกำหนด ตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และ ผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การ กำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ ที่เกิดขึ้น สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(5)	4.32

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนเฉลี่ย ที่ได้
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(5)	4.41
	รวมคะแนน	100	89.95



สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน **คะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 89.95 คะแนน** โดยมีการแยกประเด็นการพิจารณา 5 ประเด็นการพิจารณา ดังนี้

- ประเด็นที่ 1 สรุปลงแผนการโครงการพัฒนา คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 9.14 คะแนน

- ประเด็นที่ 2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 8.82 คะแนน

- ประเด็นที่ 3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 8.86 คะแนน

- ประเด็นที่ 4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 8.95 คะแนน

- ประเด็นที่ 5 โครงการพัฒนา คะแนนเต็ม 60 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 54.18 คะแนน


ประเด็นที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

2.1 ศักยภาพการแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

พิจารณาจากจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณที่นำมาจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แสดงค่าเป็นร้อยละ รายละเอียดดังแสดงในตาราง

2.1.1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น


ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น		คิดเป็นร้อยละ
	แผนพัฒนาท้องถิ่น	แผนการดำเนินงาน	
1. การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา	101	98	97.03
2. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต	69	46	66.67
3. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	21	7	33.33
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7	2	28.57
5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร	365	9	2.47
6. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	48	26	54.17
7. การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า	3	1	33.33
รวม	614	189	30.78



ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้บรรจุโครงการพัฒนาท้องถิ่นไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 18 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 614 โครงการ นำไปสู่การปฏิบัติโดยนำไปจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานฉบับเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 มีจำนวนโครงการ 189 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.78

2.1.2 ตารางแสดงการเปรียบเทียบจำนวนงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	จำนวนงบประมาณ		คิดเป็นร้อยละ
	แผนพัฒนาท้องถิ่น	แผนการดำเนินงาน	
1. การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา	470,721,375	144,803,815	30.76
2. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต	460,187,949	380,347,820	82.65
3. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	62,600,000	1,500,000	2.40
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	21,466,135	1,000,000	4.66
5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร	1,756,806,254	59,931,900	3.41
6. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	109,880,080	68,433,600	62.28
7. การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า	12,386,230	200,000	1.62
รวม	2,894,048,023	656,217,135	22.68




ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ตั้งงบประมาณไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 18 มีจำนวนงบประมาณทั้งสิ้น 2,894,048,023 บาท นำไปสู่การปฏิบัติโดยนำไปจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานฉบับเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 มีจำนวนงบประมาณ 656,217,135 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.68

2.2 ศักยภาพการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนการดำเนินงาน

พิจารณาจากจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ว่าสามารถดำเนินโครงการแล้วเสร็จจำนวนกี่โครงการและจำนวนงบประมาณที่สามารถเบิกจ่ายได้ แสดงค่าเป็นร้อยละ รายละเอียดดังแสดงในตาราง

2.2.1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น


ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น		คิดเป็นร้อยละ
	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1. การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา	98	48	48.98
2. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต	46	11	24.44
3. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	7	-	-
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	-	-
5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร	9	1	11.11
6. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	26	5	19.231
7. การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า	1	-	-
รวม	189	65	34.39



ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้นำโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) มาจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานฉบับเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 189 โครงการ สามารถดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ จำนวน 65 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 34.39

2.2.2 ตารางแสดงการเปรียบเทียบจำนวนงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		คิดเป็นร้อยละ
	แผนการดำเนินงาน	เบิกจ่าย	
1. การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา	144,803,815	129,932,253.35	89.73
2. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต	380,347,820	76,165,098.80	20.05
3. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	1,500,000	-	-
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,000,000	-	-
5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร	59,931,900	-	-
6. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	68,433,600	661,958	0.97
7. การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า	200,000	-	-
รวม	656,217,135	206,759,310.15	31.51



ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้นำงบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) มาจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานฉบับเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 มีจำนวนงบประมาณทั้งสิ้น 656,217,135 บาท สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณภายในปีงบประมาณ จำนวน 206,759,310.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.51

ประเด็นที่ 3 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

3.1 ผลการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาจากการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่นำมาจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ว่าดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงานหรือไม่

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/โครงการ	การบริหาร งบประมาณ (บาท)	การบริหารเวลา	สรุปผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา					
	1.3 แผนงานการศึกษา				
1	โครงการประเมินคุณภาพภายใน สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 350,000 <u>เบิกจ่าย</u> 5,940	<u>แผนฯ</u> ก.พ.-ก.ย. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 1. 28 พ.ค. 64 2. 3-20 ส.ค. 64	เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 : ผู้บริหาร ครูและ บุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 26 แห่ง รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น จำนวน 113 คน มีความรู้ความเข้าใจ สามารถถ่ายทอดและนำผล การประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้อย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จึงไม่สามารถดำเนินการกิจกรรมที่ 2 ได้
2	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้กำกับ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ขั้นสูง (A.T.C.)	<u>แผนฯ</u> 300,000 <u>โอนลด</u> -300,000	<u>แผนฯ</u> ก.พ.-เม.ย. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/โครงการ	การบริหาร งบประมาณ (บาท)	การบริหารเวลา	สรุปผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
3	โครงการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนา การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 300,000 <u>โอนลด</u> -300,000	<u>แผนฯ</u> ก.พ.-เม.ย. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)
4	โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 200,000 <u>โอนลด</u> -200,000	<u>แผนฯ</u> พ.ค. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)
5	โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สู่กระบวนการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 300,000 <u>โอนลด</u> -300,000	<u>แผนฯ</u> ก.พ. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)
6	โครงการพัฒนาสมรรถนะ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 160,000 <u>โอนลด</u> -150,000	<u>แผนฯ</u> ก.พ.-มี.ค 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/โครงการ	การบริหาร งบประมาณ (บาท)	การบริหารเวลา	สรุปผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
7	โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 300,000 <u>โอนลด</u> -290,800 <u>เบิกจ่าย</u> 9,200	<u>แผนฯ</u> มี.ค. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 21-22 เม.ย. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 260 คน สามารถนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในการ จัดการเรียนการสอนได้ถูกต้องตามกระบวนการ และสังเคราะห์การนำสื่อนวัตกรรมมาใช้ในการ จัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและ มาตรฐานการเรียนรู้
8	โครงการส่งเสริมการวิจัย ทางการศึกษาและวิจัยในชั้นเรียน ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 300,000 <u>โอนลด</u> -290,000	<u>แผนฯ</u> มี.ค 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)
9	โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา	<u>แผนฯ</u> 330,000 <u>โอนลด</u> -60,000 <u>เบิกจ่าย</u> 165,580	<u>แผนฯ</u> ต.ค. 63-ก.ย. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 1ต.ค.63-30ก.ย.64	เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่ ยากจนขาดโอกาสในการศึกษา ทั้ง 16 อำเภอ ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา และได้รับ การศึกษาจบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 10 คนๆ ละ 33,000 บาท/คน/ปีการศึกษา (ภาคเรียนที่ 2/2563 มอบทุนการศึกษา จำนวน 10 คน ภาคเรียนที่ 1/2564 มอบทุนการศึกษา จำนวน 7 คน เพราะเรียนจบ จำนวน 2 คน และไม่เข้า หลักเกณฑ์ จำนวน 1 คน)

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/โครงการ	การบริหาร งบประมาณ (บาท)	การบริหารเวลา	สรุปผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
10	โครงการสนับสนุนและส่งเสริม ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมมหกรรม การจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ	<u>แผนฯ</u> 500,000 <u>โอนลด</u> -500,000	<u>แผนฯ</u> ส.ค.-ก.ย. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)
11	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี" โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 50,000 <u>โอนลด</u> -40,000	<u>แผนฯ</u> พ.ย.63-ม.ค.64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)
12	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 50,000 <u>โอนลด</u> -40,000 <u>เบิกจ่าย</u> 7,200	<u>แผนฯ</u> ก.พ.-เม.ย. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 30 มิ.ย. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	กลุ่มเป้าหมาย 100 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรม จำนวน 96 คน มีการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการและ แนวทางปฏิบัติของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง วิชาชีพมาบูรณาการ และพัฒนาเพื่อใช้ในการ บริหารจัดการชั้นเรียน ร่วมกันพัฒนาระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนและกำหนดแนวทางในการ ปฏิบัติงาน ปรับปรุงคุณภาพการสอนและการ เรียนอย่างต่อเนื่อง
13	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และ หุ่นยนต์" โรงเรียนในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 50,000 <u>โอนลด</u> -40,000	<u>แผนฯ</u> ก.พ.-เม.ย. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/โครงการ	การบริหาร งบประมาณ (บาท)	การบริหารเวลา	สรุปผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
14	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ" โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 50,000 <u>-โอนลด</u> -40,000	<u>แผนฯ</u> ก.พ.-เม.ย. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)
15	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 50,000 <u>โอนลด</u> -40,000	<u>แผนฯ</u> ก.พ.-เม.ย. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)
16	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 50,000 <u>โอนลด</u> -40,000	<u>แผนฯ</u> ก.พ.-เม.ย. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)
17	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ" โรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 50,000 <u>โอนลด</u> -40,000	<u>แผนฯ</u> ก.พ.-เม.ย. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/โครงการ	การบริหาร งบประมาณ (บาท)	การบริหารเวลา	สรุปผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
18	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม" โรงเรียนใน สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 50,000 <u>โอนลด</u> -43,700 <u>เบิกจ่าย</u> 6,300	<u>แผนฯ</u> ก.พ.-เม.ย. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 9 ก.ค. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	กลุ่มเป้าหมาย 100 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรม จำนวน 80 คน มีความสนใจการวิจัยการศึกษา เพื่อนำไปพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่ เหมาะสมกับผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่าง บุคคล และกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงคุณภาพการสอนและการเรียนอย่าง ต่อเนื่อง
19	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา" โรงเรียนในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 50,000 <u>โอนลด</u> -50,000	<u>แผนฯ</u> ก.พ.-เม.ย. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)
20	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 50,000 <u>โอนลด</u> -40,000	<u>แผนฯ</u> ก.พ.-เม.ย. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)
21	โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือ เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นของสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 200,000 <u>โอนลด</u> -190,000 <u>เบิกจ่าย</u> 7,200	<u>แผนฯ</u> เม.ย. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 26-27 มิ.ย. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	กลุ่มเป้าหมาย 158 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาใน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พร้อม เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 283 คน ให้ ความสนใจในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้ สูงขึ้น ซึ่งเป็นแรงจูงใจในการทำงาน

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/โครงการ	การบริหาร งบประมาณ (บาท)	การบริหารเวลา	สรุปผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
22	ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกัน ยาเสพติดในสถานศึกษาสำหรับพัฒนา ครูแกนนำ	<u>แผนฯ</u> 78,000 (งบเงินอุดหนุน) <u>เบิกจ่าย</u> 78,000	<u>แผนฯ</u> มี.ค.-ก.ย. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 1ต.ค.63-30ก.ย.64	เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการ จัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ
23	ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกัน ยาเสพติดในสถานศึกษา สำหรับ เจ้าหน้าที่ อปท.	<u>แผนฯ</u> 3,000 (งบเงินอุดหนุน)	<u>แผนฯ</u> ม.ค.-ก.พ. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	- เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมศักยภาพ การจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ - เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำให้ต้องมีการ เลื่อนการจัดอบรมโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
24	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำ แผนพัฒนาศึกษาดีเด่น ระดับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	<u>แผนฯ</u> 50,000 (งบเงินอุดหนุน) <u>เบิกจ่าย</u> 49,700	<u>แผนฯ</u> ก.พ.-ก.ย. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 1ต.ค.63-30ก.ย.64	เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการ จัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/โครงการ	การบริหาร งบประมาณ (บาท)	การบริหารเวลา	สรุปผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
25	โครงการขับเคลื่อนปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 500,000 <u>โอนลด</u> -350,000 <u>เบิกจ่าย</u> 150,000	<u>แผนฯ</u> ต.ค. 63-ก.ย. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 20-21 ต.ค. 63	เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	กลุ่มเป้าหมาย 400 คน นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้นำ ชุมชน สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 400 คน ผลที่ได้ 1) นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม ศักยภาพ และ 2) นักเรียน ครู บุคลากรทางการ ศึกษา และผู้นำชุมชน ได้รับประสบการณ์ตรง จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้
26	โครงการแข่งขันคนเก่งใน โรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 300,000 <u>โอนลด</u> -300,000	<u>แผนฯ</u> พ.ค.-ส.ค. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)
27	โครงการประกวดโครงงานนักเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 100,000 <u>โอนลด</u> -100,000	<u>แผนฯ</u> พ.ค.-ส.ค. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)
28	โครงการมหกรรมการแข่งขันทักษะ ทางวิชาการสถานศึกษาสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 500,000 <u>โอนลด</u> -500,000	<u>แผนฯ</u> พ.ค.-มิ.ย. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/โครงการ	การบริหาร งบประมาณ (บาท)	การบริหารเวลา	สรุปผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
29	โครงการสนับสนุนการเรียนรู้ ร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 500,000 <u>เบิกจ่าย</u> 248,633.35	<u>แผนฯ</u> ธ.ค. 63-ก.ค. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 1ต.ค.63-30ก.ย.64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ ได้พัฒนาด้านทักษะอาชีพตามที่ ตัวเองถนัดเพื่อเสริมสร้างศักยภาพชีวิตต่อไป และปลูกฝังความเป็นคนดีมีวินัย พัฒนาทักษะ การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 และจัดให้มี การเรียนรู้ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ ความต้องการของประเทศและทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ ร่วมและทำงานภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
30	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่าย อินเทอร์เน็ตโรงเรียน	<u>แผนฯ</u> 436,800 (งบเงินอุดหนุน) <u>เบิกจ่าย</u> 436,800	<u>แผนฯ</u> ธ.ค. 63-มิ.ย. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 1ต.ค.63-30ก.ย.64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการ จัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ
31	โครงการประสานแผนพัฒนา การศึกษาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 50,000 <u>โอนลด</u> -50,000	<u>แผนฯ</u> ม.ค.-มิ.ย. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/โครงการ	การบริหาร งบประมาณ (บาท)	การบริหารเวลา	สรุปผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
32	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้เรียน	<u>แผนฯ</u> 10,695,000 (งบเงินอุดหนุน) <u>โอนเพิ่ม</u> +3,989,660 <u>เบิกจ่าย</u> 14,684,660	<u>แผนฯ</u> ธ.ค. 63-ก.ย. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 1ต.ค.63-30ก.ย.64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
33	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน	<u>แผนฯ</u> 5,534,900 (งบเงินอุดหนุน) <u>โอนลด</u> -299,700 <u>เบิกจ่าย</u> 5,235,200	<u>แผนฯ</u> ธ.ค. 63-ก.ย. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 1ต.ค.63-30ก.ย.64	เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
34	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน	<u>แผนฯ</u> 11,887,800 (งบเงินอุดหนุน) <u>โอนเพิ่ม</u> +32,640 <u>เบิกจ่าย</u> 11,920,440	<u>แผนฯ</u> ธ.ค. 63-มี.ค. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 1ต.ค.63-30ก.ย.64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/โครงการ	การบริหาร งบประมาณ (บาท)	การบริหารเวลา	สรุปผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
35	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	<u>แผนฯ</u> 42,636,300 (งบเงินอุดหนุน) <u>โอนลด</u> -3,156,400 <u>เบิกจ่าย</u> 39,479,900	<u>แผนฯ</u> ธ.ค. 63-ก.ย. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 1ต.ค.63-30ก.ย.64	เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
36	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวส่วนเพิ่ม)	<u>แผนฯ</u> 2,772,000 (งบเงินอุดหนุน) <u>โอนลด</u> -186,000 <u>เบิกจ่าย</u> 2,586,000	<u>แผนฯ</u> ธ.ค. 63-ก.ย. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 1ต.ค.63-30ก.ย.64	เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
37	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายใน การส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียน การสอน การบริหารตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา พอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"	<u>แผนฯ</u> 2,600,000 (งบเงินอุดหนุน) <u>เบิกจ่าย</u> 1,800,000	<u>แผนฯ</u> ก.พ.-ส.ค. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 1ต.ค.63-30ก.ย.64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	- เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขับเคลื่อนปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/โครงการ	การบริหาร งบประมาณ (บาท)	การบริหารเวลา	สรุปผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
38	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่าย ในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	<u>แผนฯ</u> 520,000 (งบเงินอุดหนุน) <u>เบิกจ่าย</u> 520,000	<u>แผนฯ</u> ม.ค.-ก.ย. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 1ต.ค.63-30ก.ย.64	เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการ จัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ
39	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่าย ในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียน	<u>แผนฯ</u> 2,600,000 (งบเงินอุดหนุน) <u>เบิกจ่าย</u> 2,600,000	<u>แผนฯ</u> ธ.ค. 63-มิ.ย. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 1ต.ค.63-30ก.ย.64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการ จัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ
40	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่าย ในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	<u>แผนฯ</u> 19,500,000 (งบเงินอุดหนุน) <u>เบิกจ่าย</u> 19,500,000	<u>แผนฯ</u> ธ.ค. 63-มิ.ย. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> มิ.ย. - ก.ค. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทำให้คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเข้มแข็งสามารถ เข้าไปมีบทบาทในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ได้อย่างแท้จริง โรงเรียนมีความคล่องตัวในการ บริหารจัดการด้านงบประมาณและด้าน บริหารงานทั่วไป นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนที่ดีเป็นเลิศตามความต้องการและตาม ศักยภาพของแต่ละบุคคล

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/โครงการ	การบริหาร งบประมาณ (บาท)	การบริหารเวลา	สรุปผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
41	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่าย ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	<u>แผนฯ</u> 1,300,000 (งบเงินอุดหนุน) <u>เบิกจ่าย</u> 1,300,000	<u>แผนฯ</u> ม.ค.-มิ.ย. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 1ต.ค.63-30ก.ย.64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการ จัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ
42	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่าย ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา	<u>แผนฯ</u> 390,000 (งบเงินอุดหนุน) <u>เบิกจ่าย</u> 390,000	<u>แผนฯ</u> ก.พ.-ส.ค. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 1ต.ค.63-30ก.ย.64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการ จัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ
43	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่าย ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษา ดีเด่น	<u>แผนฯ</u> 100,000 (งบเงินอุดหนุน) <u>เบิกจ่าย</u> 100,000	<u>แผนฯ</u> ก.พ.-ส.ค. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 1ต.ค.63-30ก.ย.64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการ จัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ
44	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่าย ในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน ในสถานศึกษา อปท.	<u>แผนฯ</u> 1,300,000 (งบเงินอุดหนุน) <u>เบิกจ่าย</u> 1,300,000	<u>แผนฯ</u> ม.ค.-มิ.ย. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 1ต.ค.63-30ก.ย.64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการ จัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/โครงการ	การบริหาร งบประมาณ (บาท)	การบริหารเวลา	สรุปผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
45	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการ ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น	<u>แผนฯ</u> 1,300,000 (งบเงินอุดหนุน) <u>เบิกจ่าย</u> 1,300,000	<u>แผนฯ</u> ม.ค.-ส.ค. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 1ต.ค.63-30ก.ย.64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการ จัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ
46	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการ ท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	<u>แผนฯ</u> 50,000 (งบเงินอุดหนุน) <u>เบิกจ่าย</u> 50,000	<u>แผนฯ</u> ก.พ.-ส.ค. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 1ต.ค.63-30ก.ย.64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	- เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขับเคลื่อนปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
47	โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OSOP)	<u>แผนฯ</u> 300,000 <u>โอนลด</u> -290,000	<u>แผนฯ</u> พ.ย. 63-ม.ค. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)
48	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ค่าปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน	<u>แผนฯ</u> 6,429,000 (งบเงินอุดหนุน) <u>เบิกจ่าย</u> 6,429,000	<u>แผนฯ</u> ธ.ค. 63-ก.ย. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 1ต.ค.63-30ก.ย.64	เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ ทั้ง 26 โรงเรียน ที่ขาดแคลนทุกคนได้รับ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น พื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนอย่างทั่วถึงและ เพียงพอ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/โครงการ	การบริหาร งบประมาณ (บาท)	การบริหารเวลา	สรุปผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
49	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน	<u>แผนฯ</u> 5,135,100 (งบเงินอุดหนุน) <u>โอนลด</u> -380,200 <u>เบิกจ่าย</u> 4,754,900	<u>แผนฯ</u> ธ.ค. 63-ก.ย. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 1ต.ค.63-30ก.ย.64	เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
50	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการ พัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนใน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	<u>แผนฯ</u> 2,607,000 (งบเงินอุดหนุน) <u>โอนลด</u> -200,000 <u>เบิกจ่าย</u> 2,289,000	<u>แผนฯ</u> ธ.ค. 63-ก.ย. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 1ต.ค.63-30ก.ย.64	เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการ จัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ
51	โครงการแข่งขันหุ่นยนต์โดยองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 500,000 <u>โอนลด</u> -500,000	<u>แผนฯ</u> พ.ค.-มิ.ย. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/โครงการ	การบริหาร งบประมาณ (บาท)	การบริหารเวลา	สรุปผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
52	โครงการจัดกิจกรรมวันครู	<u>แผนฯ</u> 300,000 <u>โอนลด</u> -153,500 <u>เบิกจ่าย</u> 141,850	<u>แผนฯ</u> ธ.ค. 63-ม.ค. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 21 มี.ค. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จึงทำให้การดำเนินโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนฯ ไม่สามารถจัดพิธีไหว้ครูได้ ทั้งพิธีพราหมณ์ และพิธีสงฆ์ มีผู้เข้าร่วมและสามารถจัดกิจกรรมการมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่สมควรได้รับรางวัล จำนวนทั้งสิ้น 200 คน จากที่ตั้งเป้าหมายไว้ 800 คน มีจำนวนรางวัลมากเกินไปอาจทำให้รางวัลนั้นไม่ทรงคุณค่า
53	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติสถานศึกษาในสังกัด อปท.	<u>แผนฯ</u> 6,500,000 <u>เบิกจ่าย</u> 6,500,000	<u>แผนฯ</u> ต.ค. 63-ก.ย. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 1ต.ค.63-30ก.ย.64	เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	- เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
54	โครงการพัฒนารูปแบบการสอน STEM Education สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 50,000 <u>โอนลด</u> -50,000	<u>แผนฯ</u> ต.ค.63-มี.ค.64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/โครงการ	การบริหาร งบประมาณ (บาท)	การบริหารเวลา	สรุปผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
55	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่าย ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงใหม่	<u>แผนฯ</u> 540,000 (งบเงินอุดหนุน) <u>เบิกจ่าย</u> 520,000	<u>แผนฯ</u> ก.พ.-พ.ค. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 1ต.ค.63-30ก.ย.64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการ จัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ
56	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ บุคลากรทางการศึกษาสู่ชุมชนการ เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)	<u>แผนฯ</u> 100,000 <u>โอนลด</u> -100,000	<u>แผนฯ</u> ต.ค.63-มี.ค.64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)
57	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายใน โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ในสถานศึกษา สังกัด อปท.	<u>แผนฯ</u> 24,000 (งบเงินอุดหนุน)	<u>แผนฯ</u> ธ.ค. 63-ก.ย. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	- เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมศักยภาพ การจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ - เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำให้ต้องมีการ เลื่อนการจัดอบรมโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
58	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านสะเต็มศึกษา (STEM Education) โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2	<u>แผนฯ</u> 499,915	<u>แผนฯ</u> ต.ค.63-มี.ค.64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/โครงการ	การบริหาร งบประมาณ (บาท)	การบริหารเวลา	สรุปผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
59	โครงการผู้นำการศึกษายุคใหม่ ใจต้นรู้	<u>แผนฯ</u> 300,000 <u>โอนลด</u> -300,000	<u>แผนฯ</u> ธ.ค. 63-ม.ค. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)
60	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายโครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตาม มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)	<u>แผนฯ</u> 297,000 (งบเงินอุดหนุน) <u>เบิกจ่าย</u> 286,000	<u>แผนฯ</u> มี.ค.-พ.ค. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 1ต.ค.63-30ก.ย.64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการ จัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ
61	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการ จัดหาสื่อการเรียนการสอนตาม หลักสูตร สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด อปท.	<u>แผนฯ</u> 1,400,000 (งบเงินอุดหนุน) <u>โอนเพิ่ม</u> +200,000 <u>เบิกจ่าย</u> 1,600,000	<u>แผนฯ</u> ม.ค.-พ.ค. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 1ต.ค.63-30ก.ย.64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการ จัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/โครงการ	การบริหาร งบประมาณ (บาท)	การบริหารเวลา	สรุปผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
62	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายใน โครงการอบรมสัมมนา “การจัดระบบ ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ อปท. ตามกฎหมายกระทรวงการประกันคุณภาพ การศึกษา พ.ศ. 2561”	<u>แผนฯ</u> 1,166,000 (งบเงินอุดหนุน) <u>เบิกจ่าย</u> 1,144,000	<u>แผนฯ</u> ม.ค.-มี.ค. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 1ต.ค.63-30ก.ย.64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการ จัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ
1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร ผู้รับผิดชอบดูแลสนามกีฬาภายใน ระดับจังหวัด	<u>แผนฯ</u> 12,000 (งบเงินอุดหนุน)	<u>แผนฯ</u> ม.ค.-ก.ย. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)
2	โครงการส่งเสริมงานเจ้าพ่อพญาแล	<u>แผนฯ</u> 500,000 <u>โอนลด</u> -500,000	<u>แผนฯ</u> ม.ค. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)
3	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	<u>แผนฯ</u> 1,000,000 <u>โอนลด</u> -1,000,000	<u>แผนฯ</u> ก.ค.-ส.ค. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/โครงการ	การบริหาร งบประมาณ (บาท)	การบริหารเวลา	สรุปผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
4	โครงการส่งเสริมงานประเพณี บุญเดือนหก	<u>แผนฯ</u> 300,000 <u>โอนลด</u> -127,500 <u>เบิกจ่าย</u> 111,250	<u>แผนฯ</u> เม.ย.-พ.ค. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	- เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเครื่องเสียง แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำให้ต้อง ยกเลิกการจัดกิจกรรมตามโครงการ
5	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ ทางด้านกีฬาให้กับโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 500,000 <u>โอนลด</u> -464,000 <u>เบิกจ่าย</u> 36,000	<u>แผนฯ</u> ม.ค.-ก.ย. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำให้ต้องยกเลิกการ จัดกิจกรรมตามโครงการ
6	โครงการจัดทำทะเบียนปราชญ์ ชาวบ้าน	<u>แผนฯ</u> 100,000 <u>โอนลด</u> -90,000	<u>แผนฯ</u> ม.ค.-มิ.ย. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)
7	โครงการเดินธรรมยาตรา ฟันฟุชีวิต และธรรมชาติลุ่มน้ำปะทิว	<u>แผนฯ</u> 50,000 <u>โอนลด</u> -50,000	<u>แผนฯ</u> ธ.ค. 63-ม.ค. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/โครงการ	การบริหาร งบประมาณ (บาท)	การบริหารเวลา	สรุปผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
8	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 500,000 <u>โอนลด</u> -500,000	<u>แผนฯ</u> พ.ย.63-เม.ย.64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)
9	โครงการแข่งขันฟุตบอล "อาวุโสค์พ" จังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 100,000 <u>โอนลด</u> -100,000	<u>แผนฯ</u> ธ.ค. 63-ม.ค. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)
10	โครงการปรับปรุงสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 950,000 (งบเงินอุดหนุน)	<u>แผนฯ</u> พ.ย.63-ก.ค.64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี 950,000 บาท ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
1	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ อาคารประกอบ โรงเรียนกวางโจนศึกษา	<u>แผนฯ</u> 200,000 (งบเงินอุดหนุน) <u>เบิกจ่าย</u> 199,500	<u>แผนฯ</u> เม.ย.-ก.ย. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 20พ.ค.-19ก.ย.64 <u>ตรวจรับงาน</u> 2 ส.ค. 64	เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	- ปรับปรุงอาคารเรียนรวม เปลี่ยนผ้าเพดาน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร พร้อมรื้อถอนและติดตั้งคอมไฟ - อาคารเรียนรวมของโรงเรียนกวางโจนศึกษา มีความเหมาะสมสวยงาม และปลอดภัยพร้อม สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และให้บริการ แก่ชุมชน

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/โครงการ	การบริหาร งบประมาณ (บาท)	การบริหารเวลา	สรุปผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
2	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ อาคารประกอบ โรงเรียนกุดน้ำใสพิทยาคม	<u>แผนฯ</u> 200,000 (งบเงินอุดหนุน)	<u>แผนฯ</u> เม.ย.-ก.ย. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	กั้นเงินเหลือปี 200,000 บาท ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน
3	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ อาคารประกอบ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม	<u>แผนฯ</u> 200,000 (งบเงินอุดหนุน) <u>เบิกจ่าย</u> 199,000	<u>แผนฯ</u> เม.ย.-ก.ย. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 2 ก.ค.-29 ต.ค. 64 <u>ตรวจรับงาน</u> 13 ก.ย. 64	เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	- ปรับปรุงอาคารเรียนรวม ปูกระเบื้อง ขนาด พื้นที่ไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร และติดตั้ง โคมไฟ - อาคารเรียนรวมของโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์ วิทยาคม มีความเหมาะสมสวยงาม และปลอดภัย พร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ ให้บริการแก่ชุมชน
4	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ อาคารประกอบ โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา	<u>แผนฯ</u> 200,000 (งบเงินอุดหนุน) <u>เบิกจ่าย</u> 199,000	<u>แผนฯ</u> เม.ย.-ก.ย. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 1 ก.ค.-29 ต.ค. 64 <u>ตรวจรับงาน</u> 2 ส.ค. 64	เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	- ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เปลี่ยนฝ้าเพดาน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร พร้อมรื้อถอนและติดตั้งโคมไฟฟ้า - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาของโรงเรียน โคกสะอาดวิทยา มีความเหมาะสมสวยงาม และ ปลอดภัยพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และให้บริการแก่ชุมชน
5	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ อาคารประกอบ โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา	<u>แผนฯ</u> 200,000 (งบเงินอุดหนุน)	<u>แผนฯ</u> เม.ย.-ก.ย. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	กั้นเงินเหลือปี 200,000 บาท ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/โครงการ	การบริหาร งบประมาณ (บาท)	การบริหารเวลา	สรุปผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
6	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ อาคารประกอบ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา	<u>แผนฯ</u> 200,000 (งบเงินอุดหนุน) <u>เบิกจ่าย</u> 199,000	<u>แผนฯ</u> เม.ย.-ก.ย. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 1 ก.ค.-29 ต.ค. 64 <u>ตรวจรับงาน</u> 3 ส.ค. 64	เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	- ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร ปูกระเบื้อง ขนาด พื้นที่ไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร และติดตั้ง คอมไฟฟ้า - อาคารโรงอาหารโรงเรียนเนินสง่าวิทยา มีความ เหมาะสมสวยงาม และปลอดภัยพร้อมสำหรับ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และให้บริการแก่ ชุมชน
7	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ อาคารประกอบ โรงเรียนโนนกอวิทยา	<u>แผนฯ</u> 200,000 (งบเงินอุดหนุน)	<u>แผนฯ</u> เม.ย.-ก.ย. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 1 ก.ค.-29 ต.ค. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี ก่อนนี้ผูกพัน 199,000 บาท
8	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ อาคารประกอบโรงเรียนโนนศรีวิทยา	<u>แผนฯ</u> 200,000 (งบเงินอุดหนุน) <u>เบิกจ่าย</u> 199,000	<u>แผนฯ</u> เม.ย.-ก.ย. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 30 มิ.ย.-28 ต.ค.64 <u>ตรวจรับงาน</u> 1 ก.ย. 64	เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	- ปรับปรุงอาคารเรียนรวม รื้อฝ้าเพดานเดิม พร้อมติดตั้งใหม่และทาสีภายใน ขนาดพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร - อาคารเรียนรวมของโรงเรียนโนนศรีวิทยา มีความเหมาะสมสวยงาม และปลอดภัยพร้อม สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และให้บริการ แก่ชุมชน
9	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ อาคารประกอบ โรงเรียนบ้านเตี๊ยมวิทยาคม	<u>แผนฯ</u> 200,000 (งบเงินอุดหนุน)	<u>แผนฯ</u> เม.ย.-ก.ย. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี 200,000 บาท ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/โครงการ	การบริหาร งบประมาณ (บาท)	การบริหารเวลา	สรุปผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
10	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ อาคารประกอบ โรงเรียนบ้านเป่าวิทยา	<u>แผนฯ</u> 200,000 (งบเงินอุดหนุน) <u>เบิกจ่าย</u> 199,000	<u>แผนฯ</u> เม.ย.-ก.ย. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 1 ก.ค.-29 ต.ค. 64 <u>ตรวจรับงาน</u> 7 ก.ย. 64	เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	- ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร ต่อเติมช่องจำหน่าย อาหารและปูกระเบื้อง ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 285.00 ตารางเมตร - อาคารโรงอาหารของโรงเรียนบ้านเป่าวิทยา มีความเหมาะสมสวยงาม และปลอดภัยพร้อม สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และให้บริการ แก่ชุมชน
11	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ อาคารประกอบ โรงเรียนบ้านหันวิทยา	<u>แผนฯ</u> 200,000 (งบเงินอุดหนุน) <u>เบิกจ่าย</u> 199,000	<u>แผนฯ</u> เม.ย.-ก.ย. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 1 ก.ค.-29 ต.ค. 64 <u>ตรวจรับงาน</u> 19 ก.ค. 64	เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	- ปรับปรุงอาคารเรียนรวม เปลี่ยนผ้าเพดาน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร พร้อมรื้อถอนและติดตั้งคอมไฟฟ้า - อาคารเรียนรวมของโรงเรียนบ้านหันวิทยา มีความเหมาะสมสวยงาม และปลอดภัยพร้อม สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และให้บริการ แก่ชุมชน
12	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ อาคารประกอบ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม	<u>แผนฯ</u> 200,000 (งบเงินอุดหนุน)	<u>แผนฯ</u> เม.ย.-ก.ย. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	กั้นเงินเหลือปี 200,000 บาท ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน
13	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ อาคารประกอบ โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี	<u>แผนฯ</u> 200,000 (งบเงินอุดหนุน)	<u>แผนฯ</u> เม.ย.-ก.ย. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 1 ก.ค.-29 ต.ค. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	กั้นเงินเหลือปี ก่อหนี้ผูกพัน 199,000 บาท

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/โครงการ	การบริหาร งบประมาณ (บาท)	การบริหารเวลา	สรุปผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
14	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ อาคารประกอบ โรงเรียนเพชรวิทยาการ	<u>แผนฯ</u> 200,000 (งบเงินอุดหนุน)	<u>แผนฯ</u> เม.ย.-ก.ย. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 1 ก.ค.-29 ต.ค. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือมปี ก่อนนี้ผูกพัน 199,000 บาท
15	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ อาคารประกอบ โรงเรียนภูแล่นคาวิทยายน	<u>แผนฯ</u> 200,000 (งบเงินอุดหนุน)	<u>แผนฯ</u> เม.ย.-ก.ย. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 30มิ.ย.-28ต.ค.64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือมปี ก่อนนี้ผูกพัน 199,000 บาท
16	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ อาคารประกอบ โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม	<u>แผนฯ</u> 200,000 (งบเงินอุดหนุน)	<u>แผนฯ</u> เม.ย.-ก.ย. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือมปี 200,000 บาท ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน
17	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ อาคารประกอบ โรงเรียนมัธยมบ้านแก่งวิทยา	<u>แผนฯ</u> 200,000 (งบเงินอุดหนุน)	<u>แผนฯ</u> เม.ย.-ก.ย. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 1 ก.ค.-29 ต.ค. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือมปี ก่อนนี้ผูกพัน 199,000 บาท
18	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ อาคารประกอบ โรงเรียนมัธยมหนองศาลา	<u>แผนฯ</u> 200,000 (งบเงินอุดหนุน)	<u>แผนฯ</u> เม.ย.-ก.ย. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 30มิ.ย.-28ต.ค.64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือมปี ก่อนนี้ผูกพัน 199,000 บาท

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/โครงการ	การบริหาร งบประมาณ (บาท)	การบริหารเวลา	สรุปผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
19	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ อาคารประกอบ โรงเรียนลุ่มลำชีนิรมิตวิทยา	<u>แผนฯ</u> 200,000 (งบเงินอุดหนุน) <u>เบิกจ่าย</u> 198,500	<u>แผนฯ</u> เม.ย.-ก.ย. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 20พ.ค.-19ก.ย.64 <u>ตรวจรับงาน</u> 13 ก.ย. 64	เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	- ปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้น เปลี่ยนฝ้าเพดาน รอบนอกและทาสีภายใน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 279.00 ตารางเมตร - อาคารเรียน 3 ชั้น ของโรงเรียนลุ่มลำชีนิรมิต วิทยา มีความเหมาะสมสวยงาม และปลอดภัย พร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ ให้บริการแก่ชุมชน
20	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ อาคารประกอบ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2	<u>แผนฯ</u> 200,000 (งบเงินอุดหนุน) <u>เบิกจ่าย</u> 199,000	<u>แผนฯ</u> เม.ย.-ก.ย. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 30มิ.ย.-28ต.ค.64 <u>ตรวจรับงาน</u> 12 ก.ค. 64	เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	- ปรับปรุงอาคารเรียน 1 ปูกระเบื้อง ขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 192.00 ตารางเมตร - อาคารเรียน 1 ของโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 มี ความเหมาะสมสวยงาม และปลอดภัยพร้อม สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และให้บริการ แก่ชุมชน
21	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ อาคารประกอบ โรงเรียนสระพังวิทยาคม	<u>แผนฯ</u> 200,000 (งบเงินอุดหนุน)	<u>แผนฯ</u> เม.ย.-ก.ย. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี 200,000 บาท ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน
22	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ อาคารประกอบ โรงเรียนหนองขามวิทยา	<u>แผนฯ</u> 200,000 (งบเงินอุดหนุน)	<u>แผนฯ</u> เม.ย.-ก.ย. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 30มิ.ย.-28ต.ค.64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี ก่อหนี้ผูกพัน 199,000 บาท

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/โครงการ	การบริหาร งบประมาณ (บาท)	การบริหารเวลา	สรุปผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
23	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ อาคารประกอบ โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์	<u>แผนฯ</u> 200,000 (งบเงินอุดหนุน) <u>เบิกจ่าย</u> 199,000	<u>แผนฯ</u> เม.ย.-ก.ย. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 30มิ.ย.-28ต.ค.64 <u>ตรวจรับงาน</u> 6 ก.ค. 64	เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	- ปรับปรุงอาคารเรียน 2 เปลี่ยนหลังคาลอนคู่ เป็นเมทัลชีท ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 475.00 ตารางเมตร - อาคารเรียน 2 ของโรงเรียนหนองไผ่วิทยา านุสรณ์ มีความเหมาะสมสวยงาม และปลอดภัย พร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ ให้บริการแก่ชุมชน
24	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ อาคารประกอบ โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน	<u>แผนฯ</u> 200,000 (งบเงินอุดหนุน)	<u>แผนฯ</u> เม.ย.-ก.ย. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 1ก.ค.-29 ต.ค. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี ก่อนนี้ผูกพัน 199,000 บาท
25	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ อาคารประกอบ โรงเรียนห้วยด่อนพิทยาคม	<u>แผนฯ</u> 200,000 (งบเงินอุดหนุน) <u>เบิกจ่าย</u> 199,500	<u>แผนฯ</u> เม.ย.-ก.ย. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 20พ.ค.-19ก.ย.64 <u>ตรวจรับงาน</u> 24 ส.ค. 64	เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	- ปรับปรุงอาคารเรียนรวม เปลี่ยนหลังคาลอนคู่ เป็นเมทัลชีท ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 475.00 ตารางเมตร - อาคารเรียนรวม ของห้วยด่อนพิทยาคม มีความ เหมาะสมสวยงาม และปลอดภัยพร้อมสำหรับ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และให้บริการแก่ ชุมชน
26	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ อาคารประกอบ โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม	<u>แผนฯ</u> 200,000 (งบเงินอุดหนุน)	<u>แผนฯ</u> เม.ย.-ก.ย. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 1 ก.ค.-29 ต.ค.64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี ก่อนนี้ผูกพัน 199,000 บาท

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/โครงการ	การบริหาร งบประมาณ (บาท)	การบริหารเวลา	สรุปผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต					
	2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
1	โครงการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	<u>แผนฯ</u> 100,000 <u>โอนเพิ่ม</u> +383,500 <u>เบิกจ่าย</u> 483,500	<u>แผนฯ</u> ต.ค.63-ก.ย.64 <u>ดำเนินการจริง</u> 30ต.ค.63-30ก.ย.64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ ในการฆ่าเชื้อป้องกันและ ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉีดพ่นเวชภัณฑ์ป้องกันควบคุม การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เจลล้างมือฆ่าเชื้อ น้ำยาฆ่าเชื้อ และ อุปกรณ์อื่น ๆ ตามที่ร้องขอ
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาล	<u>แผนฯ</u> 200,000 <u>โอนลด</u> -1,200 <u>เบิกจ่าย</u> 198,800	<u>แผนฯ</u> 1.ธ.ค.63-ม.ค.64 2.มี.ค.-เม.ย. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 27ธ.ค.63-30ก.ย.64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ มีความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน บนถนนสายหลักและถนน สายรองในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ และเดินทาง สัญจรกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยว ได้มี ความพร้อมในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น จากการ ได้พักผ่อนเพื่อปรับเปลี่ยนอริยาบถในจุดบริการ ประชาชนที่ทางราชการจัดไว้
	2.4 แผนงานสาธารณสุข				
1	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพเพื่อการป้องกันโรคเรื้อรัง จังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 300,000 <u>โอนลด</u> -300,000	<u>แผนฯ</u> เม.ย.-มิ.ย. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/โครงการ	การบริหาร งบประมาณ (บาท)	การบริหารเวลา	สรุปผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
2	โครงการสร้างเสริมสุขภาพ ลดความ เสี่ยง ไรโรค ไร้พุง จังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 300,000 <u>โอนลด</u> -300,000	<u>แผนฯ</u> ม.ย.-ส.ค. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)
3	โครงการส่งเสริมอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2564	<u>แผนฯ</u> 291,768,000 (งบเงินอุดหนุน) <u>เบิกจ่าย</u> 291,768,000	<u>แผนฯ</u> ต.ค.63-ก.ย.64 <u>ดำเนินการจริง</u> ต.ค.63-ก.ย.64	เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่ายค่าป่วยการสำหรับอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดชัยภูมิ
4	โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทัน รู้จักเสี่ยง ไม่เสี่ยงเอดส์	<u>แผนฯ</u> 100,000 <u>โอนลด</u> -100,000	<u>แผนฯ</u> พ.ค.-ก.ค. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)
5	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ป้องกันและควบคุมโรคระบาด	<u>แผนฯ</u> 100,000 <u>โอนลด</u> -700,000 <u>เบิกจ่าย</u> 23,968.80	<u>แผนฯ</u> มี.ค.-พ.ค. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> มี.ย. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	- จัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวน ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/โครงการ	การบริหาร งบประมาณ (บาท)	การบริหารเวลา	สรุปผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
	2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์				
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 100,000 <u>โอนลด</u> -100,000	<u>แผนฯ</u> เม.ย.-ส.ค. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)
2	โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 158,800	<u>แผนฯ</u> เม.ย.-ก.ค. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 31ส.ค.-30ต.ค.64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือมปี ก่อนนี้ผูกพัน 156,000 บาท
	2.6 แผนงานเคหะและชุมชน				
1	โครงการก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 38 สายทาง	<u>แผนฯ</u> 70,000,000 <u>โอนลด</u> -150,000 <u>เบิกจ่าย</u> 69,850,000	<u>แผนฯ</u> ต.ค.63-ก.ย.64 <u>ดำเนินการจริง</u> 30ธ.ค.63-29พ.ค.64 <u>ตรวจรับงาน</u> 27 พ.ค. 64	เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	- ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 38 สายทาง - ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิรวมถึงผู้ใช้ รถใช้ถนนในการสัญจรไปมาได้อย่างปลอดภัย และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืนและป้องกันการ เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน ได้มากขึ้น
	2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
1	โครงการพัฒนาเครือข่ายสมาชิก TO BE NUMBER ONE	<u>แผนฯ</u> 500,000 <u>โอนลด</u> -500,000	<u>แผนฯ</u> มี.ค.-เม.ย. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	- ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/โครงการ	การบริหาร งบประมาณ (บาท)	การบริหารเวลา	สรุปผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	<u>แผนฯ</u> 1,000,000 <u>โอนลด</u> -1,000,000	<u>แผนฯ</u> พ.ย.63-ก.ย.64	ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	- ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
3	โครงการ TO BE NUMBER ONE รมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE)	<u>แผนฯ</u> 500,000 <u>โอนลด</u> -500,000	<u>แผนฯ</u> มิ.ย.-ก.ค. 64	ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	- ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
4	โครงการเครือข่ายนักเรียน D.A.R.E องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 300,000 <u>โอนลด</u> -300,000	<u>แผนฯ</u> พ.ค. 64	ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	- ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
5	โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการ D.A.R.E ประเทศไทย) ต่อเนื่อง	<u>แผนฯ</u> 312,000 <u>โอนลด</u> -156,000 <u>เบิกจ่าย</u> 156,000	<u>แผนฯ</u> 1.พ.ย.63-มี.ค.64 2.พ.ค.-ก.ย. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> พ.ย.63-มี.ค.64	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	- ภาคเรียนที่ 2/2563 สามารถดำเนินการได้ - ภาคเรียนที่ 1/2564 ไม่สามารถดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/โครงการ	การบริหาร งบประมาณ (บาท)	การบริหารเวลา	สรุปผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
6	โครงการเข้าค่าย TO BE NUMBER ONE	<u>แผนฯ</u> 156,000 <u>โอนลด</u> -121,000 <u>เบิกจ่าย</u> 35,000	<u>แผนฯ</u> 1. ต.ค.-พ.ย. 63 2. มี.ค.-เม.ย. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 1. 22-27 พ.ย. 63 2. 28พ.ย.-3ธ.ค.64	ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	ครั้งที่ 1 รุ่น 24 ครั้งที่ 2 รุ่น 25 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จึงทำให้ต้องเลื่อนกำหนดการผลที่ได้จากการดำเนินการ : 1. ขยับเลื่อนการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 2. พัฒนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE 3. พัฒนาศักยภาพสมาชิก TO BE NUMBER ONE
7	โครงการประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)	<u>แผนฯ</u> 100,000 <u>โอนลด</u> -100,000	<u>แผนฯ</u> มิ.ย. 64	ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	- ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
8	โครงการสถานศึกษาดีเด่น ด้านการป้องกัน ฝ่าละอองธุลีพระรังและแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 250,000 <u>โอนลด</u> -250,000	<u>แผนฯ</u> ม.ค.-ก.พ. 64	ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	- ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/โครงการ	การบริหาร งบประมาณ (บาท)	การบริหารเวลา	สรุปผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
9	โครงการโรงเรียนสีขาวปลอด ยาเสพติด	<u>แผนฯ</u> 250,000 <u>โอนลด</u> -250,000	<u>แผนฯ</u> ม.ค.-ก.พ. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	- ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)
10	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (กิจกรรมการดำเนินงานใน โครงการ TO BE NUMBER ONE)	<u>แผนฯ</u> 1,000,000 <u>โอนลด</u> -688,370 <u>เบิกจ่าย</u> 311,630	<u>แผนฯ</u> ต.ค. 63-ก.ย. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 1ต.ค.63 - 30ก.ย.64	เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	- ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบ้าน เตี๋ยวิทยาคม และโรงเรียนสระพังวิทยาคม ได้รับ การคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาค เข้าร่วม ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภท ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2564 และชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเพชรวิทยาคาร เข้าประกวดเพื่อรักษามาตรฐาน ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ระดับประเทศ ของปี 2564
11	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 300,000 <u>โอนลด</u> -300,000	<u>แผนฯ</u> พ.ค. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	- ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา(โควิด-19)

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/โครงการ	การบริหาร งบประมาณ (บาท)	การบริหารเวลา	สรุปผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
12	โครงการเสริมทักษะและพัฒนา คุณภาพชมรม TO BE NUMBER ONE 1.หลักสูตรที่ 1 การเขียน Fact sheet และการสร้าง model ไครตติดยากมือขึ้น 2.หลักสูตรที่ 2 การจัดทำรูปเล่ม เอกสาร, การจัดทำ PowerPoint และการเขียนบทนำเสนอผลการ ดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE 3.หลักสูตรที่ 3 การวิพากษ์การ นำเสนอผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา	<u>แผนฯ</u> 300,000 <u>โอนลด</u> -73,904 <u>เบิกจ่าย</u> 226,096	<u>แผนฯ</u> 1. พ.ย.63-ม.ค.64 2. เม.ย.64 3. มิ.ย.64 <u>ดำเนินการจริง</u> 1. 22-23 ธ.ค. 63 2. 19-20 ม.ค. 64 3. 10 ก.พ. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	- ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบ้าน เตี๋ยวิทยาคม และโรงเรียนสระพังวิทยาคม ได้รับ การคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาค เข้าร่วม ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภท ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2564 และชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเพชรวิทยาคาร เข้าประกวดเพื่อรักษามาตรฐาน ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ระดับประเทศ ของปี 2564
13	โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อน สวัสดิการชุมชนจังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 300,000 <u>โอนลด</u> -300,000	<u>แผนฯ</u> ก.ค.-ก.ย. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)
14	โครงการบ้านนี้มีรัก "ค่ายครอบครัว อบอุ่น"	<u>แผนฯ</u> 300,000 <u>โอนลด</u> -300,000	<u>แผนฯ</u> ก.พ.-เม.ย 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/โครงการ	การบริหาร งบประมาณ (บาท)	การบริหารเวลา	สรุปผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
15	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต คนพิการจังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 300,000 <u>โอนลด</u> -300,000	<u>แผนฯ</u> พ.ค.-มิ.ย. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)
16	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 500,000 <u>โอนลด</u> -500,000	<u>แผนฯ</u> เม.ย.-มิ.ย. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)
17	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ เยาวชนจังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 200,000 <u>โอนลด</u> -200,000	<u>แผนฯ</u> เม.ย.-มิ.ย. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)
18	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี จังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 500,000	<u>แผนฯ</u> ก.ค.-ส.ค. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)
19	โครงการส่งเสริมพัฒนาการสร้าง อาชีพ 108 อาชีพ ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง	<u>แผนฯ</u> 300,000 <u>โอนลด</u> -300,000	<u>แผนฯ</u> เม.ย.-มิ.ย. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/โครงการ	การบริหาร งบประมาณ (บาท)	การบริหารเวลา	สรุปผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
20	โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 300,000 <u>โอนลด</u> -300,000	<u>แผนฯ</u> พ.ค.-ก.ค. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)
21	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม ทอผ้าฝ้ายและผ้าไหมมัดหมี่ จังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 300,000 <u>โอนลด</u> -300,000	<u>แผนฯ</u> เม.ย.-มิ.ย. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)
22	โครงการส่งเสริมอาชีพและอนุรักษ์ ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น	<u>แผนฯ</u> 300,000 <u>โอนลด</u> -300,000	<u>แผนฯ</u> เม.ย.-มิ.ย. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)
23	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตรจังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 300,000 <u>โอนลด</u> -300,000	<u>แผนฯ</u> พ.ค.-ก.ค. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)
24	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในท้องถิ่น	<u>แผนฯ</u> 300,000 <u>โอนลด</u> -300,000	<u>แผนฯ</u> เม.ย.-มิ.ย. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/โครงการ	การบริหาร งบประมาณ (บาท)	การบริหารเวลา	สรุปผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
25	โครงการในน้ำมีปลาชาวประชามีสุข จังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 110,000 <u>โอนลด</u> -110,000	<u>แผนฯ</u> เม.ย.-มิ.ย. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)
26	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 500,000	<u>แผนฯ</u> เม.ย.-พ.ค. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)
27	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต กลุ่มสัมมาชีพเครือข่ายจังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 300,000 <u>โอนลด</u> -300,000	<u>แผนฯ</u> มิ.ย.-ส.ค. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)
28	โครงการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ จากพืชสมุนไพรจังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 300,000 <u>โอนลด</u> -300,000	<u>แผนฯ</u> มิ.ย.-ส.ค. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)
29	โครงการเสริมพลังอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 500,000 <u>โอนลด</u> -500,000	<u>แผนฯ</u> พ.ค.-มิ.ย. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/โครงการ	การบริหาร งบประมาณ (บาท)	การบริหารเวลา	สรุปผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
30	โครงการ CPM Healthcare ศูนย์ติดตามสุขภาพเชิงป้องกัน ผู้สูงอายุ	<u>แผนฯ</u> 583,020 <u>โอนลด</u> -583,020	<u>แผนฯ</u> พ.ย. 63-ก.ย. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)
31	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับประชาชนในการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	<u>แผนฯ</u> 150,000 <u>เบิกจ่าย</u> 150,000	<u>แผนฯ</u> ส.ค. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 2 ส.ค.-2 ก.ย. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	- ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 29 หมู่บ้าน ๆ ละ 30 คน - เป็นโครงการที่ช่วยกระตุ้น สร้างจิตสำนึกให้คน ในชุมชน/หมู่บ้าน เห็นปัญหายาเสพติดและ หาทางป้องกันแก้ไขร่วมกัน
32	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 310,000	<u>แผนฯ</u> ก.ย. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)
	2.10 แผนงานการเกษตร				
1	โครงการส่งเสริมการผลิตพืชทาง การเกษตรปลอดภัยครบวงจรมุ่งสู่ เกษตรอินทรีย์ ตามแนวพระราชดำริ	<u>แผนฯ</u> 500,000 <u>โอนลด</u> -500,000	<u>แผนฯ</u> พ.ค.-ก.ค. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/โครงการ	การบริหาร งบประมาณ (บาท)	การบริหารเวลา	สรุปผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
2	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชตาม ฤดูกาล ตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง	<u>แผนฯ</u> 100,000 <u>โอนลด</u> -100,000	<u>แผนฯ</u> ม.ย.-ส.ค. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)
	2.12 แผนงานงบกลาง				
1	โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 1,000,000 <u>เบิกจ่าย</u> 730,104	<u>แผนฯ</u> ก.พ.-ก.ย. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 1ต.ค.63-30ก.ย.64	เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผู้ป่วยที่ยากไร้ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปรักษาพยาบาลทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่ เนื่องจากผู้ป่วยในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิมีจำนวน มากทำให้งบประมาณไม่เพียงพอต่อความ ต้องการ
2	โครงการเงินสมทบสำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุน ฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 4,000,000 <u>เบิกจ่าย</u> 4,000,000	<u>แผนฯ</u> ก.พ.-ส.ค. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> ต.ค. 63-ก.ย. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็น ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/โครงการ	การบริหาร งบประมาณ (บาท)	การบริหารเวลา	สรุปผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยว					
3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
1	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม การจัดงาน "เทศกาลท่องเที่ยว ดอกกระเจียวบาน" จังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 500,000 <u>โอนลด</u> -500,000	<u>แผนฯ</u> ม.ย.-ส.ค. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)
2	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การเป็น เจ้าบ้านที่ดีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 200,000 <u>โอนลด</u> -200,000	<u>แผนฯ</u> พ.ค. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)
3	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการด้านอาหารเพื่อ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 200,000 <u>โอนลด</u> -200,000	<u>แผนฯ</u> มี.ค. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)
4	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ การให้บริการด้านที่พักเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 200,000 <u>โอนลด</u> -200,000	<u>แผนฯ</u> ก.พ. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)
5	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว มอหินขาว	<u>แผนฯ</u> 300,000 <u>โอนลด</u> -300,000	<u>แผนฯ</u> ธ.ค.63 - ม.ค.64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/โครงการ	การบริหาร งบประมาณ (บาท)	การบริหารเวลา	สรุปผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
6	โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยวสวนสาธารณะ หนองปลาเฒ่า	<u>แผนฯ</u> 100,000 <u>โอนลด</u> -100,000	<u>แผนฯ</u> ก.พ. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)
7	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 200,000 <u>โอนลด</u> -200,000	<u>แผนฯ</u> ม.ค. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
	4.6 แผนงานเคหะและชุมชน				
1	โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย จังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 500,000 <u>โอนลด</u> -500,000	<u>แผนฯ</u> ม.ค. - ก.ย. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)
	4.10 แผนงานการเกษตร				
1	โครงการอนุรักษ์พัฒนาปรับปรุงดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	<u>แผนฯ</u> 500,000 <u>โอนลด</u> -500,000	<u>แผนฯ</u> ม.ค.-ก.ย. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจากมี โครงการที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้จัดทำเป็นโครงการ ที่ดูแลสวนสาธารณะหนองปลาเฒ่าอยู่แล้ว

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/โครงการ	การบริหาร งบประมาณ (บาท)	การบริหารเวลา	สรุปผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร					
	5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
1	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราเอสฟัลท์คอนกรีต สายทาง ชย.ถ.1-0107 บ้านวังอ้ายโพธิ์ - บ้านวังใหม่พัฒนา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา	<u>แผนฯ</u> 10,538,000 (งบเงินอุดหนุน 9,484,200 บาท, อบจ. 1,053,800 บาท)	<u>แผนฯ</u> ต.ค. 63-ก.ย. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 12พ.ค.-7พ.ย.64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี ก่อนนี้ผูกพัน 6,470,000 บาท
2	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราเอสฟัลท์คอนกรีต สายทาง ชย.ถ.1-0135 บ้านหนองขาม - บ้านโนนดินจี่ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 18,076,000 (งบเงินอุดหนุน 16,268,400, บาท, อบจ. 1,807,600 บาท)	<u>แผนฯ</u> ต.ค. 63-ก.ย. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 2 ก.พ.-31 ก.ค. 64 <u>ตรวจรับงาน</u> 2 ส.ค. 64	เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	- ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราเอสฟัลท์คอนกรีต ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,370.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 26,960.00 ตารางเมตร - ประชาชน และเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผู้ที่สัญจรพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนในการสัญจรไป - มา และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/โครงการ	การบริหารงบประมาณ (บาท)	การบริหารเวลา	สรุปผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
3	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายทาง ชย.ถ.1-0128 บ้านห้วย เผ่า - บ้านห้วยน้ำคำ อำเภอบ้าน เขว้า จังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 22,646,000 (งบเงินอุดหนุน 20,381,400 บาท, อบจ. 2,264,600 บาท) <u>โอนลด</u> -2,264,600	<u>แผนฯ</u> ต.ค. 63-ก.ย. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 11 ก.พ.-8 ต.ค. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือมปี ก่อนนี้ผูกพัน 13,700,000 บาท
4	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0070 บ้านยาง - บ้านกลาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 6,187,900 <u>โอนลด</u> -1,988,000	<u>แผนฯ</u> มิ.ย. - ก.ย. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 15 ก.ย.-13 ธ.ค. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือมปี ก่อนนี้ผูกพัน 4,050,000 บาท
5	ก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์แสดง สินค้า OTOP ตำบลช่องสามหมอ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 496,000	<u>แผนฯ</u> ก.ค. - ก.ย. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 30 ก.ค.-28 ต.ค. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือมปี ก่อนนี้ผูกพัน 495,000 บาท
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาวัง หมู่ที่ 10 ตำบลนาเสียว - บ้านตาตโดน หมู่ที่ 1 ตำบลนาฝาย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 495,000	<u>แผนฯ</u> ก.ย. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 30 ก.ย.-28 ธ.ค. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือมปี ก่อนนี้ผูกพัน 494,000 บาท

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/โครงการ	การบริหาร งบประมาณ (บาท)	การบริหารเวลา	สรุปผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านนาเสียว หมู่ที่ 8 ตำบลนาเสียว - บ้านซั่มม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 499,000	<u>แผนฯ</u> ก.ย. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 30 ก.ย.-28 ธ.ค. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี ก่อนนี้ผูกพัน 498,000 บาท
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเล่า - บ้านพลัง หมู่ที่ 10 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 495,000	<u>แผนฯ</u> ก.ย. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 30 ก.ย.-28 ธ.ค. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี ก่อนนี้ผูกพัน 494,000 บาท
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านโพธิ์เจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านเล่า - บ้านหนองแขว หมู่ที่ 4 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 499,000	<u>แผนฯ</u> ก.ย. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 30 ก.ย.-28 ธ.ค. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี ก่อนนี้ผูกพัน 498,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี					
	6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป				
1	โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 1,000,000 <u>โอนลด</u> -543,009 <u>เบิกจ่าย</u> 166,146.50	<u>แผนฯ</u> พ.ย. 63-ก.ย. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 31 มี.ค. 64	เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 13 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ, ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ. 2566-2570) และมีข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนและ ประเด็นการพัฒนา เพื่อนำมาประกอบการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/โครงการ	การบริหาร งบประมาณ (บาท)	การบริหารเวลา	สรุปผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
2	โครงการประชุมประชาคม ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 500,000 <u>โอนลด</u> -300,000	<u>แผนฯ</u> ต.ค. 63-ก.ย. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
3	โครงการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 400,000 <u>โอนลด</u> -365,250 <u>เบิกจ่าย</u> 30,770	<u>แผนฯ</u> ต.ค.-ธ.ค. 63 <u>ดำเนินการจริง</u> ต.ค.-ธ.ค. 63	เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีข้อมูล สำหรับพิจารณาการจัดทำโครงการพัฒนา ท้องถิ่นในปีงบประมาณต่อไป
4	โครงการพัฒนาศักยภาพ การจัดทำแผนพัฒนาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 1,000,000 <u>โอนลด</u> -1,000,000	<u>แผนฯ</u> ธ.ค. 63-มี.ย. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
5	โครงการจัดทำรายงานผล การดำเนินงานขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 200,000 <u>โอนลด</u> -71,200 <u>เบิกจ่าย</u> 126,000	<u>แผนฯ</u> ต.ค. 63-มี.ย. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> ม.ค.-มี.ย. 64	เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	สามารถประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/โครงการ	การบริหาร งบประมาณ (บาท)	การบริหารเวลา	สรุปผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
6	โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน เทคโนโลยีให้กับบุคลากรองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 300,000 <u>โอนลด</u> -300,000	<u>แผนฯ</u> พ.ค.-มิ.ย. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
7	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ตามรอยพ่อสู่วิถีพอเพียง	<u>แผนฯ</u> 200,000 <u>โอนลด</u> -200,000	<u>แผนฯ</u> ม.ค.-ก.ย. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
8	โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ให้กับผู้นำชุมชนท้องถิ่น	<u>แผนฯ</u> 400,000 <u>โอนลด</u> -400,000	<u>แผนฯ</u> ม.ค.-ก.ย. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
9	โครงการพัฒนาสร้างเสริม ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม ของประชาชน	<u>แผนฯ</u> 500,000 <u>โอนลด</u> -500,000	<u>แผนฯ</u> ม.ค.-ก.ย. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
10	โครงการองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ สร้างสรรค์ ความสัมพันธ์มวลชนท้องถิ่น	<u>แผนฯ</u> 50,000 <u>โอนลด</u> -50,000	<u>แผนฯ</u> ม.ค.-ก.ย. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (โควิด-19)


ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/โครงการ	การบริหาร งบประมาณ (บาท)	การบริหารเวลา	สรุปผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
11	โครงการต้นกล้าประชาธิปไตย ใฝ่ใจ เรียนรู้สู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	<u>แผนฯ</u> 200,000 <u>โอนลด</u> -200,000	<u>แผนฯ</u> ม.ค.-ก.ย. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
12	โครงการประชาธิปไตยกับวิถีชีวิตใหม่ ของเด็กเยาวชนภายใต้ไทยแลนด์ 4.0	<u>แผนฯ</u> 100,000 <u>โอนลด</u> -100,000	<u>แผนฯ</u> ม.ค.-ก.ย. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
13	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 100,000 <u>โอนลด</u> -100,000	<u>แผนฯ</u> ม.ค.-ก.ย. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
14	โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการ ข้าราชการครู และพนักงานจ้าง (ใหม่) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 711,700 <u>โอนลด</u> -711,700	<u>แผนฯ</u> ก.พ.-ก.ย. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
15	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ และทักษะทางวิชาชีพตามสายงาน	<u>แผนฯ</u> 1,164,500 <u>โอนลด</u> -1,164,500	<u>แผนฯ</u> พ.ย. 63-ก.ค. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/โครงการ	การบริหาร งบประมาณ (บาท)	การบริหารเวลา	สรุปผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
16	โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน สำหรับบุคลากรองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 530,000 <u>โอนลด</u> -530,000	<u>แผนฯ</u> เม.ย.-มิ.ย. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
17	โครงการฝึกอบรมสัมมนา และ/หรือ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ (โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพบุคลากร องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)	<u>แผนฯ</u> 2,000,000 <u>โอนลด</u> -1,927,921 <u>เบิกจ่าย</u> 41,041	<u>แผนฯ</u> ก.พ.-ก.ย. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 26 ต.ค. 63	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ และวิธีการ มีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐาน ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการ บริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 และประกาศ ก.จ. เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วน ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2563 ได้อย่างถูกต้อง 2. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงและ ทิศทางเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และกิจการอัน เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน จังหวัด 3. ผู้เข้ารับการอบรมได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุง โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/โครงการ	การบริหาร งบประมาณ (บาท)	การบริหารเวลา	สรุปผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
18	โครงการอบรมเพิ่มความรู้แก่บุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ พ.ศ. 2540	<u>แผนฯ</u> 107,400 <u>โอนลด</u> -107,400	<u>แผนฯ</u> ม.ค.-ก.ย. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจากสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
19	โครงการวันท้องถิ่นไทยองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 220,000 <u>โอนลด</u> -220,000	<u>แผนฯ</u> มี.ค. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจากสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
20	โครงการ "วันองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด" องค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ	<u>แผนฯ</u> 300,000 <u>โอนลด</u> -300,000	<u>แผนฯ</u> พ.ย. 63	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจากสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
21	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาเทิดไท้ องค์ราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง	<u>แผนฯ</u> 500,000 <u>โอนลด</u> -500,000	<u>แผนฯ</u> ส.ค. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจากสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
22	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาเทิดไท้ องค์ราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	<u>แผนฯ</u> 500,000 <u>โอนลด</u> -500,000	<u>แผนฯ</u> มิ.ย. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจากสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/โครงการ	การบริหาร งบประมาณ (บาท)	การบริหารเวลา	สรุปผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
23	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนท รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10	<u>แผนฯ</u> 500,000 <u>โอนลด</u> -500,000	<u>แผนฯ</u> ก.ค. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
24	โครงการ Chaiyaphum Smart City ระยะที่ 1	<u>แผนฯ</u> 56,500,000	<u>แผนฯ</u> ก.ค.-ก.ย. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจากสำนัก งบประมาณไม่ได้โอนงบประมาณมาครบตาม จำนวนที่ตั้งไว้
25	โครงการปรับปรุงห้องกองพัสดุ และทรัพย์สิน อาคารสำนักงาน อบจ.ชัยภูมิ (หลังเก่า)	<u>แผนฯ</u> 298,000 <u>เบิกจ่าย</u> 298,000	<u>แผนฯ</u> ก.ค.-ส.ค. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 3 ก.ค.-30 ก.ย. 64 <u>ตรวจรับงาน</u> 27 ส.ค. 64	เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	- ติดตั้งวอลเปเปอร์ผนัง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 48.00 ตารางเมตร - ซ่อมฝ้าเพดาน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12.00 ตารางเมตร - ตู้เก็บเอกสารติดตั้งกับที่ขนาด 0.50×4.00×2.70 เมตร พร้อมตู้ไฟในตัว จำนวน 1 ชุด - ปูพื้นกระเบื้องยาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 27.00 ตารางเมตร
26	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน หน่วยตรวจสอบภายใน บริเวณ อาคารสำนักงานกองกิจการสภา (เดิม)	<u>แผนฯ</u> 152,000	<u>แผนฯ</u> ก.ค.-ก.ย. 64 <u>ดำเนินการจริง</u> 31ส.ค.-29พ.ย.64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	เกินเงินหลัอมปี ก่อนนี้ผูกพัน 151,000 บาท

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/โครงการ	การบริหาร งบประมาณ (บาท)	การบริหารเวลา	สรุปผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า					
	7.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
1	โครงการส่งเสริมการใช้พลังงาน ทดแทนจังหวัดชัยภูมิ	แผนฯ 200,000	แผนฯ พ.ค.-ก.ค. 64	ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (โควิด-19)



ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นำโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) มาจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานฉบับเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 189 โครงการ ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน จำนวน 34 โครงการ
- ไม่สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน จำนวน 155 โครงการ

สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้ ส่วนใหญ่เป็นผลเนื่องมาจากสาเหตุการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เช่น โครงการจัดอบรมให้ความรู้ต่าง ๆ มีข้อจำกัดในการรวมกลุ่มเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค

3.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

เป็นการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

เกณฑ์การประเมิน

ช่วงคะแนน

น้อยกว่า 1.50

1.50 – 2.49

2.50 – 3.49

3.50 – 4.49

ตั้งแต่ 4.50 ขึ้นไป

การแปลผล

ผลการประเมินอยู่ในระดับน้อยที่สุด

ผลการประเมินอยู่ในระดับน้อย

ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง

ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	ระดับ ความพึงพอใจ	การ แปลผล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา			
1	โครงการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	4.55	มากที่สุด
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	4.50	มากที่สุด
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	4.31	มาก
4	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	4.53	มากที่สุด
5	โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	4.62	มากที่สุด
6	โครงการจัดกิจกรรมวันครู	3.59	มาก
7	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนกวางโจนศึกษา	3.82	มาก
8	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม	3.89	มาก
9	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา	3.72	มาก
10	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา	3.71	มาก
11	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนโนนศรีวิทยา	4.21	มาก
12	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา	4.51	มากที่สุด

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	ระดับ ความพึงพอใจ	การ แปรผล
13	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านหันวิทยา	4.00	มาก
14	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนลุ่มลำชีนิรมิตวิทยา	3.30	ปานกลาง
15	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2	3.55	มาก
16	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์	3.68	มาก
17	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนห้วยด้อน พิทยาคม	3.85	มาก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต			
1	โครงการก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 38 สายทาง		
	(1) สายทาง ชย.ถ.1-0010 บ้านเล่า-บ้านนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ	3.36	ปานกลาง
	(2) สายทาง ชย.ถ.1-0026 บ้านหนองโดน-บ้านสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	3.79	มาก
	(3) สายทาง ชย.ถ.1-0046 บ้านหนองบัวพักเกวียน-บ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	4.00	มาก
	(4) สายทาง ชย.ถ.1-0055 บ้านสันติสุข-บ้านโสกมะตูม อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	4.71	มากที่สุด
	(5) สายทาง ชย.ถ.1-0137 บ้านวังตะเฒ่า-บ้านห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ	3.98	มาก
	(6) สายทาง ชย.ถ.1-0028 บ้านแท่น-บ้านวังหิน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	4.14	มาก
	(7) สายทาง ชย.ถ.1-0108 บ้านหนองฉิม-บ้านรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ	4.09	มาก
	(8) สายทาง ชย.ถ.1-0089 แยกทางหลวง 205-บ้านหนองอีหล่อ- บ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	4.11	มาก
	(9) สายทาง ชย.ถ.1-0117 บ้านห้วยยายจิว-บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	4.74	มากที่สุด
	(10) สายทาง ชย.ถ.1-0067 บ้านเจียง-บ้านคลองจันทา อำเภอกักตี่ชุมพล จังหวัดชัยภูมิ	2.97	ปานกลาง
	(11) สายทาง ชย.ถ.1-0061 บ้านหนองบัวแดง-บ้านโหล่น บ้านโนนสะอาด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (ช่วงที่ 1)	3.04	ปานกลาง
	(12) สายทาง ชย.ถ.1-0013 บ้านโนนสาทร-บ้านหนองปลาเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ	3.71	มาก

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	ระดับ ความพึงพอใจ	การ แปรรูป
	(13) สายทาง ชย.ถ.1-0085 บ้านโนนทอง-บ้านภูดิน อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	4.60	มากที่สุด
	(14) สายทาง ชย.ถ.1-0077 บ้านเมืองเก่า-บ้านท่าเตื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	3.10	ปานกลาง
	(15) สายทาง ชย.ถ.1-0016 บ้านหนองหญ้ารังกา-บ้านห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ	2.89	ปานกลาง
	(16) สายทาง ชย.ถ.1-0050 บ้านแดง-บ้านสว่าง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	3.45	ปานกลาง
	(17) สายทาง ชย.ถ.1-0078 บ้านนาสีดา-บ้านนาคานหัก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	4.04	มาก
	(18) สายทาง ชย.ถ.1-0048 บ้านโคกสะอาด-บ้านห้วยคุสระ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	4.48	มาก
	(19) สายทาง ชย.ถ.1-0017 บ้านลาดใหญ่-บ้านห้วยบงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ	2.06	น้อย
	(20) สายทาง ชย.ถ.1-0130 บ้านนาทุ่งใหญ่-บ้านซับชมภู อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ	2.87	ปานกลาง
	(21) สายทาง ชย.ถ.1-0109 บ้านหนองยายบุตร-บ้านหนองดง อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	3.74	มาก
	(22) สายทาง ชย.ถ.1-0083 บ้านจอก-บ้านสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	4.77	มากที่สุด
	(23) สายทาง ชย.ถ.1-0098 แยกทางหลวง 201-บ้านสระสี่เหลี่ยม-บ้านหลุบจั่ว อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (ช่วงที่ 1)	4.81	มากที่สุด
	(24) สายทาง ชย.ถ.1-0095 บ้านโนนฝาย-บ้านโนนคร้อ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	4.06	มาก
	(25) สายทาง ชย.ถ.1-0021 บ้านไทรงาม-บ้านหนองแดงน้อย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	3.53	มาก
	(26) สายทาง ชย.ถ.1-0098 แยกทางหลวง 201-บ้านสระสี่เหลี่ยม-บ้านหลุบจั่ว อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (ช่วงที่ 2)	4.75	มากที่สุด
	(27) สายทาง ชย.ถ.1-0008 บ้านคำปิง-บำเหน็จณรงค์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	2.42	น้อย
	(28) สายทาง ชย.ถ.1-0001 แก้งคร้อ-ท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (ช่วงที่ 1)	4.00	มาก
	(29) สายทาง ชย.ถ.1-0001 แก้งคร้อ-ท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (ช่วงที่ 2)	3.27	มากที่สุด

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	ระดับ ความพึงพอใจ	การ แปรผล
	(30) สายทาง ชย.ถ.1-0084 บ้านโคกมั่งงอย-บ้านดงเย็น อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	3.91	มาก
	(31) สายทาง ชย.ถ.1-0091 บ้านปะโค-บ้านโคกเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	2.94	ปานกลาง
	(32) สายทาง ชย.ถ.1-0059 บ้านผาเปี้ยด-บ้านนาเกาะ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	3.88	มาก
	(33) สายทาง ชย.ถ.1-0113 บ้านหนองโจด-บ้านวังตะเฒ่า บ้านหนองจาน อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ	3.65	มาก
	(34) สายทาง ชย.ถ.1-0076 บ้านห้วยหลัว-บ้านป่ายาง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	4.37	มาก
	(35) สายทาง ชย.ถ.1-0061 บ้านหนองบัวแดง-บ้านโหล่น อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (ช่วงที่ 2)	4.28	มาก
	(36) สายทาง ชย.ถ.1-0051 บ้านโคกสะอาด-บ้านโจด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	4.68	มากที่สุด
	(37) สายทาง ชย.ถ.1-0126 แยกทางหลวง 225-บ้านไทรงาม อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	2.55	ปานกลาง
	(38) สายทาง ชย.ถ.1-0035 บ้านสระเต้-บ้านหนองผักหลอด อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (ช่วงที่ 2)	4.02	มาก
2	โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการ D.A.R.E ประเทศไทย) ต่อเนื่อง		
	- นักเรียน	4.20	มาก
	- ครู	4.40	มาก
3	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (กิจกรรมการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE)	4.59	มากที่สุด
4	โครงการเสริมทักษะและพัฒนาคุณภาพชมรม TO BE NUMBER ONE		
	- หลักสูตรที่ 1 การเขียน Fact sheet และการสร้าง model ไรต์ติดยา ยกมือขึ้น	4.66	มากที่สุด
	- หลักสูตรที่ 2 การจัดทำรูปเล่มเอกสาร, การจัดทำ PowerPoint และ การเขียนบทนำเสนอผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE	4.72	มากที่สุด
	- หลักสูตรที่ 3 การวิพากษ์การนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา	4.65	มากที่สุด
5	โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	4.92	มากที่สุด

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	ระดับ ความพึงพอใจ	การ แปรผล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยว			
	- ไม่มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			
	- ไม่มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร			
	โครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ		
1	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายทาง ขย.ถ.1-0135 บ้านหนองขาม - บ้านโนนดินจี่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ	4.76	มากที่สุด
2	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายทาง ขย.ถ.1-0128 บ้านห้วยน้ำคำ - บ้านห้วยน้ำคำ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	4.29	มาก
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาวัง หมู่ที่ 10 ตำบลนาเสียว - บ้านเสียวน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเล่า อำเภอชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	1.57	น้อย
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาวัง หมู่ที่ 10 ตำบลนาเสียว - บ้านตาตโตน หมู่ที่ 1 ตำบลนาฝาย อำเภอชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	4.12	มาก
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาไก่เสา หมู่ที่ 6 ตำบลนาเสียว - บ้านนาฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลนาฝาย อำเภอชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	4.13	มาก
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาวัง หมู่ที่ 2 ตำบลนาเสียว - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเล่า อำเภอชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	3.25	ปานกลาง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี			
1	โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ	4.00	มาก
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า			
	- ไม่มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย		3.77	มาก

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เท่ากับ 3.77 ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

ส่วนที่ 4

ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค
และแนวทางแก้ไข

ส่วนที่ 4

ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางทางแก้ไข

1. ข้อเสนอแนะจากการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

จากการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในครั้งนี้ มีประชาชนผู้รับบริการได้ให้ข้อเสนอแนะจากการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น ดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา เช่น

1. โครงการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

- เป็นโครงการที่ดีทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้น ควรจัดเป็นประจำทุกปี
- โครงการดีมาก ทำให้รู้แนวทางการเขียน SAR อย่างสมบูรณ์คล้ายข้อสงสัย
- มีความเข้าใจและชัดเจนมากขึ้น
- อธิบายได้ชัดเจนมาก
- ควรมีการจัดอบรมแบบออนไลน์อีกในครั้งต่อไป
- ได้รับความรู้อย่างครอบคลุมและนำไปใช้ในการจัดทำ SAR ได้จริง
- อยากให้จัดอบรมแบบนี้อีก
- เป็นแนวทางในการจัดทำข้อมูลให้ตรงตามมาตรฐาน
- เข้าใจเนื้อหาอบรมชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้
- เป็นการอบรมที่ชัดเจนเข้าใจง่ายและเห็นภาพในการเขียนรายงาน SAR

ปี 2563 ขอขอบคุณท่าน ผอ.ดร.ธีรพนธ์ คงนาวัง เป็นอย่างสูง

- การจัดการอบรมมีประสิทธิภาพ ผู้จัดทำระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาฯ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดำเนินงานได้เป็นอย่างดี

- การจัดประชุมควรจัดในช่วงเริ่มปีการศึกษาเพื่อจะได้เตรียมข้อมูลได้ตรงตามแนวทางการเขียน SAR

- ควรเริ่มอบรมตั้งแต่ต้นปีการศึกษาเพื่อดำเนินการได้ผลตามที่ตั้งไว้
- วิทยากรเก่งมากขอชื่นชม
- เป็นการอบรมที่ให้ความรู้เรื่องการเขียน SAR ได้ชัดเจน
- สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยเสถียรทำให้การประชุมออนไลน์จึงไม่ได้ผลดี
- อยากให้ส่งไฟล์เวิร์คโครร่าง SAR เพื่อให้สะดวกในการทำข้อมูลส่วนที่เป็น

กราฟตาราง

- จัดอบรมได้ดีมาก วิทยากรให้ความรู้ได้ชัดเจน เป็นแนวทางที่ดีมาก
- ขอขอบท่านวิทยากร ท่านศึกษานิเทศน์ และทีมงานเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ที่ได้ให้แนวทางในการปรับปรุง SAR ปี 2563

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์" โรงเรียนในสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

- เป็นการจัดที่มีประโยชน์ควรมีการจัดการอบรมแบบต่อเนื่อง
- ควรมีการอบรมในครั้งต่อไปเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะเพิ่มมากขึ้น
- เด็กนักเรียนน่าจะสนใจการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

- เป็นการอบรมที่มีประโยชน์มากครับ
- สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานทางวิชาการต่างๆได้
- ขอบขอบคุณที่จัดโครงการที่ดี

4. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

- กิจกรรมสนุกมากครับ
- ได้ความรู้เพิ่มจากในห้องเรียน
- ได้ความรู้เรื่องธนาคารที่ดิน สามารถนำไปใช้ในชีวิตรประจำวันได้
- อยากให้ผู้ปกครองมาอบรมและปฏิบัติร่วมกัน
- อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ทุกปี

5. โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

- กิจกรรมสนุกมากครับ
- ได้ความรู้เพิ่มจากในห้องเรียน
- ได้ความรู้เรื่องธนาคารที่ดิน สามารถนำไปใช้ในชีวิตรประจำวันได้
- อยากให้ผู้ปกครองมาอบรมและปฏิบัติร่วมกัน
- อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ทุกปี

6. โครงการจัดกิจกรรมวันครู

- จัดระเบียบในการแจกเกียรติบัตรด้วยค่ะ ควรบริการอาหารและเครื่องดื่มให้ทั่วถึง
- จัดงานได้ดีมากค่ะ
- สถานที่คับแคบการขอรับเกียรติบัตรไม่เป็นระบบ
- ควรมอบโล่หรือใบประกาศให้ผู้ได้รับรางวัลบนเวทีเพราะการติดต่อด้านล่างเกิดความวุ่นวาย หรือให้ผู้ได้รับรางวัลมารับทันทีหลังรับกับ นายก อบจ.

ความวุ่นวาย หรือให้ผู้ได้รับรางวัลมารับทันทีหลังรับกับ นายก อบจ.

- บางคนไม่มีที่นั่ง ควรหาสถานที่ใหม่ที่เพียงพอกว่านี้ครับ
- สถานที่จัดงานแคบ และมีการนัดหมายเวลาร่วมงานเข้ามา เวลาไม่เป็นไปตาม

กำหนด

- กำหนดการ ไม่แน่ชัดทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดกิจกรรม
- ควรมีความแน่นอนในการกำหนดประเภทและรางวัล ไม่ควรกลับไปกลับมา

ที่แรกเป็นโล่ เปลี่ยนเป็นเกียรติบัตร โดยเฉพาะรางวัลของครู เหมือนไม่ให้เกียรติคุณครูเลย ผู้บริหารได้หน่วยงานได้ แต่ครูอย่างไรก็ได้

- อยากให้คณะครูที่ได้รับคัดเลือก ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าเป็นโล่ที่สวยงาม
- อยากให้ขนมเบรกกและเครื่องดื่มเป็นของร้านประจำจังหวัด เพื่อช่วยเหลือธุรกิจ

SME ของจังหวัดอีกทางหนึ่งค่ะ

7. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนกวางโจนศึกษา

- ควรสอบถามข้อมูลการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนจากโรงเรียนโดยตรง
- อยากให้ปรับปรุงทัศนียภาพ

- อยากให้ปรับปรุงโรงอาหาร
- อยากให้ก่อสร้างโดมสำหรับเข้าแถวหน้าเสาธง
- อยากให้ก่อสร้างศาลาในโรงเรียนเพิ่ม

8. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา

- ควรมีการประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดของโครงการก่อนนำเข้าสู่

ปฏิบัติงาน

9. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา

- ราคางบประมาณในการก่อสร้างสูงกว่าท้องตลาด
- สามารถใช้งานได้จริง ทำให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์ ทศณียภาพการจัดการเรียน

การสอนดีขึ้น

- อยากให้ก่อสร้างรางน้ำฝน

10. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนโนนศรีวิทยา

- ควรใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงและคงทน
- ควรปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบอย่างสม่ำเสมอทุกปีงบประมาณ
- ควรมีการสนับสนุนการก่อสร้างบ้านพักครูใหม่ให้เพียงพอกับบุคลากรของโรงเรียน

11. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านเป่าวิทยา

- ได้รับประโยชน์อย่างมาก ทำให้สะดวกและมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
- อยากให้ก่อสร้างห้องน้ำใหม่ให้รัดกุม ปลอดภัย สะอาด และมีมาตรฐาน
- อยากให้ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ให้มีความสะอาด ถูกสุขอนามัยมากขึ้น และ

ห้องน้ำแต่ละห้องมีความมิดชิดมากขึ้น

12. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านหันวิทยา

- ถ้างบประมาณเพิ่มขึ้นจะทำให้โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนายิ่งขึ้น
- เป็นโครงการที่ดีเพราะเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการ ขอชื่นชมผู้ดำเนินโครงการ

13. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนลุ่มลำชีนิรมิตวิทยา

- เป็นโครงการที่สนับสนุนโรงเรียนและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและชุมชน

14. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์

- การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาอันเหมาะสม
- การติดตามและประเมินผลการดำเนินการโครงการเป็นไปตามระยะเวลายกกำหนด

นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของโรงเรียนได้

- ควรมีการสำรวจความต้องการในสิ่งที่โรงเรียนตลาดแคคลน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า

ทาง อบจ. จะสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโรงเรียนขนาดเล็ก

- มีความเห็นด้วยเป็นอย่างมากในการปรับปรุงอาคารเรียน
- อยากได้รถสำหรับรับ-ส่งนักเรียน
- อยากให้ดำเนินการเพื่อไม่ต้องเร่งรีบทำให้งานละเอียดและมีประสิทธิภาพ

มากที่สุด ไม่ใช่ว่าใกล้หมดสัญญาจ้างแล้วเร่งรีบทำให้ผู้ตรวจรับลำบากใจ งานก็จะไม่ค่อยเรียบร้อยเต็มที่

15. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม

- การปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบผู้รับเหมาบางครั้งยังทำงานไม่เรียบร้อย และควรมีงบประมาณเพิ่มขึ้นให้มากกว่านี้ เนื่องจากอาคารชำรุดค่อนข้างมาก ยังขาดงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอีกจำนวนมาก

- ควรดำเนินโครงการที่ดีและเกิดประโยชน์แบบนี้อย่างต่อเนื่อง
- ควรมีโครงการลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง
- เป็นโครงการที่ดีได้รับประโยชน์จากโครงการนี้อย่างทั่วถึงทั้งชุมชน และ

สถานศึกษา

- หากโครงการได้ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์และตามขั้นตอนย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนมากที่สุด

- อยากให้มีงบประมาณในการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มากขึ้น เนื่องจากอาคารเรียนส่วนใหญ่ค่อนข้างเก่าและชำรุด ยังมีอาคารที่ยังชำรุดอีกเป็นจำนวนมาก

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น

1. โครงการก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 38 สายทาง

1.1 สายทาง ชย.ถ.1-0026 บ้านหนองโดน-บ้านสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

- ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการและเสนอความต้องการ

สูงสุดของชุมชน

1.2 สายทาง ชย.ถ.1-0028 บ้านแท่น-บ้านวังหิน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

- ถนนในพื้นที่ที่ อบจ.ชัยภูมิ รับผิดชอบยังไม่ดีเท่าที่ควร เส้นวังหิน-ดอนมะเกลือ

และอีกหลายเส้นทาง

- ถนนสู่แปลงเกษตรหรือเชื่อมหมู่บ้านยังไม่ดีพอ
- ที่ทำดีอยู่แล้ว แต่อยากให้แก้ปัญหาที่ประชาชนแจ้งให้เร็วกว่านี้ ประชาชน

จะได้รู้สึกว่าจะไม่ถูกทอดทิ้ง

- ไฟฟ้าไปสู่แปลงเกษตรยังไม่พอเพียง
- แสงสว่างมีผลกระทบต่อผลผลิตของเกษตรกร เช่น ทำให้ข้าวไม่ออกรวง
- อยากให้ชุดลอกลำคลองใหม่เพื่อจัดเก็บน้ำในฤดูแล้ง และถนนไปสู่ที่ทำกิน

ของประชาชน

- อยากให้มีแหล่งน้ำในการเกษตรและถนนทางไปบ้านวังหิน
- อยากให้ก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างข้างทางเพิ่มอีก
- อยากให้มีไฟฟ้าทำการเกษตร และลำคลองให้มากเพื่อเก็บน้ำในฤดูแล้ง

และอยากให้มีไฟฟ้าแสงสว่างตามถนนสาธารณะเพิ่มขึ้น

- อยากให้มีไฟฟ้าแสงสว่างให้ไปถึงบ้านแท่น

1.3 สายทาง ชย.ถ.1-0108 บ้านหนองฉิม-บ้านรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

- มีความพึงพอใจโครงการนี้มาก
- มีความสว่างมากเพียงพอ
- อยากให้ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซล่าเซลล์
- อยากได้เพิ่มเติมจนถึงตำบลรังงาม ช่วยลดอุบัติเหตุ ป้องกันโจรขโมย
- อยากให้ติดตั้งเพิ่ม/ ตรงที่ติดตั้งไฟทำให้ข้าวตาย ข้าวไม่ออกรวง

1.4 สายทาง ชย.ถ.1-0061 บ้านหนองบัวแดง-บ้านโหล่น บ้านโนนสะอาด
อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (ช่วงที่ 1)

- แก้ปัญหาของประชาชนได้มาก การสัญจรได้รับความสว่างทำให้ไม่รู้สึกกลัวในการเดินทางเวลากลางคืน
- โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง ดีมาก แต่ไฟฟ้ามีติดๆ ดับๆ บ้างเป็นบางส่วนบางช่วง
- เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์กับประชาชนมาก
- เป็นโครงการที่ดี อยากให้ออกสำรวจดูไฟมีปัญหาเป็นบางช่วง

1.5 สายทาง ชย.ถ.1-0085 บ้านโนนทอง-บ้านภูดิน อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

- ไฟฟ้าแสงสว่างดีมากเพราะเคยเกิดอุบัติเหตุบ่อยแต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว
- เห็นควรซ่อมแซมถนนด้วย
- อยากได้ไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติม

1.6 สายทาง ชย.ถ.1-0077 บ้านเมืองเก่า-บ้านท่าเตื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

- ไฟฟ้าติดๆ ดับๆ อยากให้มาซ่อมแซมเพื่อให้ใช้งานได้

1.7 สายทาง ชย.ถ.1-0016 บ้านหนองหญ้าร้าง-บ้านห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

- ความสว่างไม่เพียงพอทำให้เกิดอุบัติเหตุในบางพื้นที่
- ไฟฟ้าทางเข้าหมู่บ้านไม่เพียงพอ
- ไฟฟ้าไม่เพียงพออยากได้เพิ่มเติมจนตลอดสายทาง

1.8 สายทาง ชย.ถ.1-0050 บ้านแดง-บ้านสว่าง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

- ขอความกรุณาช่วยซ่อมแซมถนนโดยเร่งด่วน เดินทางลำบากมาก
- ขอความกรุณาช่วยซ่อมบำรุงถนนสายบ้านโนนธาตุงาม-แดงสว่าง

การสัญจรเดินทางไป-มาลำบากมาก

- ดีมาก ช่วยลดอุบัติเหตุได้ดีมาก
- ดีมาก อยากให้ทำตลอดทั้งสาย เพราะช่วยลดอุบัติเหตุได้ดีมาก
- ถนนหนทางเส้นบ้านแดง-บ้านสว่าง ได้รับความเสียหายมากอยากให้มา

ซ่อมแซมโดยด่วน

- อยากให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิที่รับผิดชอบพื้นที่
ประสานเพื่อติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติม และซ่อมแซมถนนที่ชำรุดโดยเร่งด่วน

- อยากให้ทำตลอดสายไปให้ถึงบ้านสว่าง-แยกบ้านหนองเมย

1.9 สายทาง ชย.ถ.1-0017 บ้านลาดใหญ่-บ้านห้วยบงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

- อยากให้ติดตั้งให้ทั่วทุกบริเวณเพราะเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก

1.10 สายทาง ชย.ถ.1-0109 บ้านหนองยายบุตร-บ้านหนองดง อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ

- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างดีแล้ว แต่ถนนเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อมาก อยากให้
เร่งดำเนินการซ่อมแซมโดยด่วน

- ไฟส่องสว่างดีมาก แต่อยากให้เร่งดำเนินการก่อสร้างถนน

1.11 สายทาง ขย.ถ.1-0098 แยกทางหลวง 201-บ้านสระสี่เหลี่ยม-บ้านหลุมบัว
อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (ช่วงที่ 1)

- เป็นโครงการที่ดีมาก เพราะได้ประโยชน์หลายอย่าง เช่น การขับซึ่รถ
ในเวลากลางคืน ลดปัญหาอาชญากรรม ลดปัญหาการดักจี้ ปล้น และทำร้ายร่างกาย

- อยากให้ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดทั้งสาย

1.12 สายทาง ขย.ถ.1-0001 แก่งคร้อ-ท่ามะไฟหวาน อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
(ช่วงที่ 2)

- ช่วยลดอุบัติเหตุเวลากลางคืนได้ดีมาก

- อยากให้ก่อสร้างเพิ่มจนตลอดสาย

1.13 สายทาง ขย.ถ.1-0084 บ้านโคกมั่งงอย-บ้านดงเย็น อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

- ซ่อมแซมถนนด้วย

- ถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ อยากให้มาซ่อมแซมถนน

- หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด มาซ่อมด้วย

- อยากได้ไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติม

1.14 สายทาง ขย.ถ.1-0126 แยกทางหลวง 225-บ้านไทรงาม อำเภอเทพสถิต
จังหวัดชัยภูมิ

- ขอให้มีการประสานงานแก่ชุมชนให้มากที่สุด

**2. โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการ D.A.R.E
ประเทศไทย) ต่อเนื่อง**

- ควรจะจัดการเรื่องปัญหาสิ่งเสพติดตั้งแต่ต้นๆ โดยการเด็ดขาดในกฎหมาย ไม่ให้
อภัยโทษกับผู้กระทำความผิดร้ายแรง จนเกิดการสูญเสีย

- เข้าใจในสิ่งที่ครูสอนเรื่องยาเสพติด การป้องกันสารเสพติดต่างๆ แต่ละชนิด
แก้ปัญหาได้หลายสิ่งหลายอย่าง

- ควรทำกิจกรรมเดือนละ 1 ครั้ง

- อยากให้ครูลดเรื่องยาเสพติด แก้ปัญหาทางยาเสพติดของโรงเรียน

- ได้รับความรู้เรื่องยาบ้า สารระเหย และการรับผิดชอบตัวเอง

- โครงการนี้ดี ควรจะต้องมีโครงการแบบนี้

- โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีควรจัดโครงการนี้ต่อไป ได้เรียนแล้วมีความพอใจ
และประทับใจในการเรียนการสอนและมีความรู้ในด้านของยาเสพติดและอยากให้มีการมีกิจกรรมเยอะๆ

- ได้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ได้เรียนรู้กฎจราจรและกฎหมาย

- ได้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการปฏิเสธและกฎจราจรต่างๆ นำไปใช้ในชีวิต

- ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดและการปฏิเสธ ได้รู้เกี่ยวกับกฎจราจรสามารถ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

- ได้ความรู้ เรื่องยาเสพติดเพื่อได้ดูแลสุขภาพด้วยและคนรอบข้าง

- ได้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและกฎจราจร ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ว่ากฎ
จราจรจะทำตามได้อย่างไร

- ได้รู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและการจราจร หรือเครื่องหมายจราจร

- เป็นโครงการที่ดีที่มีตำรวจมาสอนทำให้ได้รับความรู้

- มีประโยชน์เพราะจะได้ช่วยสอนเด็กและเยาวชนได้รู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดและจะได้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

- เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ต่อเด็ก สังคม และประเทศชาติ ทำให้เด็กไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

- ยาเสพติดเป็นสิ่งที่ไม่นักเรียนจะไม่ไปยุ่งเกี่ยว
- รู้จักประเภทของยาเสพติดมากขึ้นที่ได้เรียนรู้กับตำรวจ
- ได้รู้โทษของยาเสพติด ได้รู้ว่าการติดยาเสพติดเป็นยังไง ได้รู้ชนิดของยาเสพติด
- ได้เรียนเกี่ยวกับเสพติดที่มีโทษกับคนเรา และอาจจะเป็นอย่างไรมื่อเราไปข้อง

เกี่ยวกับยาเสพติด

- ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการห่างไกลจากยาเสพติดและการปฏิเสธ การทำร้ายผลของ

ยาเสพติด

- อยากดู VDO เกี่ยวกับยาเสพติด อยากให้มาสอนอีก
- อยากไปศึกษาดูงานกับครูตำรวจแดร์
- อยากให้ครูแดร์มาสอนบ่อยๆ เพราะนักเรียนมีความสุขสนุกสนานในการฟัง ดู

คดีวิเคราะห์ ได้ฟังความรู้ในด้านการแก้ไขปัญหาเสพติดเพื่อให้ทุกคนมีความสุข

- อยากให้โครงการ D.A.R.E. นำกิจกรรมที่มีความรู้ สามารถสร้างสำนึกของนักเรียนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าครูแดร์จะได้มาสอนมาอบรมให้กับนักเรียนอีก

- ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดว่าไม่ดี ทำร้ายครอบครัวและตัวเรา ทำร้ายอนาคตของเรา ทำให้ขาดสติและอาจเสียชีวิต

- ทำให้รู้จักกฎหมาย นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมช่วยให้ลดปริมาณยาเสพติดของโลก

- ทำให้รู้จักสารเสพติด รู้ผลเสียของสารเสพติด ช่วยลดปริมาณสารเสพติดได้ เพราะเรามีความรู้ล้าที่จะปฏิเสธล้าที่จะหลีกเลี่ยง

- นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและปฏิบัติตามกฎหมาย ควรมีโครงการนี้ตลอด
- อยากให้มีการเล่นเกมส์มากกว่านี้
- น่าจะมีโครงการอีกต่อไปเรื่อย ๆ
- เป็นโครงการที่ชี้แนะและแนวทางในการใช้ชีวิตทางสังคม
- เป็นโครงการที่ดีต่อเด็กนักเรียนและก็สอนให้เด็กนักเรียนห่างไกลยาเสพติด
- เป็นโครงการที่ดีที่ทำให้เด็กไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
- เป็นโครงการที่ดีมากค่ะอยากให้มีทุกปี
- รู้เรื่องยาเสพติด การแพร่ระบาดของยาเสพติดแก่เยาวชนเด็กและผู้ใหญ่การ

แพร่ระบาดนำไปสู่การเสียชีวิต

- สอนดีมากและน่าเรียนเพราะโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี
- อยากให้ความรู้เกี่ยวกับคลิป VDO ให้ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอุบัติเหตุ
- สามารถนำไปลดปัญหายาเสพติดในชีวิต ทำให้รู้โทษของยาเสพติด
- อยากให้มีเกมให้เล่นค่ะ อยากได้เกมที่ร่วมกันเล่นกับทุกคนในชั้นเรียนรวมๆ แล้วดี

ค่ะชอบมาก ชอบมาตั้งแต่เรียน ป.4 โรงเรียนสุนทรแล้วค่ะ อยากให้มีอีกค่ะ

- อยากให้โครงการแพร่พัฒนาต่อไปเรื่อย ๆ ได้รู้โทษของบุหรืสารเสพติดรู้จักข้อกฎหมายการใช้ถนน
- เราจะไม่เสพยาเสพติดและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
- อยากให้ครูหาคลิป VDO เหตุการณ์ต่างๆ มาให้ดูเยอะๆ อีกค่ะ
- อยากให้ครูแตรมาสอนทุกวัน อยากให้ครูมาสอนอีกสนุกสนานมากและมีความรู้จากการเสพยาเสพติดได้ความรู้จากครูแตรมากมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร เช่น

1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราเอสฟัลท์คอนกรีต สายทาง

ขย.ถ.1-0128 บ้านห้วยเต่า - บ้านห้วยน้ำคำ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

- อยากได้ไฟแสงสว่างทางแยกและเขตชุมชน
- อยากได้ป้ายเตือนความปลอดภัย
- ต้องการไฟฟ้าส่องสว่างในเขตชุมชน และบริเวณทางแยก และป้ายจราจรในเขตชุมชน เช่น ป้ายลดความเร็วในเขตชุมชน

- อยากให้ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางเข้าซอย
- อยากให้ปรับปรุงถนนให้ดี และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างให้ตลอดเส้นทาง
- อยากให้ทำลูกคลื่น และติดตั้งไฟแสงจันทร์

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาวัง หมู่ที่ 2

ตำบลนาเสียว - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเล่า อำเภอชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

- ควรสอบถามความต้องการของประชาชนทุกกลุ่ม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1. โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่

จังหวัดชัยภูมิ

- เอกสารยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ และร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีข้อมูลมากต้องการอ่านและศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารแผนฯ ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยซัก 1 วัน หรืออาจจะเป็นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ เพื่อให้ได้ศึกษารายละเอียด และทำความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น แต่ให้เอกสารมาตอนเข้าร่วมประชุมเอกสารเยอะมากอ่านและทำความเข้าใจไม่ทัน

- ถนนที่ได้รับการถ่ายโอนมาจาก รพช. ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ชัยภูมิ อยากให้ดูแลงบประมาณมาซ่อมแซมสม่ำเสมอ เนื่องจากเมื่อถนนชำรุดมากประชาชนที่สัญจรได้รับความเสียหายจากหลุมบนพื้นถนนทั้งลึกและตื้น ทำให้รถยนต์ชำรุดได้รับความเสียหายและต้องเสียเงินหลักพันหลักหมื่นซ่อมแซมมีผลกระทบถึงรายได้ของครอบครัว ขอความกรุณา อบจ.ชัยภูมิด้วย

- อยากของบประมาณจาก อบจ.ชัยภูมิ เพื่อปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.11 บ้านไร่พัฒนา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ และปรับปรุงถนนบดอัดแน่นสาย ชับตะเคียน - หัวเขา ถนนเสียหายมาก เนื่องจาก อบต.บ้านไร่ มีงบประมาณไม่เพียงพอ

- บรรจุโครงการเข้าแผนฯ หลายต่อหลายครั้งไม่เคยได้รับความช่วยเหลือ พอสอบถาม อบจ. ได้รับคำตอบว่างบประมาณน้อย ต้องดำเนินโครงการที่จำเป็นก่อน ให้ทำหนังสือร้องขอไป พอทำแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

- การจัดงานโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้ดีมาก เพราะทำให้หลายหน่วยงานได้มาพบปะพูดคุยกันในหลายๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเดือดร้อน สภาพแวดล้อมต่างๆ และมีประธานมาบอกกล่าวถึงโครงการที่จะทำให้จังหวัดชัยภูมิของเราทุกคนเจริญก้าวหน้าไปในทิศทางใด เป็นกิจกรรมที่ดีต้องจัดขึ้นอีกเพื่อติดตามผลงานและประเมินผลเพื่อต่อยอด อยากให้จัดปีละ 3 ครั้ง

- ถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ อบจ.รับผิดชอบ ควรทำให้แข็งแรงมั่นคง ไม่ชำรุดง่าย ที่พบเห็นคืออยู่ได้ 1 – 2 ปี ก็ชำรุด เสียหายงบประมาณ

- อยากให้ อบจ.ชัยภูมิ ได้ปรับแผนฯ เพื่อเพิ่มแผนฯ ของ อบต.บ้านแท่น ในเรื่องการท่องเที่ยวที่อ่างเก็บน้ำบ้านแท่น ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่เศษ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของ อ.บ้านแท่น โดยสนับสนุนงบประมาณ ผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยสนับสนุนในโอกาสต่อไป ซึ่งในขณะนี้ได้ดำเนินการมาแล้วประมาณ 10 – 20% และในด้านการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาของ อ.บ้านแท่นอยากให้สนับสนุนในเรื่องการศึกษา โดยการจัดตั้งชมรมกีฬาออลเลยบอลนักเรียนที่มีอายุไม่เกิน 12 ปี เพื่อให้การกีฬานักเรียนประถมศึกษาได้พัฒนามากยิ่งขึ้น

- เห็นควรตั้งงบประมาณเพื่อซ่อมแซมถนนที่ อบจ.ชัยภูมิรับผิดชอบ

- เห็นควรทำประชาคมหรือสอบถามความจำเป็นของแต่ละหน่วยงานในสังกัด

- เห็นควรนำปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาบรรจุแผนฯ อบจ.ชัยภูมิให้มากกว่านี้ เช่น การแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ

- เห็นควรนำแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น เทศบาล อบต. ที่เกินศักยภาพมาบรรจุเข้าแผนฯ อบจ.ชัยภูมิ

- เห็นควรนำแผนฯ หรือแนวทางแก้ไข ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวให้ชัดเจนและบูรณาการกับหน่วยงาน อปท. แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่มีอยู่

2. ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน

2.1 การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การบันทึกข้อมูลในระบบ E-Plan ไม่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ส่งผลให้การนำระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการนำข้อมูลในระบบมาผนวกในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคลาดเคลื่อน และล่าช้า

2.2 ส่วนราชการในสังกัดฯ ไม่ให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งในการดำเนินโครงการทุกโครงการขั้นตอนสุดท้ายก็คือการติดตามและประเมินผล เพราะหลังจากโครงการดำเนินการเสร็จสิ้น จะต้องรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ ว่าการดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ หรือถ้าเป็นโครงการเกี่ยวกับการอบรมก็ต้องมีเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลโครงการ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจ ว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการอยู่ในระดับใด ข้อมูลในส่วนนี้กองยุทธศาสตร์และประมาณ จะต้องนำมาประกอบการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.3 ผู้เข้าร่วมประชาคมยังไม่เข้าใจในการเสนอโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังมีการเสนอโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่าที่ควร ทำให้โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป็นจำนวนมากกว่างบประมาณในการดำเนินการ

2.4 ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถนำโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ จึงส่งผลให้การประเมินผลความสำเร็จของโครงการพัฒนาท้องถิ่นเกิดขึ้นน้อย

3. แนวทางทางแก้ไข

3.1 โครงการที่ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีและได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนลดงบประมาณออกในภายหลัง เพราะจะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาด อันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้านและตั้งงบประมาณต้องให้สอดคล้องกับความเป็นจริง และควรให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาการตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกิจกรรมหรือรายละเอียดที่ต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนงบประมาณเพิ่ม/ลด หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ทั้งนี้ ให้นำข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมาประกอบการพิจารณาการตัดสินใจ และจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง

3.2 ควรดำเนินโครงการ และเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานหรือปฏิทินการดำเนินงานที่กำหนดไว้ให้ทันกับระยะเวลาภายในปีงบประมาณ และเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติกันเงินให้แล้วเสร็จในปีถัดไป

3.3 ควรวางแผนทางในการบริหารงานที่ชัดเจน ตรงตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่วางไว้ มีการตรวจสอบพื้นที่ก่อนบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นว่าดำเนินการได้จริงหรือไม่

3.4 ควรให้ความสำคัญกับขั้นตอนการจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ โครงการที่นำเสนอควรมีรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องกัน โดยเฉพาะในส่วนของวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย วิธีดำเนินงาน และตัวชี้วัด เพื่อประสิทธิภาพในการติดตามและประเมินผล

3.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นทุกโครงการควรดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ ๒๕๖๒ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|---------|
| ๑.๑ นายจารุเดช คนสมบูรณ์ | ส.อบจ.ชัยภูมิ เขต ๑ อำเภอคอนสวรรค์ | กรรมการ |
| ๑.๒ นายชันทอง เชื้ออาสา | ส.อบจ.ชัยภูมิ เขต ๑ อำเภอบ้านเขว้า | กรรมการ |
| ๑.๓ นายพิชัย ชระสูงเนิน | ส.อบจ.ชัยภูมิ เขต ๑ อำเภอหนองบัวแดง | กรรมการ |
| ๑.๔ นายถนอม ลุนทา | ประชาคมท้องถิ่น | กรรมการ |
| ๑.๕ นายมนตรี สวงโท | ประชาคมท้องถิ่น | กรรมการ |
| ๑.๖ คลังจังหวัดชัยภูมิ | ผู้แทนหน่วยงาน | กรรมการ |
| ๑.๗ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ | ผู้แทนหน่วยงาน | กรรมการ |
| ๑.๘ นายประดลเดช เกิดชัยภูมิ | ผู้อำนวยการกองกิจการสภาฯ | กรรมการ |
| ๑.๙ นางสาววิมลรัตน์ ฐานวิเศษ | ผู้อำนวยการกองแผนและประมาณ | กรรมการ |
| ๑.๑๐ นายสมพร บุญเกิน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๑.๑๑ นายไพโรจน์ พลताल | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายมนตรี ชาลีเครือ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ ๑๓๗๐ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
(แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ ๒๗๘๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไปแล้วนั้น

เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามประกาศลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ มีผลให้กรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในสัดส่วนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ว่างลง จำนวน ๓ คน ซึ่งขณะนี้ได้มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ (๑) จึงแต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย

๑. นางสาวทรายศิริรินทร์ ภูกันมาสกุล ส.อบจ.ชัยภูมิ เขต ๒ อำเภอเทพสถิต
๒. นายศิวัช พงศ์ธีระดุลย์ ส.อบจ.ชัยภูมิ เขต ๒ อำเภอเกษตรสมบูรณ์
๓. นายประสิทธิ์ พาจันท์ ส.อบจ.ชัยภูมิ อำเภอบ้านแท่น

โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔

(นายอร่าม โล่ห์วีระ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ ๒๖๖ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ตามที่ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ ๒๗๘๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ ๑๗๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ไปแล้วนั้น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ วรรคท้าย เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ประชุมและมีมติประชุมในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จึงแต่งตั้ง นางสาวทรายศิริรินทร์ ภูกันมาศกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เขต ๒ อำเภอเทพสถิต เป็นประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สำหรับเลขานุการคณะกรรมการได้แต่งตั้งไปแล้วตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ ๒๒๖๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔

(นายอร่าม โล่ห์วีระ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ ๒๒๖๘/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
(แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ตามที่ ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ ๒๒๖๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ไปแล้วนั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ และมติการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จึงแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ดังนี้

๑. ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายมนตรี ชาลีเครือ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ



คำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ที่ ๑ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๔) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

มติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย

๑. นางสาวนพพรฯ สกุลอนันท์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน
๒. ข้าราชการและบุคลากรสังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณทุกคน เป็นคณะทำงาน
๓. นางสาวปิยนภ โปธิ์นอก หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล เป็นคณะทำงานและเลขานุการ
๔. นางวัชรภรณ์ คำบุญเรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ ช่วยเหลือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

การาอศรณกร

(นางสาวทรายศิริรินทร์ ภูกันมาศกุล)
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ



ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

.....

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
และประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้เป็นปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒ ^๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสาน
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖

บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้
แทน

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ยกเว้น
กรุงเทพมหานคร

“สภาท้องถิ่น” หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล สภา
เมืองพัทยา สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย
จัดตั้ง

“คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย
จัดตั้ง

.....

^๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง/หน้า ๔๖/๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘

“คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

“คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

“อำเภอ” หมายความว่า รวมถึงกิ่งอำเภอด้วย

“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

“สมาชิกสภาท้องถิ่น” หมายความว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

“นายอำเภอ” หมายความว่า ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอด้วย

“ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล ปลัดเมืองพัทยา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และปลัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

“หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน”^๒ หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งเทียบเท่าตำแหน่งดังกล่าว

“พนักงานส่วนท้องถิ่น”^๓ หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานหรือข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

“แผนพัฒนาท้องถิ่น”^๔ หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

“แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา”^๕ (ยกเลิก)

^๒ ข้อ ๔ นิยามคำว่า “หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำ แผน”แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

^๓ ข้อ ๔ นิยามคำว่า “พนักงานส่วนท้องถิ่น”แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

^๔ ข้อ ๔ คำว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่น”แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

^๕ ข้อ ๔ คำว่า “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา”ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

“แผนพัฒนาท้องถิ่น”^๔ หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอแผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำ ขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

“แผนการดำเนินงาน” หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

“โครงการพัฒนา”^๖ หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

“การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป

“การเพิ่มเติม”^๗ (ยกเลิก)

“การเปลี่ยนแปลง”^๘ (ยกเลิก)

(คำว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อ ๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑)

ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ได้ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขต จังหวัด แล้วรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ยกเว้นหรือผ่อนผัน

ข้อ ๖ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

^๖ ข้อ ๔ นิยามคำว่า “โครงการพัฒนา” แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

^๗ ข้อ ๔ นิยามคำว่า “การเพิ่มเติม” ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

^๘ ข้อ ๔ นิยามคำว่า “การเปลี่ยนแปลง” ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

หมวด ๑

องค์กรจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ ๗ องค์กรจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ ๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- | | |
|---|---------------------|
| (๑) ผู้บริหารท้องถิ่น | ประธานกรรมการ |
| (๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน | กรรมการ |
| (๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน | กรรมการ |
| (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน | กรรมการ |
| (๕) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ
ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน | กรรมการ |
| (๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก
จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน | กรรมการ |
| (๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กรรมการและเลขานุการ |
| (๘) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

^๙ กรรมการตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

ข้อ ๙ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- | | |
|---|---------------------|
| (๑) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ประธานกรรมการ |
| (๒) หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กรรมการ |
| (๓) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก
จำนวนสามคน | กรรมการ |
| (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน | กรรมการและเลขานุการ |
| (๕) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน | |

หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการตาม (๓) ^{๑๐} ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

^๙ ข้อ ๘ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

^{๑๐} ข้อ ๙ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑)^{๑๑} กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก

(ก) อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง

(ข) การกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

(ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้น้ำหนักดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

(จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น

(ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน

ในการนำประเด็นข้างต้นมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคำนึงถึง สถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย

(๒)^{๑๒} ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง นำปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะดำเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้เสนอปัญหา ความต้องการ ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำมาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอำนาจหน้าที่

(๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและร่างแผนการดำเนินงาน

(๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดข้อบัญญัติและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๒)

(๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

^{๑๑} ข้อ ๑๐ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

^{๑๒} ข้อ ๑๐ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

(๖) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

(๗) ในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจัดทำเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

ข้อ ๑๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกำหนด จัดทำแผนการดำเนินงาน และจัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๑)

ข้อ ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด แล้วแต่กรณีจึงจะเป็นองค์ประชุม

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของการประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

หมวด ๒

ผู้ทรงคุณวุฒิ

.....

ข้อ ๑๓ ผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติตาม (๑) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (๒) ถึง (๗) ดังต่อไปนี้

- (๑) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบพฤติกรรมได้
- (๒) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนั้น
- (๓) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
- (๔) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเป็นกรรมการ

(๕) ติดยาเสพติดให้โทษ

(๖) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

(๗) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไปและพ้นโทษมาไม่ถึงห้าปีนับถึงวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

ข้อ ๑๔^{๑๓} ผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือก
อีกก็ได้

ข้อ ๑๕ ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(๑) ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

(๒) ตาย

(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือต่อประธานกรรมการที่ตนดำรงตำแหน่ง

(๔) คณะกรรมการที่ผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งอยู่ เห็นว่ามีเหตุอันควรและมีมติ
จำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามให้ออก

(๕) มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๓

หมวด ๓

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ ๑๖^{๑๔} (ยกเลิก)

ข้อ ๑๗^{๑๕} การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ
ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติ
ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน
มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแนวทาง
และข้อมูลนำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น

^{๑๓} ข้อ ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

^{๑๔} ข้อ ๑๖ ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙

^{๑๕} ข้อ ๑๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

(๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ข้อ ๑๘^{๑๖} แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้จัดทำหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไปกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัดทำหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนก่อนปีงบประมาณถัดไป

ให้นายอำเภอมีอำนาจขยายเวลาการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล

นอกจากวรรคสามให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจขยายเวลาการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

ในกรณีเทศบาลตำบลผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอำนาจให้นายอำเภอก็ได้

ในกรณีมีการขยายเวลาการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคสาม วรรคสี่และวรรคห้าแล้ว ให้จังหวัดแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ

ข้อ ๑๙ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกจัดทำหรือร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน

ข้อ ๒๐ ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่จัดทำหรือร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบนี้

^{๑๖} ข้อ ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

หมวด ๔

การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

.....

ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

^{๑๗} เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

ข้อ ๒๒ ^{๑๘} เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ข้อ ๒๒/๑ ^{๑๙} เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

๑๗ ข้อ ๒๑ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๘ ข้อ ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๙ ข้อ ๒๒/๑ เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๒/๒^{๒๐} ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
โครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย
ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว

ข้อ ๒๓^{๒๑} (ยกเลิก)

หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ

ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้ว และนำไป
ปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ข้อ ๒๕^{๒๒} ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของ
แผนนั้นรวมทั้งวางแผนทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอน
ดำเนินการ ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการ
ดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่าง
น้อยสามสิบวัน

^{๒๐} ข้อ ๒๒/๒ เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

^{๒๑} ข้อ ๒๓ ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

^{๒๒} ข้อ ๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อ ๒๗^{๒๓} แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการ ขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

หมวด ๖

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

^{๒๔} กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๓)^{๒๕} รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

- (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

^{๒๓} ข้อ ๒๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

^{๒๔} ข้อ ๒๘ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

^{๒๕} ข้อ ๒๙ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๓๐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่าย และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน

(๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล

(๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

(๕)^{๒๖} ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อ ๓๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

^{๒๖} ข้อ ๓๐ (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๓๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปีและแผนปฏิบัติการ ที่มีอยู่เดิม ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลในการประกาศใช้ ให้มีผลใช้ได้ต่อไป

(คำว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อ ๓ แห่งระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) (พ.ศ. ๒๕๖๑)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

สมชาย สุนทรวัฒน์

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙^{๒๗}

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๑๕ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่มีอยู่เดิมหรือดำเนินการก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑^{๒๘}

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้แก้ไขคำว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” และแก้ไข คำว่าแผนพัฒนา” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ทุกแห่ง

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

^{๒๗}ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๒๑๘ ง/หน้า ๓/๒๘ กันยายน ๒๕๕๙

^{๒๘}ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนพิเศษ ๒๔๖ ง/หน้า ๑/๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๑



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๕๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	จำนวน ๑ ชุด
๒. คำโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	จำนวน ๑ ชุด
๓. คำโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน ๑ ชุด
๔. แนวทางการพิจารณาการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อมาเมื่อระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๕๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ กำหนดแนวทางปฏิบัติแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ตลอดจนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ประกาศใช้แล้วหรือดำเนินการก่อนวันที่ระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไป จนกว่ากระทรวงมหาดไทยจะกำหนดแนวทางเป็นอย่างอื่น รายละเอียดตามอ้างถึง นั้น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๙ วรรคสาม กำหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้วการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการดำเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗ กำหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิรูปราชการประจำปี จังหวัด แผนปฏิรูปราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน จึงอาศัยอำนาจตามข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

/๑. ขั้นตอนการ...

๑. ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

ให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๒. แนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

๒.๑ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและอำเภอตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดและระดับอำเภอตามลำดับให้เป็นปัจจุบัน

๒.๒ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดส่งยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดในปัจจุบันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นไปพลางก่อน เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อดำเนินการทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแล้วเสร็จ ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบ โดยเค้าโครงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ให้ดำเนินการตามรูปแบบที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๓. แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

๓.๑ ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติตามข้อ ๑๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๓.๒ ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) โดยในระยะเริ่มแรกของการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ให้จัดทำประชาคมในระดับตำบลสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล ระดับชุมชนเมืองสำหรับเทศบาลเมือง ระดับชุมชนนครสำหรับเทศบาลนคร ระดับจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสำหรับเมืองพัทยาให้ใช้รูปแบบของเทศบาลนคร ทั้งนี้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในโอกาสต่อไปการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้รูปแบบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประกอบกัน ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๓.๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๓.๔ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดทำ เฉพาะครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและ กิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น และเป็นไปตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๕ โครงการรายจ่ายตามแผนงานที่เป็นรายจ่ายประจำหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดรายจ่ายอื่น หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ไม่ต้องนำมา บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยกเว้น ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ เฉพาะการจัดกิจกรรมสาธารณะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๔. การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ไปสู่การปฏิบัติ

เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๕. การกำกับดูแล

๕.๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นและการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนความต้องการ ของงบลงทุนเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การตั้งงบประมาณอุดหนุนให้แก่ หน่วยงานอื่น โดยถือเป็นสาระสำคัญที่ต้องพิจารณารายละเอียดของโครงการพัฒนาในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ และงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวต้องสอดคล้องกับโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนให้ความเห็นชอบ


๕.๒ การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาหวี และอำเภอสะบ้าย้อย) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณากำกับดูแลให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ แต่ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นสำคัญ

๖. การแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อไปจนกว่าจะมีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แล้วเสร็จ

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งนายอำเภอทุกอำเภอทราบรวมทั้งแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดไทย
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและ
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๒๒-๔

โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๒๒๓๐

ผู้ประสานงาน นายจิรเมธ บัวงาม โทร. ๐๖-๕๖๒๑-๘๘๒๒

ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

.....

ลำดับที่	รายละเอียด
๑	คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น
๒	คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลนำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๓	คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
๔	กรณีเทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
๕	กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
๖	หลังจากดำเนินการตามข้อ ๑- ๕ แล้วให้ดำเนินการตามข้อ ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น
กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เค้าโครงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนจังหวัด.....

ส่วนที่ ๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)

๑. ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

๑.๑ สรุปสถานการณ์การพัฒนาทั่วไป

.....

.....

๑.๒ การประเมินผลการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

.....

.....

๒. ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

๒.๑ ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ

.....

.....

๒.๒ ผลกระทบ

.....

.....

๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข

๓.๑ ปัญหาและอุปสรรค

.....

.....

๓.๒ การดำเนินการที่ผ่านมา

.....

.....

๓.๓ แนวทางการแก้ไข

.....

.....

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

๑. แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

.....

.....

๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

.....

.....

๓. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด

๓.๑ แผนพัฒนาภาค

.....

.....

๓.๒ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

.....

.....

๓.๓ แผนพัฒนาจังหวัด

.....

.....

๔. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัด

๔.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑

๔.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

๔.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓

๔.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

๕.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑

๕.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

๕.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓

๖. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์

.....

.....

*ให้อธิบายถึงความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ส่วนที่ ๓ การติดตามและประเมินผล

๑. การติดตามและประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

(อธิบายถึงข้อมูลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด นำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้และเกิดผลอย่างไรในภาพรวมของจังหวัด)

.....

.....

๒. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

(ผลจากการนำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้ เกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพอย่างไร ซึ่งสามารถได้ทั้งเชิงสถิติต่าง ๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา อธิบาย)

.....

.....

๓. ข้อเสนอแนะในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดในอนาคต

๓.๑ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

.....

.....

๓.๒ ความเสี่ยงในการดำเนินการและข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ในการนำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้

.....

.....

เค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

๑. ด้านกายภาพ
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง
๓. ประชากร
๔. สภาพทางสังคม
๕. ระบบบริการพื้นฐาน
๖. ระบบเศรษฐกิจ
๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
๘. ทรัพยากรธรรมชาติ
๙. อื่น ๆ (ถ้ามีระบุด้วย)

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผล

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ
๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

(ร่าง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ของ.....อำเภอ.....จังหวัด.....

ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

๑. ด้านกายภาพ

๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล (แผนที่ประกอบ)

.....

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ

.....

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ

.....

๑.๔ ลักษณะของดิน

.....

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง

๒.๑ เขตการปกครอง

.....

๒.๒ การเลือกตั้ง

.....

๓. ประชากร

๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง ๓ - ๕ ปี และการคาดการณ์ในอนาคต)

.....

๓.๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร

.....

๔. สภาพทางสังคม

๔.๑ การศึกษา

.....

๔.๒ สาธารณสุข

.....

๔.๓ อาชญากรรม

.....

๔.๔ ยาเสพติด

๔.๕ การสังคมสงเคราะห์

๕. ระบบบริการพื้นฐาน

๕.๑ การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ำ, ทางราง ฯ ล ฯ)

๕.๒ การไฟฟ้า

๕.๓ การประปา

๕.๔ โทรศัพท์

๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

๖. ระบบเศรษฐกิจ

๖.๑ การเกษตร

๖.๒ การประมง

๖.๓ การปศุสัตว์

๖.๔ การบริการ

๖.๕ การท่องเที่ยว

๖.๖ อุตสาหกรรม

๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

๖.๘ แรงงาน

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

๗.๑ การนับถือศาสนา

.....

๗.๒ ประเพณีและงานประจำปี

.....

๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

.....

๗.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

.....

๘. ทรัพยากรธรรมชาติ

๘.๑ น้ำ

.....

๘.๒ ป่าไม้

.....

๘.๓ ภูเขา

.....

๘.๔ ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....

๙. อื่น ๆ (ถ้ามีระบุด้วย)

.....

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

.....

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

.....

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด

.....

๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

.....

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๑ วิสัยทัศน์

.....

๒.๒ ยุทธศาสตร์

.....

๒.๓ เป้าประสงค์

.....

๒.๔ ตัวชี้วัด

.....

๒.๕ ค่าเป้าหมาย

.....

๒.๖ กลยุทธ์

.....

๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์

.....

๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

.....

๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการศึกษา ด้านผังเมือง ด้านเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

.....

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

.....

*ยกเลิกการใช้ แบบ ยท. ๐๑ , ยท. ๐๒ และ ยท. ๐๓ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอธิบาย ความเชื่อมโยงและการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามเจตนารมณ์และความเป็นอิสระในการดำเนินงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

[illegible]

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

(ชื่อ อปท.)

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑) ยุทธศาสตร์												
๑.๑ แผนงาน.....												
๑.๒ แผนงาน.....												
ฯลฯ												
รวม												
๒) ยุทธศาสตร์												
๒.๑ แผนงาน												
.....												
๒.๒ แผนงาน												
.....												
ฯลฯ												
รวม												
รวมทั้งสิ้น												

*หมายเหตุ

๑. ยกเลิกแบบ ผ.๐๗ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อมูลเดิมที่อยู่ในแบบ ผ.๐๗ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) นำมาลงใน แบบ ผ.๐๑

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

(ชื่อ อปท.)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....(ระบุชื่อยุทธศาสตร์).....

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.....

๑. ยุทธศาสตร์.....

๑.๑ แผนงาน.....

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
รวม	โครงการ	-	-						-	-	-

*หมายเหตุ

๑. ยกเลิกแบบ ผ.๐๑ – ผ.๐๘ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

และกำหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประกอบด้วย แบบ ผ.๐๑ – แบบ ผ.๐๓

๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อมูลเดิมที่อยู่ในแบบ ผ.๐๑ – ผ.๐๖ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) นำมาลงใน

แบบ ผ.๐๒ หรือนำโครงการที่เพิ่มเติมมาใส่ในแบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ชื่อ อปท.)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....(ระบุชื่อยุทธศาสตร์).....

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.....

๑. ยุทธศาสตร์.....

๑.๑ แผนงาน.....

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
รวม	โครงการ	-	-						-	-	-

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
 (ชื่อ อปท.)

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของ ครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
รวม										

***หมายเหตุ**

- ยกเลิกแบบ ผ.๐๑ - ผ.๐๘ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และกำหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประกอบด้วย แบบ ผ.๐๑ - แบบ ผ.๐๓
- ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อมูลเดิมที่อยู่ในแบบ ผ.๐๘ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) นำมาลงในแบบ ผ.๐๓ หรือนำครุภัณฑ์เฉพาะที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์นั้น และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการรายจ่ายตามแผนงานที่เป็นรายจ่ายประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ไม่ต้องนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผล

๔.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

๔.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

๔.๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น

๔.๔ ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๔.๔.๑ ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

(เช่น จะทำ สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น)

๔.๔.๒ ข้อเสนอแนะ จากการพัฒนา

(รวมถึงองค์ประกอบสำคัญของข้อมูลเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะ เป็นต้น)

**แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑**

เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้

๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประกอบด้วย

๑.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน

๑.๒ การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน

๑.๓ ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย

(๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ คะแนน

(๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน

(๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ คะแนน

(๔) วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน

(๕) กลยุทธ์ ๕ คะแนน

(๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน

(๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕ คะแนน

(๘) แผนงาน ๕ คะแนน

(๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

๒. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประกอบด้วย

๒.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน

๒.๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน

๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน

๒.๔ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ คะแนน

๒.๕ โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย

(๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน

(๒) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน

(๓) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕ คะแนน

(๔) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๕ คะแนน

(๕) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ๕ คะแนน

- (๖) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ ๕ คะแนน
- (๗) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน
- (๘) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใต้หลักปรัชญา ๕ คะแนน
- (๙) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ คะแนน
- (๑๐) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน
- (๑๑) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕ คะแนน
- (๑๒) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ คะแนน

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

**๓. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๑๕
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๕
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)
๓.๘ แผนงาน	(๕)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐

๔. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	๒๐ (๓)	
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	(๒)	
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๒)	
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๒)	
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)	
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๒๐ (๕)	
	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(๓)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์ สถานการณ์และศักยภาพ (ต่อ)	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๓)	
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๓)	
	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๓)	
	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค)	(๓)	
๓. ยุทธศาสตร์	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	๖๐	
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักปรัชชา รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักปรัชชา รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักปรัชชา รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์(ต่อ) ๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	
รวมคะแนน		๑๐๐	

๕. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ	(๕)
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐

๖. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐	
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	๑๐	
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของวัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	
๔. แผนงาน และยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาคความยากจน หลักปรัชชารัฐ	๑๐	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕. โครงการพัฒนา ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	๖๐ (๕)	
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)	
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)	
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)	
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้อุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๔ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(๕)	
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทำน้อย ได้มากเช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(๕)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕. โครงการพัฒนา (ต่อ) ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	(๕)	
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	(๕)	
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความเสมอภาคในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์	(๕)	
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	
รวมคะแนน		๑๐๐	

๗. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ จาก

๗.๑ ใช้แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ

(๑) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)

(๒) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ Kaplan &

Norton

(๓) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))

(๔) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model

(๕) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS

(๖) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem-Solving

Method

(๗) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)

(๘) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)

(๙) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)

(๑๐) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ

(๑๑) แบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ

(๑)-(๑๐) หรือเป็นแบบผสมก็ได้

๗.๒ เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไรค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) เป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่

๗.๓ ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร

๗.๔ วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไร (Key Performance Indicators : KPIs)

๗.๕ ผลกระทบ (Impact)

ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น
กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ แผน

๒. คำโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) รายละเอียดตามอ้างถึง นั้น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานให้เกิดความยืดหยุ่นและคล่องตัวให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงอาศัยอำนาจตามข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดแนวทางการปฏิบัติสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้จัดทำแผนการดำเนินงานจากแผนงาน โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการจริงเท่านั้น โดยให้จัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป


๒. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ ๒๙ (๓) และข้อ ๓๐ (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น กรอบระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้ โดยในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาติดตามและประเมินผล และนำข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะที่ดำเนินการก่อนประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) มาใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย

๓. การดำเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และการดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) มาดำเนินการตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๔. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้วและนำไปปฏิบัติ โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนความต้องการของงบลงทุนเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การตั้งงบประมาณอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่น รวมทั้งวางแผนงานเพื่อให้การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อสภาท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบในวิธีการงบประมาณและเป็นไปตามกรอบของแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว หากปรากฏในภายหลังว่าเกณฑ์ราคากลาง หรือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณหรือราคากลางโครงสร้างพื้นฐานที่หน่วยงานของรัฐกำหนดขึ้น เมื่อคุณลักษณะ มาตรฐาน ราคาปรับเปลี่ยนไปหรือเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยไม่ต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและ
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๒๒-๔

โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๒๒๓๐

ผู้ประสานงาน ว่าที่ร้อยโทกมลกลาจ รุ่งปิ่น โทร. ๐๘-๓๓๐๔-๑๙๐๗

แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ	ผู้รับผิดชอบ	แนวทางการดำเนินงาน
๑	คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
๒	ผู้บริหารท้องถิ่น	๑) สรุปผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น ๒) เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น
๓	สภาท้องถิ่น	๑) จัดให้มีการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญหรือวิสามัญแล้วแต่กรณี เพื่อรับทราบผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจากผู้บริหารท้องถิ่น ๒) สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือที่ประชุมแห่งสภาท้องถิ่นสามารถอภิปรายและเสนอความเห็นในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ๓) ประธานสภาท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นได้รับทราบ และได้เสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่น
๔	ผู้บริหารท้องถิ่น	ส่งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นได้รับทราบและได้เสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นในสภาท้องถิ่นแล้วส่งให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๕	คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	๑) ผู้บริหารท้องถิ่นจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อได้รับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจากสภาท้องถิ่น ๒) เสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
๖	ผู้บริหารท้องถิ่น	๑) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว ๒) ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ๓) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เค้าโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่น

๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

ภาคผนวก

๑. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนจังหวัด
๒. แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

ฯลฯ

รายละเอียดของเค้าโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ปก

คำนำ

สารบัญ

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 - ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
 - ๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น
 - ๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ
 - ๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน
 - ๑.๕ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 - ๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
 - ๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ
 - ๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
 - ๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
 - ๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
 - ๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์
 - ๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
 - ๑.๓ การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ
 - ๑.๔ ยุทธศาสตร์
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
 - ๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ
 - ๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
 - ๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ท้องถิ่น

- ๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
- ๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
 - ๓.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์
 - ๓.๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
 - ๓.๓ แผนการดำเนินงาน
- ๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
 - ๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์
 - ๔.๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
 - ๔.๓ แผนการดำเนินงาน
- ๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

- ๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
 - ๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
 - ๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
 - ๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย
 - ๑.๔ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
 - ๑.๕ ผลสำเร็จที่วัดได้
- ๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
 - ๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต
 - ๒.๒ ข้อเสนอแนะ
 - ๒.๓ ข้อเสนอแนะ
 - ๒.๔ ผลจากการพัฒนา
 - ๒.๕ ผลสรุปภาพรวม

ภาคผนวก

- ๑. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนจังหวัด
- ๒. แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

ฯลฯ

หมายเหตุ : ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถกำหนดเค้าโครงและรายละเอียดหรือวิธีการ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



**แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
โครงการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ**

แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ส่วน ขอให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบให้ครบทั้ง 3 ส่วน เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆ ได้โดยอิสระตามความคิดเห็นของท่าน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง : โปรดแสดงความคิดเห็นโดยทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ ที่ตรงกับข้อมูลของท่าน

1. เพศ

☐ (1) ชาย

☐ (2) หญิง

2. อายุ

☐ (1) ต่ำกว่า 30 ปี

☐ (2) อายุ 30 – 40 ปี

☐ (3) อายุ 41 – 50 ปี

☐ (4) อายุ 51 ปีขึ้นไป

3. ระดับการศึกษา

☐ (1) ปริญญาตรี

☐ (2) ปริญญาโท

☐ (3) อื่นๆ (ระบุ).....

4. สถานะ

☐ (1) ผู้บริหารสถานศึกษา

☐ (2) ครู

☐ (3) บุคลากรทางการศึกษา

☐ (4) อื่นๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ

คำชี้แจง : โปรดแสดงความพึงพอใจโดยทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

รายการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. รูปแบบของการจัดประชุม					
2. การเตรียมความพร้อมของวิทยากร					
3. ความรู้ความสามารถของวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้					
4. การบรรยายหัวข้อ กรอบแนวทาง รูปแบบ และวิธีการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์จำเป็นและเร่งด่วนเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโคโรนา (COVID-19)					
5. การบรรยายหัวข้อ เกณฑ์การประเมิน SAR การศึกษาขั้นพื้นฐาน					
6. การบรรยายหัวข้อ เกณฑ์ประเมินผลการตรวจเยี่ยม การศึกษาขั้นพื้นฐาน					

/7. การบรรยายหัวข้อ ...

รายการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
7. การบรรยายหัวข้อ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียน (Self-Assessment Report : SAR)					
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน					
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ					
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ					
8. สถานศึกษาใช้มาตรฐานเป็นแนวทางร่วมมือกันจัดการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้					
9. พ่อแม่ผู้ปกครอง ประชาชนและผู้นำชุมชน ใช้มาตรฐานเป็นเครื่องมือสื่อสารให้ประชาชนได้ทราบกระบวนการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนที่จะทำให้คนไทยในท้องถิ่นเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้การจัดการศึกษาช่วยยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐานที่กำหนด					
10. ประเทศชาติใช้มาตรฐานเป็นเครื่องมือที่ทำให้ทุกองค์ประกอบของระบบการศึกษาขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กัน สู่เป้าหมายเดียวกันและทำให้เกิดภาพการจัดการศึกษาที่มีความหมาย					

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

คำชี้แจง : กรุณาเขียนตอบตรงตามความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ขอขอบคุณที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในครั้งนี้
จัดทำโดย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ



แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ

โครงการ.....
.....

คำชี้แจง :

แบบสอบถามฉบับนี้ เป็นการติดตามและประเมินผลการดำเนินการโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนั้น จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน ตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงทุกประการ โดยคำตอบของท่านถือเป็นความลับและไม่มีผลกระทบใด ๆ แบบสอบถามฉบับนี้ แบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ **ส่วนที่ 1** ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม **ส่วนที่ 2** ความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ **ส่วนที่ 3** ข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง : โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ☐ ให้ตรงกับความเป็นจริง

1. เพศ

☐ (1) ชาย

☐ (2) หญิง

2. อายุ

☐ (1) อายุต่ำกว่า 30 ปี

☐ (2) อายุ 30 – 40 ปี

☐ (3) อายุ 41- 50 ปี

☐ (4) อายุ 51 – 60 ปี

☐ (5) อายุ 61 ปี ขึ้นไป

3. วุฒิการศึกษา

☐ (1) ประถมศึกษา

☐ (2) มัธยมศึกษา

☐ (3) ปวช./ปวส.

☐ (4)ปริญญาตรี

☐ (5) อื่น ๆ (ระบุ).....

4. อาชีพหลัก

☐ (1) รับจ้างทั่วไป

☐ (2) เกษตรกร

☐ (3) ค้าขาย

☐ (4) ธุรกิจส่วนตัว

☐ (5) รัฐวิสาหกิจ

☐ (6) รับราชการ

☐ (7) นักการเมืองท้องถิ่น

☐ (8) อื่น ๆ (ระบุ).....

5. บทบาทหน้าที่ของท่านในชุมชน

☐ (1) ประชาชนทั่วไป

☐ (2) ผู้นำชุมชน

☐ (3) กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

☐ (4) อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ

คำชี้แจง : จากรายข้อคำถามท่านมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด (โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องตารางด้านขวามือ)

รายข้อคำถาม	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม					
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม					
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม					
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ					
5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด					
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่แก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น					
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

คำชี้แจง : กรุณาเขียนตอบตรงตามความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ขอขอบคุณที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในครั้งนี้
จัดทำโดย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

แบบสอบถามข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ชื่อโครงการ.....
งบประมาณข้อบัญญัติ.....

ผู้ประสานงานโครงการ

ชื่อ-นามสกุล* (ชื่อผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย).....
โทรศัพท์*.....

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล* (หลักการและเหตุผลโดยย่อ).....
.....
.....
.....

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์* (เป้าหมายที่สามารถนับได้ หรือเป็นรูปธรรม).....
.....

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์* (เป้าหมายที่วัดจากผลการดำเนินโครงการ เช่น มีทักษะ มีความรู้ความเข้าใจ มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ เป็นต้น).....
.....

ผลที่คาดว่าจะเกิด*.....
.....

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ*.....
.....

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับผลประโยชน์*.....
.....

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

วันที่เริ่มต้น*.....

วันที่สิ้นสุด*.....

การเบิกจ่ายงบประมาณ

สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน.....
.....
.....

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับความเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ (โครงการนี้มีผลสอดคล้องกับยุทธศาสตร์อย่างไร).....

.....

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น (โครงการนี้สอดคล้องกับแผนแม่บทอย่างไร).....

.....

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนย่อย (โครงการนี้สอดคล้องกับแผนย่อยอย่างไร).....

.....

พิกัด ที่ตั้งโครงการ

เส้นรุ้ง (ละติจูด).....

เส้นแวง (ลองจิจูด).....

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น

สรุปผลการดำเนินงาน.....

.....

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน.....

.....

ข้อเสนอแนะ.....

.....

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ



